

Ramowy harmonogram remontu łącznic węzłów Obwodnicy Trójmiasta

Węzeł Wysoka (Osowa)

Data i dzień tygodnia	Godziny	Charakter prac	Zamknięte relacje
26.09. poniedziałek	20:00-05:00	frezowanie nawierzchni	*
27.09. wtorek	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Łodzi do Osowej i Oliwy (objazd przez węzeł Kack)
28.09. środa	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Łodzi do Osowej (objazd przez w. Kack)
29.09. czwartek	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	*
	20:00 – 05:00	frezowanie nawierzchni	z Osowej do Łodzi (objazd przez w. Kack), z Oliwy do Łodzi (objazd przez w. Kack)
30.09. piątek	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Oliwy do Gdyni (objazd przez rondo na ul. Kielneńskiej)
01.10. sobota	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Osowej do Łodzi (objazd przez w. Kack), z Oliwy do Łodzi (objazd przez w. Kack)
02.10. niedziela	20:00 – 05:00	frezowanie nawierzchni	z Gdyni do Osowy i Oliwy (objazd przez w. Barniewice)
03.10. poniedziałek	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Gdyni do Osowej i Oliwy (objazd przez w. Barniewice)
04.10. wtorek	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Gdyni do Osowej i Oliwy (objazd przez w. Barniewice)
	20:00 – 05:00	frezowanie nawierzchni	*
05.10. środa	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	z Oliwy do Gdyni (objazd przez rondo na ul. Kielneńskiej)
06.10. czwartek	09:00- cały dzień	układanie nawierzchni	*
07.10. piątek	09:00-14:00	układanie nawierzchni	z Gdyni do Osowej i Oliwy (objazd przez w. Barniewice), z Osowej i Oliwy do Łodzi (objazd przez w. Kack)
	18:00 - noc	układanie nawierzchni	*

Węzeł Szadółki

Data i dzień tygodnia	Godziny	Charakter prac	Zamknięte relacje
06/07.10. czwartek	19:00-05:00	frezowanie nawierzchni i układanie nawierzchni	z Otomina do Łodzi (objazd ul. Przywidzką do w. Kowale), z Łodzi do Szadółek i Otomina (objazd przez w. Karczemki)
07/08.10. piątek	19:00-05:00	układanie nawierzchni	z Gdyni do Otomina i Szadółek (objazd przez w. Kowale), z Szadółek i Otomina do Gdyni (objazd przez w. Kowale i ul. Przywidzką)

Węzeł Kowale

Data i dzień tygodnia	Godziny	Charakter prac	Zamknięte relacje
09/10.10. nd./pon.	19:00-05:00	frezowanie nawierzchni	z Łodzi do Kowal/Oruni (objazd przez w. Szadółki), z Kościerzyny i Kowale/Oruni do Gdyni (objazd ul. Przywidzką do w. Szadółki)
10/11.10. pon./wt.	19:00-05:00	układanie nawierzchni	z Łodzi do Kowal/Oruni (objazd przez w. Szadółki), z Kościerzyny i Kowal/Oruni do Gdyni (objazd ul. Przywidzką do w. Szadółki)
11/12.10. wt./śr.	19:00-05:00	układanie nawierzchni	z Gdyni do Kościerzyny i Kowal/Oruni (objazd przez w. Straszyn), z Kowali/Oruni do Łodzi (objazd przez w. Szadółki)

Aktualizacja: 22.09.2011 r.

UWAGA! harmonogram może ulec zmianie ze względu na ewentualne niekorzystne warunki.

* przejazd możliwy dla każdej relacji