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1. PRZESŁANKI I CELE OPRACOWANIA PROGRAMU 

Żuławy Wiślane są obszarem wyjątkowym na terenie Polski, zarówno ze względu na 

warunki naturalne, jak i prowadzoną tu od kilkuset lat działalność człowieka. Stanowią one 

unikatowy system przyrodniczo-techniczny, którego funkcjonowanie zależne jest od 

utrzymywanego przez ludzi systemu urządzeń hydrotechnicznych, chroniących przed 

zalaniem teren depresyjny lub położony na wysokościach bliskich poziomowi wody w Wiśle 

i morzu. Historia konstruowania urządzeń przeciwpowodziowych w formie kanałów 

odwadniających i wałów na Żuławach sięga działań prowadzonych od połowy XIII wieku 

przez Zakon Krzyżacki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili się zasiedlający te tereny 

od połowy XVI wieku osadnicy olenderscy. Najwyższy poziom techniczny osłona 

przeciwpowodziowa uzyskała w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 

Wiosną 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie doprowadziły do celowego 

zniszczenia urządzeń przeciwpowodziowych: pompowni, wałów, linii energetycznych, 

urządzeń nawadniających, w wyniku czego zalaniu uległy poldery depresyjne 

i przydepresyjne Żuław o powierzchni około 1 200 km2. Zniszczeniu uległ dorobek materialny 

mieszkańców tych terenów, zgromadzony w ciągu siedmiu wieków, a także wartościowe 

zasoby przyrodnicze w postaci żyznych gleb – mad wytworzonych na namułach rzecznych. 

Podstawowe zręby systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław odtworzono do 

1949 roku, jednak wskutek polityki kolektywizacji prowadzonej w okresie PRL oraz 

porzucenia tradycyjnego zarządzania gospodarką polderową, prowadzonego tu od stuleci 

przez związki wałowe, na rzecz upaństwowienia tego zarządzania, w okresie minionego 

półwiecza doszło do zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury przeciwpowodziowej. Procesy 

te spotęgowała transformacja ustrojowa ostatnich dwóch dekad, która w wyniku 

niedofinansowania, m.in. działań przeciwpowodziowych, przyczyniła się do stagnacji rozwoju 

społeczno-gospodarczego Żuław, przejawiającej się wysokim bezrobociem na terenach 

wiejskich i peryferyzacją obszaru w stosunku do głównych ośrodków rozwoju gospodarczego 

kraju. 

Dalsze, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju funkcjonowanie systemu 

przyrodniczo-technicznego Żuław, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i społeczno-

gospodarczym, jest bezpośrednio uzależnione od poprawnego działania urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej. Nabiera ono szczególnego znaczenia w świetle prognozowanych 

globalnych i regionalnych zmian klimatycznych, które mogą spowodować wzrost zagrożenia 

powodziowego wywołany zwiększeniem częstotliwości występowania klimatycznych 

i hydrologicznych zjawisk ekstremalnych oraz podwyższaniem poziomu wód Bałtyku. Wzrost 

tego zagrożenia wynika także z intensyfikacji presji urbanizacyjnej na tereny bezpośrednio 

sąsiadujące z Żuławami. 

Unikatowe walory obszaru objętego Programem, do których należą: 

 zasoby przyrodnicze, obejmujące w szczególności najbardziej wartościowe dla 

rolnictwa gleby w Polsce (I i II klasa bonitacyjna), naturalną i sztuczną sieć 

hydrograficzną wraz z reliktowym zbiornikiem jeziora Druzno oraz zespoły siedlisk 
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przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi 

i od wód zależnymi, szczególnie położone w dolinie Wisły, 

 zasoby kultury materialnej, na które składają się najcenniejsze w skali Europy 

i Polski zespoły i obiekty zabytkowe (w szczególności zamek krzyżacki 

w Malborku, Gdańsk w obrębie murów średniowiecznych i Twierdza Wisłoujście, 

kościoły średniowieczne Żuław, obiekty hydrotechniczne, domy pomennonickie) 

oraz obiekty archeologiczne (Truso), 

 bardzo wartościowy krajobraz kulturowy, o spolderyzowanym charakterze, 

z wyjątkowym rozproszonym i zwartym budownictwem wiejskim, pozostałościami 

wiatraków i przepompowni oraz zadrzewieniami melioracyjnymi pełniącymi 

funkcje klimatyczne i hydrologiczne, 

w powiązaniu z ćwierćmilionową populacją mieszkańców Żuław, intensywnym 

zagospodarowaniem wielkoprzemysłowym obszarów położonych w rejonie Gdańska, 

Elbląga, Tczewa i Kwidzyna oraz ważnymi korytarzami infrastruktury technicznej (drogowej, 

kolejowej, rurociągowej, elektroenergetycznej), przebiegającymi w sąsiedztwie doliny Wisły 

oraz między Gdańskiem i Elblągiem, kreują potrzebę ochrony tych zasobów i walorów, której 

bezwzględnym warunkiem jest prowadzenie sprawnej ochrony przeciwpowodziowej. 

W świetle przedstawionych potrzeb należy uznać, że zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław stanowi jedną z centralnych – zwornikowych grup działań, które 

powinny zostać zrealizowane na tym obszarze. Z jednej strony ich przeprowadzenie wymaga 

wdrożenia szerokiego kompleksu działań, obejmującego między innymi: 

 poprawę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, poprzez 

przebudowę, odbudowę i budowę urządzeń ochrony przed powodzią; 

 poprawę rozpoznania zagrożeń powodziowych i przeciwdziałania im, poprzez 

m.in. opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów 

zarządzania ryzykiem powodzi, 

 renaturyzację niektórych środowisk wodnych i od wody zależnych w celu 

zwiększenia ich odporności na zagrożenie powodziowe, 

 edukację społeczeństwa oraz informowanie w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej Żuław. 

Z drugiej strony, prawidłowe wdrożenie wyżej wymienionych i innych grup działań, 

pozwoli na: 

 skuteczniejszą ochronę ćwierćmilionowej ludności Żuław przed zagrożeniem 

powodziowym, umożliwiającą pełniejszą realizację aspiracji społeczności 

lokalnych, 

 ochronę zasobów i walorów przyrodniczych, w szczególności cennych dla 

rolnictwa gleb oraz siedlisk ukształtowanych pod wpływem funkcjonowania 

systemów regulacji obiegu wody, jak i gatunków roślin oraz zwierząt, 

towarzyszących siedliskom wodnym i od wód zależnym, 
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 lepszą ochronę i rewaloryzację materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego, 

związanych zarówno z osadnictwem żuławskim, jak i z działaniami 

hydrotechnicznymi regulującymi obieg wód, 

 utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu kulturowego Żuław, 

 ochronę, posiadającego wysoką wartość, majątku materialnego obiektów 

przemysłowych i innych gałęzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej 

i osadniczej, przed zniszczeniem w wyniku wystąpienia powodzi, 

 lepsze zastosowanie instrumentów planowania przestrzennego polegających na 

ograniczaniu zagospodarowania obszarów narażonych na powodzie oraz 

zagospodarowania przyczyniającego się do wzrostu zagrożenia powodziowego, 

 pełniejszą dywersyfikację kierunków rozwoju gospodarczego Żuław, 

w szczególności rozwój form turystyki związanej z drogami wodnymi oraz 

dziedzictwem kulturowym tego obszaru. 

Z przedstawionego zakresu działań objętych Programem „Kompleksowego 

Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław” oraz skutków wdrożenia tego programu, 

wynika główny cel Programu, który można określić, jako: Zwiększenie skuteczności 

ochrony przeciwpowodziowej stymulujące wzrost potencjału dla zrównoważonego 

rozwoju Żuław. Realizacja tego celu pozwoli na osiągniecie efektów w sferze społeczno-

kulturowej, gospodarczej, a częściowo także ekologicznej. 

Podstawę prawną Programu określa ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

art. 90 ust. 1 pkt 7a, stanowiąca, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód lub 

urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej. Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej udzielił Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku pełnomocnictwa w zakresie opracowania niniejszego Programu. 

Podstawowe Wspólnotowe akty prawne ustalające ramy dla realizacji Programu 

stanowią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2000/60/WE z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwana 

Ramową Dyrektywą Wodną, RDW) oraz 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (zwanej Dyrektywą Powodziową). 

W świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (art. 46) dla projektu Programu powinna zostać 

przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmująca 

sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. 

Program podlega procedurze zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej (aktualnie Ministra Środowiska) na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne, art. 89 ust. 4 pkt 4. 

Ponieważ planuje się, że realizacji celów Programu będzie służyć m.in. wykorzystanie 

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, m.in. z Funduszu Spójności, w trakcie 
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przygotowania projektu Programu należy uwzględnić krajowe i wspólnotowe przepisy 

dotyczące prowadzenia polityki rozwoju przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. 

Podstawowym krajowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 6 grudnia 

2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Kierunek działań przewidziany w niniejszym Programie wykazuje zgodność 

z ustaleniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję 

Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską 7 maja 2007 roku, a następnie 

w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, przyjętym przez 

Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską 7 grudnia 2007 r. W zakresie 

zasad finansowania polityki rozwoju ze środków Unii Europejskiej, konieczne jest 

uwzględnienie rozporządzeń Rady (WE), dotyczących środków pochodzących m.in. 

z Funduszu Spójności (1083/2006, 1084/2006, 1828/2006). 

Realizacja Programu wymaga współdziałania wielu podmiotów, które będą 

bezpośrednimi beneficjentami jego realizacji, przy czym należy podkreślić, że beneficjentami 

pośrednimi Programu będzie zdecydowana większość mieszkańców Żuław oraz osoby 

korzystające w różnorodny sposób z zasobów i walorów tego obszaru. 
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2. METODY OPRACOWANIA I HORYZONT CZASOWY PROGRAMU 

2.1. METODYKA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU 

Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 

roku” został przygotowany przez zespół Wykonawcy przy zastosowaniu metody ekspercko-

partycypacyjnej na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 28 kwietnia 2009 r. pomiędzy 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, a firmą Jarosław 

Szymański EKO-TREK z siedzibą w Gdyni. Zasadnicze prace zespołu dotyczące 

opracowania Programu trwały, po przedstawieniu koncepcji opracowania Programu, od 

II połowy maja do sierpnia 2009 r. Prace nad Programem były na bieżąco konsultowane 

przez pracowników RZGW w Gdańsku. W trakcie sporządzania programu, oprócz wiedzy 

eksperckiej zespołu realizacyjnego w zakresie zasad sporządzania dokumentów 

strategicznych, problematyki gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, a także 

dotyczącej obszaru Żuław, zostały wykorzystane liczne dokumentacje, opracowania 

strategiczne i publikacje dotyczące przedmiotu Programu, udostępnione przede wszystkim 

przez RZGW w Gdańsku. 

Biorąc pod uwagę fakt, że intensywne prace w zakresie inwentaryzacyjnego, 

strategicznego i projektowego przygotowania realizacji kompleksowych działań 

przeciwpowodziowych na Żuławach, trwają od ponad dekady, w trakcie przygotowania 

Programu w szczególności wykorzystano następujące wcześniej przyjęte lub opracowane 

dokumenty strategiczne, które nie zostały wdrożone lub wdrożono je tylko częściowo: 

 Kompleksowy, regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki 

Wisły (Żuławy Gdańskie i Żuławy Wielkie) od ujścia do km rzeki 845+000, ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta Gdańska, ARCADIS Ekokonrem, 1999. 

 Kompleksowy, regionalny program ochrony przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich 

i nizinno-depresyjnej części Elbląga, IMUZ Żuławski Ośrodek Badawczy 

w Elblągu, 2001. 

 Program poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na 

Żuławach Wiślanych w latach 2003 – 2010, Gdańsk, 2002. 

 Program dla Żuław (projekt), Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gdańsk – Olsztyn, 2005. 

 Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, 

Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Gdańsk – Olsztyn, 2006. 

 Zarys projektu Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Żuław do 2030 roku (z uwzględnieniem etapu do 2015)”, ver. 09, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2009. 
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Wśród najważniejszych dokumentacji projektowych wykorzystanych w Programie, 

znajdują się: 

 Rozpoznanie zagrożeń powodziowych i ocena zabezpieczenia powodziowego 

Żuław Wielkich od Zalewu Wiślanego, ARCADIS Ekokonrem, 1999. 

 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Dokumentacja 

środowiskowa – Etap I. Koncepcja programowo-przestrzenna. Raport Główny, 

MGGP, DHI, INW, Proeko, Gdańsk, 2008. 

 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I. Koncepcja 

programowo-przestrzenna. Raport Główny, MGGP, DHI, INW, Warszawa, 2008. 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Kompleksowe 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław, Proeko, Gdańsk, 2008. 

 Koreferat do Koncepcji Programowo-Przestrzennej Przedsięwzięcia 

„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”, PROEKO CDM, 

Warszawa, 2008. 

 Szacunkowa ocena liczby ludności chronionej przez inwestycje realizowane 

w ramach projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – 

Etap I”, DHI, Warszawa, 2009. 

Program powinien spełniać wymogi formalne oraz wynikające z dobrej praktyki 

przygotowania tego typu dokumentów, związane z takimi uwarunkowaniami jak: 

 wdrażanie wspólnotowej i krajowej polityki ekologicznej, w tym odnoszącej się do 

wód, w szczególności dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (zwanej Ramową Dyrektywą Wodną, RDW) oraz 

dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (zwanej 

Dyrektywą Powodziową), 

 uwzględnienie powszechnie akceptowanych kierunków zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego Żuław Wiślanych, 

 dotychczasowe doświadczenia w zakresie programowania i wdrażania różnych 

działań w obszarze objętym Programem, 

 realizacja przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 

W nawiązaniu do powyższych uwarunkowań, w trakcie konstruowania Programu 

zostały uwzględnione następujące zasady, które powinny być zachowane przy opracowaniu 

dokumentów o charakterze strategicznym: 

1. Powinien on zawierać taką strategię realizacji działań, która pozwoli na 

osiągnięcie celów, dla których Program ma być wdrożony. 

2. Pożądane do osiągnięcia cele, strategia ich realizacji oraz wskazane priorytety, 

powinny być zdefiniowane w sposób przejrzysty i odpowiedni do potrzeb. 
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3. Dostępne środki finansowe powinny umożliwiać osiągnięcie przyjętych celów 

i realizację zaplanowanych działań. 

4. Program powinien cechować się zgodnością (spójnością) z politykami 

wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi. 

5. W celu przyszłej oceny skuteczności osiągania celów Programu, powinny zostać 

określone odpowiednie wskaźniki umożliwiające jego monitoring i ewaluację 

realizacji. 

6. Powinien zostać zaprojektowany system wdrażania Programu, który umożliwi 

sprawne osiąganie jego celów. 

W celu konsultowania i doradzania Zlecającemu i Wykonawcy w kwestiach 

związanych z Programem, dyrektor RZGW w Gdańsku powołał Zespół Konsultacyjny liczący 

20 członków. W jego skład weszli przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych 

wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność 

Skarbu Państwa oraz eksperci i specjaliści w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, zajmujący się w szczególności problematyką 

dotyczącą Żuław. Skład osobowy zespołu został przedstawiony przed spisem treści 

Programu. 

Zespół odbył trzy posiedzenia, w trakcie których zaprezentowano kolejne wersje 

Programu, przy zastosowaniu metod aktywnego planowania strategicznego (MAPS) 

przeprowadzono analizę SWOT w zakresie czynników sprzyjających i ograniczających 

ochronę przeciwpowodziową Żuław, przedstawiano w formie ustnej i pisemnej uwagi do 

przygotowanego dokumentu. 

2.2. HORYZONT CZASOWY PROGRAMU 

Wieloletnie niedobory finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego Żuław, w tym 

także dotyczące realizacji działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, warunkują 

konieczność przyjęcia stosunkowo długiego okresu czasu, który pozwoli – uwzględniając 

możliwości finansowania planowanych kierunków działań – na odrobienie zaległości 

inwestycyjnych oraz dotyczących innych sfer życia społecznego i gospodarczego. Dlatego 

horyzont czasowy wdrożenia całego Programu wyznaczono na rok 2030, a więc obejmuje on 

ponad dwie dekady. 

Okres ten został podzielony na dwa zasadnicze przedziały czasowe: 

 Etap I – średniookresowy – do roku 2015, 

 Etapy następne – ujęte w horyzoncie długookresowym – po 2015 roku (do roku 

2030). 

W obecnej fazie programowania brak kompletnych przesłanek do podjęcia decyzji, na 

ile etapów będzie dzielony okres realizacji Programu po 2015 roku, ale można przypuszczać, 

że – ze względu na długość okresu czasu przyjętą dla programowania innych polityk 

o charakterze strategicznym i finansowym – zostanie on w kolejnych latach podzielony na 2 
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lub 3 etapy. Możliwy jest podział na etap II obejmujący lata 2016-2022 oraz etap III – 

realizowany od 2023 do 2030 roku. 

Wyodrębnienie Etapu I, którego realne rozpoczęcie powinno nastąpić w 2010 roku, 

natomiast zakończenie w 2015, wiąże się z następującymi przesłankami: 

 pilnością zrealizowania wybranych zadań, które racjonalnie i efektywnie 

zmniejszą zagrożenie powodziowe i pozwolą na weryfikację potrzeb dotyczących 

realizacji dalszych działań, 

 wymogami prawnymi, wynikającymi m.in. z Dyrektywy Powodziowej, 

implementowanej obecnie do przepisów prawa krajowego, w świetle której do 

22 grudnia 2011 roku należy dokonać wstępnej oceny ryzyka powodziowego, do 

22 grudnia 2013 roku – opracować mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, a do 

22 grudnia 2015 roku – plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 możliwościami dokładnego wskazania źródeł finansowania dla okresu do 2015 

roku oraz brakiem możliwości określenia szczegółowych źródeł dla okresu 

następującego po nim. 

Zadania planowane do realizacji w ramach Etapu I zostały ujęte w formie Projektu 

Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław do 2015 roku, którego 

szczegółowa charakterystyka została przedstawiona w rozdziale 12 niniejszego Programu. 

Zadania te koncentrują się w pięciu obszarach geograficznych oraz problemowych 

i obejmują: 

 zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gdańskiego Węzła 

Wodnego, 

 poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zagrożeniem 

pochodzącym od rzeki Wisły, 

 poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zagrożeniem 

pochodzącym od Zalewu Wiślanego, 

 zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wewnątrz obszaru Żuław 

Wiślanych, 

 zbudowanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego Żuław Wiślanych. 

W trakcie realizacji I Etapu Programu wdrażane będą najpilniejsze zadania objęte 

wyżej wymienionymi polami działania. Dalsze zadania w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej i wzmacniania bezpieczeństwa powodziowego Żuław, których potrzeba 

wdrażania zostanie w szczególności stwierdzona w wyniku opracowania wstępnej oceny 

ryzyka powodziowego, map zagrożeń i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym (których przygotowanie przewiduje się w ramach I etapu Programu), 

będą kontynuowane w części Programu przewidzianej do realizacji po 2015 roku.
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3. UWARUNKOWANIA PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU 

3.1. UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE 

Polska jest zobowiązana do przestrzegania szeregu regulacji Wspólnotowych, 

warunkujących zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych, przeciwdziałanie 

i ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, jak również regulujących kwestie związane 

z ochroną przyrody i środowiska. Za najistotniejsze dokumenty warunkujące realizację 

Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 r.” 

uznano dyrektywy Unii Europejskiej: dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej oraz dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 

RDW stawia za główny cel polityki wodnej ochronę śródlądowych wód 

powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Ochrona 

ta realizowana jest poprzez zapobieganie pogarszaniu jakości szeroko rozumianych 

zasobów wodnych oraz ekosystemów silnie zależnych od wód (jak na przykład: mokradeł, 

lasów łęgowych, itp.), przy jednoczesnym zapewnieniu dostatecznej ilości wody dla ludności, 

rolnictwa i przemysłu. Wśród celów polityki wodnej Unii Europejskiej, przedstawionych 

w artykule 1 dyrektywy, wskazano między innymi propagowanie zrównoważonego 

korzystania z wody, opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych 

oraz dążenie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. 

Natomiast, celem Dyrektywy Powodziowej, która stanowi uzupełnienie przepisów 

RDW w zakresie obejmującym problematykę powodzi, jest ograniczanie ryzyka 

powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej, a także 

stworzenie mechanizmów umożliwiających właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może 

powodować powódź dla zdrowia ludzi, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa 

kulturowego. Ponadto, dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania 

szeregu dokumentów: wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego i – opracowanych na podstawie powyższych – 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym będą obejmowały wszystkie aspekty 

zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę 

i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego 

ostrzegania, przy czym uwzględnione zostaną cechy danego dorzecza lub zlewni. W myśl 

dyrektywy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym mogą również obejmować działania 

na rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, poprawy retencji wód oraz 

kontrolowanego zalewania niektórych obszarów w przypadku wystąpienia powodzi. 

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym wskazane są w art. 7 Dyrektywy Powodziowej. 
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Obok przedstawionych aktów prawnych, polityka wodno-środowiskowa Unii 

Europejskiej kształtowana jest przez szereg innych dokumentów, wśród których należy 

wymienić: 

 Dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywę Ptasią, 

 Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywę Siedliskową, 

 Dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, 

 Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje 

niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, 

 Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego. 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje również szereg dokumentów 

programowo-planistycznych związanych z ochroną środowiska i z zapewnieniem warunków 

dla zrównoważonego rozwoju, a zatem – pośrednio – ochrony przeciwpowodziowej ludności 

i ich mienia: 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (Strategia Goeteborska), 

 VI Program Działań na Rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002-2012, 

 „NAIADES” Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi 

Śródlądowej, 

 Biała Księga UE - Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. 

Polska jest także sygnatariuszem szeregu umów i konwencji międzynarodowych 

regulujących kwestie gospodarowania wodami, ochrony obszarów, siedlisk i gatunków 

wodnych i zależnych od wód, cennych pod względem przyrodniczym. Wśród nich, warto 

wymienić następujące dokumenty: 

 Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 28, poz. 347) (tzw. nową Konwencję Helsińską), 

 Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzoną 

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2 poz. 17), 

 Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzoną w Bernie dnia 19 września 1979 roku (Dz.U. z 1996 r. Nr 58, 

poz. 263, zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 154), 

 Konwencję o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro dnia 

5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184 poz. 1532), 
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 Konwencję sporządzoną w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do 

informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, 

poz. 706), 

 Europejską Konwencję Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 

20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14 poz. 98). 

Należy podkreślić, że realizacja Programu Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław, będzie sprzyjać realizacji założeń wymienionych powyżej 

dokumentów i sformułowanych w nich celów. 

3.2. UWARUNKOWANIA KRAJOWE 

3.2.1. Akty prawne 

Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarowanie wodami w Polsce jest 

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019) wraz 

z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Ustawa określa, między innymi, 

kompetencje i obowiązki organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. 

W myśl art. 2 ust. 1. Ustawy Prawo wodne „zarządzanie zasobami wodnymi służy 

zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi 

zasobami, w szczególności w zakresie: 1. zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla 

ludności, (…) 4. ochrony przed powodzią i suszą, 5. zapewnienia wody dla potrzeb rolnictwa 

oraz przemysłu, 6. zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją, 

7. tworzenia warunków dla energetycznego, (…) oraz rybackiego wykorzystania wód”. 

Ponadto, ustawa wymienia dokumenty związane z planowaniem gospodarowania 

wodami, które są opracowywane na szczeblu krajowym (jak na przykład krajowy program 

wodno-środowiskowy, plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy), regionalnym 

(np. plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, warunki korzystania z wód 

regionu wodnego, plany ochrony przeciwpowodziowej) i lokalnym (np. warunki korzystania 

z wód zlewni – sporządzane w miarę potrzeb). Dokumenty te mogą wprowadzać szereg 

ograniczeń i wymogów, np. dotyczących korzystania z wód, wykonywania nowych urządzeń 

wodnych, czy też korzystania z powierzchni zlewni. 

Wspomniane powyżej plany stanowić będą podstawę podejmowania decyzji 

mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami 

w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz 

poszczególnych regionów. 

Art. 80. ustawy Prawo wodne stanowi, że „ochronę ludzi i mienia przed powodzią 

oraz suszą realizuje się w szczególności przez: 

1) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę 

zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów 

przeciwpowodziowych; 
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2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, 

a także sterowanie przepływami wód; 

3) funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 

w atmosferze oraz hydrosferze; 

4) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych a także 

kanałów ulgi”. 

Jednocześnie ustawa wskazuje, że ochrona przed powodzią oraz suszą jest 

zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. 

Obok ustawy Prawo wodne, regulacje warunkujące realizację Programu 

„Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 roku”, znajdują się 

w szczególności w następujących ustawach: 

 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) – 

regulującej, m.in. zasady współpracy między lokalnymi władzami a administracją 

wodną w zakresie wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, 

 prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150) – 

określającej zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego 

zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 

a w szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów środowiska, 

warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska oraz kosztów 

korzystania ze środowiska; 

 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) – regulującej kwestie związane z udostępnianiem 

informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziałem społeczeństwa 

w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska, a także obowiązkami 

organów administracji, 

 ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) – określającej cele, zasady i formy 

ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz ochrony krajobrazu, wprowadzającej 

szereg ograniczeń w gospodarowaniu wodami na obszarach chronionych oraz 

wskazującej cele ochrony przyrody i krajobrazu. 

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy Prawo wodne uznano, że 

przesłanki dla określenia uwarunkowań prawnych dla realizacji Programu przede wszystkim 

należy oprzeć na wymaganiach wynikających z wymienionych powyżej międzynarodowych 

aktów prawnych, gdyż wymagania dotyczące m.in. ochrony przeciwpowodziowej zostały 

bądź zostaną przeniesione m.in. do nowelizacji wspomnianej ustawy. Natomiast zasadne 

wydaje się wskazanie uwarunkowań wynikających z aktualnej struktury instytucjonalnej 

gospodarowania wodami w Polsce. 
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3.2.2. Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 

Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, obejmujące także kwestie ochrony 

przeciwpowodziowej, stanowiące jedno z głównych uwarunkowań realizacji Programu, 

cechuje się wysokim stopniem złożoności. Rycina 3.1. przedstawia ogólne zależności 

pomiędzy organami i instytucjami zaangażowanymi w gospodarowanie wodami w Polsce. 

Strzałkami zaznaczono kierunek zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami systemu. 

 

Ryc. 3.1. Podmioty zaangażowane w ochronę przeciwpowodziową w kontekście gospodarowania 
wodami w Polsce.  
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie A. Bernaciak, M. Spychała, Struktura organizacyjna systemu gospodarki 
wodnej w Polsce, Wodociągi – Kanalizacja, 10/2008 

Art. 11. ustawy Prawo wodne, dotyczący własności wód, ustala że „Prawa 

właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, 

z zastrzeżeniem art. 13, wykonują: 

1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza 

terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej; 

2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych dla 

kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności 

wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych: a/ w potokach górskich 

i ich źródłach, b/ w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie 

z wielolecia równym lub wyższym od 2,0 m
3
/s w przekroju ujściowym, c/ w jeziorach oraz 

sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają cieki, o których mowa w lit. b, 

d/ granicznych, e/ w śródlądowych drogach wodnych; 

Strzałki ciągłe – zależność bezpośrednia, 

Strzałki przerywane – powiązania pośrednie lub współpraca 
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3) dyrektor parku narodowego – w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku, 

z wyłączeniem wód, o których mowa w pkt. 2 lit. d oraz lit. e, które są sklasyfikowane 

w klasie wyższej niż klasa I, na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm.); 

4) marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane 

przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków 

wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby 

i ułatwieniu jej uprawy”. 

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej gospodarka wodna oraz 

nadzoruje prace realizowane przez centralny organ w zakresie gospodarowania wodami: 

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) i – pośrednio – podległych mu 

siedmiu dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW). Ponadto, Minister 

współpracuje z resortami: infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi oraz spraw wewnętrznych 

i administracji. Pewne kompetencje posiadają również Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla 

Odry 2006 oraz samorządy regionalne i lokalne. 

Prezes KZGW i dyrektorzy RZGW realizują działania z zakresu utrzymania wód 

i urządzeń wodnych należących do Skarbu Państwa oraz pełnią funkcję inwestora 

w zakresie gospodarki wodnej. Wykaz zadań, praw i obowiązków dyrektorów RZGW zawiera 

art. 89 ustawy Prawo wodne. 

Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony przed powodzią oraz suszą zawiera dział V 

ustawy Prawo wodne. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej, do zadań dyrektorów należy 

przede wszystkim sporządzenie studium ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym, 

opracowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, ustalające granice 

zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki 

ochrony przed powodzią. W studium, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu 

oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, 

dokonuje się podziału obszarów na: 1/ wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 

zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, 2/ służące przepuszczeniu wód 

powodziowych oraz 3/ potencjalnego zagrożenia powodzią. Dyrektor RZGW przesyła projekt 

studium w celu zaopiniowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. 

Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (na przykład w rejonie 

międzywala, w obszarze pasa nadbrzeżnego, w strefie przepływów wezbrań powodziowych), 

wskazanych w art. 82 ustawy Prawo wodne, zabronione jest wykonywanie robót lub 

czynności mogących utrudnić ochronę przed powodzią, przy czym dyrektor RZGW może, 

w drodze decyzji, zwolnić od zakazów lub nakazać podjęcie określonych działań. 

Ponadto, dyrektor RZGW może, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, 

wprowadzić ograniczenia w zakresie poboru wód, odprowadzania ścieków do wód lub 

do ziemi, a także zmienić sposoby gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

Zgodnie z art. 92 ustawy, dyrektorzy RZGW mogą również wydawać akty prawa 

miejscowego. Dyrektor RZGW odpowiada za koordynowanie działań związanych z ochroną 

przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków 
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koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie informacji dla potrzeb planowania przestrzennego i zarządzania 

kryzysowego, w zakresie spraw związanych z gospodarką wodną. 

Dyrektorzy RZGW mają szereg innych obowiązków i uprawnień, jak na przykład 

ustanawianie obszarów ochronnych, opracowywanie niezbędnej dla planowania 

gospodarowania wodami dokumentacji, prowadzenie katastru wodnego dla regionu 

wodnego, planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów 

zdegradowanych w wyniku eksploatacji wód, prowadzenie kontroli gospodarowania wodami, 

zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i pochodu lodów w ciekach przez nich 

administrowanych. Zarządy Zlewniowe i Nadzory Wodne odgrywają kluczową rolę 

w utrzymaniu wód i urządzeń wodnych. 

Prezes KZGW sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Służby 

Hydrologiczno-Meteorologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej, pełnionych 

odpowiednio przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut 

Geologiczny. 

Natomiast Rady Gospodarki Wodnej – tak Krajowa jak i Regionów Wodnych – pełnią 

funkcje opiniodawczo-doradcze. Wyrażają one opinie w sprawach gospodarowania wodami, 

ochrony przed powodzią oraz ochrony przed skutkami suszy. Należy przy tym podkreślić, 

że członków Rad powołują, odpowiednio, Minister Środowiska oraz Prezes KZGW. 

Do jednostek współpracujących z Prezesem KZGW należą m.in.: Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodowie, starostowie i władze gminne (prezydenci 

miast, burmistrzowie, wójtowie). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponuje 

środkami przeznaczonymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym powodzi i suszy. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega bezpośrednio Premierowi. Centrum 

odpowiada za zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami 

i strukturami zarządzania kryzysowego, także w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń oraz powodzi o ponadlokalnym charakterze. 

Minister Infrastruktury jest naczelnym organem administracji żeglugi śródlądowej oraz 

nadrzędnym organem w stosunku do dyrektorów Urzędów Morskich. 

Władze samorządowe współpracują z Prezesem KZGW i dyrektorami RZGW m.in. 

przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego (województwa, gminy), 

wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych (starostwa powiatowe), a także opiniują projekty 

studiów ochrony przed powodzią. 

Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW), podległe 

Marszałkom Województw, wykonują zadania w zakresie administrowania wodami istotnymi 

z punktu widzenia rolnictwa. Zarządy utrzymują urządzenia melioracji podstawowych, wały 

przeciwpowodziowe i urządzenia hydrotechniczne. Do ich kompetencji należy m.in. 

sprawowanie nadzoru nad realizacją programów małej retencji i prowadzenie ewidencji 

urządzeń melioracyjnych. Wojewódzkie zarządu melioracji i urządzeń wodnych odpowiadają 

również za utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż dużych rzek (np. Wisła, Nogat), 
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gdzie za stan koryt odpowiada administracja rządowa (RZGW). Należy przy tym podkreślić, 

że o ile WZMiUW funkcjonują w układzie administracyjnym, o tyle RZGW, jako administracja 

państwowa niezespolona, funkcjonują w układzie hydrograficznym (regionów wodnych). 

W myśl art. 140 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji 

rządowej. W wybranych przypadkach, pozwolenie to wydaje marszałek województwa, na 

przykład jeżeli dotyczą one korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych 

w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących 

przedsięwzięciem, dla którego wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią, na 

przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, na wprowadzanie do 

wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, na wydobywanie z wód 

powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. Ponadto, zadania 

samorządów związane są z infrastrukturą wodno-ściekową oraz wydawaniem pozwoleń 

wodnoprawnych i współpraca z RZGW w zakresie planowania przestrzennego.
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4. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWO-STRATEGICZNYMI 

4.1. DOKUMENTY SZCZEBLA KRAJOWEGO 

Uwarunkowania strategiczno-planistyczne dla realizacji przedmiotowego Programu 

wynikają z zapisów szeregu dokumentów programowo-planistycznych szczebla krajowego 

i regionalnego. 

Program jest spójny z założeniami i celami wskazanymi przez te dokumenty. 

Ponadto, ponieważ Program będzie funkcjonował w otoczeniu innych projektów i programów 

celowe jest, aby prace i działania podejmowane w związku z ich realizacją były 

komplementarne i wzajemnie wzmacniały osiągnięte efekty. 

4.1.1. Strategia Rozwoju Kraju 

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-

2015 (SRK). Jest to podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety polityki 

rozwoju oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz 

identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na 

których koncentrować się będą działania państwa. Jednocześnie, Strategia Rozwoju Kraju 

stanowi punkt odniesienia zarówno dla innych strategii oraz programów rządowych, jak 

i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia obywateli, 

rozumiane jako istotna poprawa stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, 

możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej 

i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym ludziom środowisku przyrodniczym, 

uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność 

do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia 

rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Priorytetami strategicznymi są: 

 wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

 wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 

 budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 

 rozwój obszarów wiejskich, 

 rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Należy wspomnieć, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi prace nad 

aktualizacją Strategii. 

Dokument został opracowany przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, 

dotyczących zachowania równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi oraz 

wymogami środowiskowymi. Priorytet 2, dotyczący poprawy stanu infrastruktury technicznej 
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i społecznej, w dziedzinie „infrastruktury ochrony środowiska” wskazuje, że promowane będą 

działania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi (zwłaszcza powodziami i ich 

skutkami), w tym działania o charakterze prawnym i organizacyjnym. Techniczne działania 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będą obejmować przede wszystkim inwestycje 

modernizacyjne i odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej retencji oraz budowy 

polderów, które stanowić będą niezbędne uzupełnienie działań dotyczących retencji 

naturalnej. 

Należy podkreślić, że w części poświęconej identyfikacji obszarów problemowych, 

wymagających szczególnych działań aktywizujących ze strony państwa, regionów 

i społeczności lokalnych, Żuławy wskazano jako obszar wymagający działań na rzecz 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego i inwestycji zapobiegających katastrofom terenów 

zagrożonych powodziami. 

SRK zawiera również wskazanie kierunków polityki państwa wobec regionów. 

W odniesieniu do województwa pomorskiego wskazano, między innymi, konieczność 

aktywizacji gospodarczej Żuław, m.in. poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodnej w delcie i dolinie dolnej 

Wisły. Ponadto, wspierane będą wysiłki regionu na rzecz zrównoważonego i efektywnego 

wykorzystania jego walorów kulturowych i przyrodniczych, jako zasobu turystycznego 

o znaczeniu międzynarodowym. W odniesieniu do województwa warmińsko-mazurskiego, 

ważnym celem będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego Żuław, a zwłaszcza tworzenie 

sprawnie działającego systemu hydrotechnicznego, regulującego stosunki wodne. 

Podkreślono również, że w wyniku podniesienia poziomu morza spodziewać się 

należy zwiększenia ryzyka wystąpienia powodzi sztormowych i zagrożenia około 2 200 km² 

terenów nadmorskich i ich zaplecza. 

4.1.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO) opracowane zostały 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zaakceptowane przez Radę Ministrów, 

a następnie Komisję Europejską w dniu 9 maja 2007 r. Dokument prezentuje strategię 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 

2007-2013 oraz określa ramy systemu wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu 

Wspólnoty na lata 2007-2013. NSRO określają również kierunki wsparcia ze środków 

finansowych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w okresie 2007-2013 w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. 

Celem strategicznym NSRO jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 

wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Do realizacji celu 

głównego NSRO przyczyni się realizacja 6 celów szczegółowych: 

 poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa, 
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 poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 

sektora usług, 

 wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

 wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych w terenach 

wiejskich. 

Istotnym elementem omawianego dokumentu jest analiza SWOT przedstawiająca sytuację 

wyjściową dla realizacji NSRO. W dziedzinie „Infrastruktura”, w obszarze „słabych stron” 

wskazano niezadowalający stan infrastruktury przeciwpowodziowej, natomiast w obszarze 

szans – „realizację dyrektyw w zakresie ochrony środowiska”. 

Należy również podkreślić, że w obszarze „zagrożenia” wskazano „opóźnienia 

w spełnieniu wymogów dyrektyw z zakresu ochrony środowiska” oraz „niewystarczający 

postęp w sferze świadomości ekologicznej społeczeństwa”. Wydaje się, że realizacja 

projektowanego Programu – zgodna m.in. z duchem Dyrektywy Powodziowej i Ramowej 

Dyrektywy Wodnej – będzie również sprzyjać wypełnianiu wymagań Unii Europejskiej, jak 

i zmniejszaniu zagrożeń związanych z potencjalnym opóźnieniem prac nad ich wdrożeniem. 

Analiza wskazuje również na bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, jako na 

„mocne strony” w dziedzinie infrastruktury i możliwości rozwoju kraju. W tym kontekście, 

warto również podkreślić bogate dziedzictwo kulturowe i potencjał Żuław w zakresie tych 

zasobów. 28 sierpnia 2008 roku w Nowym Dworze Gdańskim, podczas konferencji „Wokół 

rzek”, zaproponowano wpisanie tego obszaru na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko NSRO 2007-2013 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zgodnie z NSRO, stanowi 

jeden z programów operacyjnych będących narzędziem do osiągnięcia założonych w nich 

celów. 

Głównym celem POIiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Cechą 

charakterystyczną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie 

problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną 

i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Realizacja programu operacyjnego oraz 

osiągnięcie jego celów wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania 

administracji publicznej oraz beneficjentów do jak najlepszego wykorzystania dostępnych 

w ramach programu środków. 

W ramach POiŚ zidentyfikowano XV osi priorytetowych, spośród których 

z bezpośrednio z ochroną przeciwpowodziową związany jest priorytet III: Zarządzanie 

zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. 
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Celem III osi priorytetowej jest zaspokojenie potrzeb ludności i gospodarki w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, przy jednoczesnym ograniczeniu skutków negatywnych zjawisk 

naturalnych, a także przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód 

przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie 

wiarygodnych informacji o stanie środowiska. W ramach osi priorytetowej realizowane będą 

przedsięwzięcia oparte na interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni. Istotne będą 

projekty dotyczące modernizacji istniejącej infrastruktury lub budowy nowych obiektów 

w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych, jak 

również bezpieczeństwa powodziowego. Szczególnie promowane będą projekty, w ramach 

których realizowane będą działania dodatkowe mające na celu zwiększenie naturalnej 

retencji na obszarze zlewni rzecznej. 

Ponadto, wspierane będą projekty mające na celu przygotowanie i utrzymanie 

w stanie gotowości operacyjnej planów postępowania w sytuacji zagrożenia powodziowego, 

realizacja przedsięwzięć przeciwpowodziowych, projekty w zakresie zapobiegania 

i przeciwdziałania poważnym awariom, projekty prowadzące do wzrostu dyspozycyjnych 

zasobów wodnych, projekty uwzględniające zwiększenie małej retencji na obszarze zlewni 

oraz monitorowanie stanu środowiska. 

Dodatkowo, wsparcie uzyskają projekty związane z budową i doskonaleniem 

stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i zagrożeń wynikających 

z poważnych awarii. 

W ramach tej osi priorytetowej zaplanowano realizację następujących działań: 

 Działanie 3.1.: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego – którego celem jest zwiększenie ilości zasobów 

dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy wraz ze 

zwiększeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu 

ekologicznego. 

 Działanie 3.2.: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz 

przeciwdziałanie poważnym awariom – którego celem jest zwiększenie ochrony 

przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, 

usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu właściwego oraz 

wzmocnienie wybranych elementów systemu zarządzania środowiskiem. 

 Działanie 3.3.: Monitoring Środowiska – którego celem jest wzmocnienie 

wytwarzania i udostępniania informacji o środowisku niezbędnych dla procesów 

decyzyjnych w ochronie środowiska poprzez usprawnienie monitoringu stanu 

środowiska. 

Program Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław wpisuje się 

w cele i działania wskazane w III osi priorytetowej POIiŚ. 
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4.1.3. Polityka Ekologiczna Państwa 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Aktualny dokument Polityki Ekologicznej Państwa 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016 (PEP) został opracowany w II połowie 2008 roku w Ministerstwie Środowiska i przyjęty 

uchwałą Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 r. (Monitor Polski z 4 czerwca 2009 r.). Dokument 

nie zawiera części diagnostycznej, ale w rozdziale poświęconym priorytetom stwierdzono, że 

należy zapewnić „ochronę ludności i jej mienia przed skutkami zjawisk ekstremalnych, jak 

chociażby przed powodzią”, a także wskazano na konieczność opracowania w najbliższych 

latach wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszaru całego kraju, oraz sporządzenia, 

na jej podstawie, map zagrożenia i ryzyka powodziowego do końca 2013 roku. 

Polityka Ekologiczna Państwa określa trzy główne kierunki działań strategicznych: 

działania systemowe, ochronę zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego. W obrębie pierwszego z nich, w ramach problematyki 

uwzględniania aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym, zwrócono uwagę na 

konieczność uwzględniania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w planach 

zagospodarowania przestrzennego, przy czym należy zwrócić uwagę, że wymóg prawny 

w tym zakresie istnieje już od wielu lat. 

Odniesienia do ochrony przeciwpowodziowej znalazły się głównie w części PEP 

poświęconej racjonalnemu gospodarowaniu zasobami wodnymi. Zwrócono tu uwagę, że 

„wydatki na ochronę przed powodzią, są daleko niewystarczające i co więcej, mają tendencję 

spadkową”. W ramach celu średniookresowego do 2016 roku głównymi zaplanowanymi 

działaniami są m.in. „racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody 

i zabezpieczyć przed skutkami powodzi…” Wśród kierunków działań planowanych 

do wdrożenia w latach 2009-2012 znalazły się m.in.: 

 przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie 

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 

2013 r. opracować mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, 

 wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały one jeszcze 

wyznaczone, 

 realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo wodne przez państwową służbę 

hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 

 rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z funduszy UE, 

 realizacja projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości 

zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed 

powodzią. 

Problematyki ochrony przeciwpowodziowej PEP nie uwzględnia w grupie działań 

dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego. W odniesieniu do zakresu działań 

uwzględnionych w PEP, niniejszy Program cechuje się pełną zgodnością z jego ustaleniami. 
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4.1.4. Narodowa Strategia Gospodarki Wodnej 

Wobec zachodzących w systemie prawnym zmian należy dołożyć wszelkich starań, 

aby Program „Kompleksowej Ochrony Przeciwpowodziowej Żuław do 2030 roku” był zgodny 

z polityką wodną prowadzoną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i podległy mu 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Obowiązująca obecnie Strategia Gospodarki Wodnej została zatwierdzona uchwałą 

Rady Ministrów 13 września 2005 roku. W myśl dokumentu, „strategicznym zadaniem jest 

modernizacja i remonty obwałowań chroniących tereny o dużym zainwestowaniu oraz grunty 

o wysokiej produktywności, przy czym obszarem wymagającym kompleksowych 

przedsięwzięć ochronnych są Żuławy Gdańskie i Wielkie. Korzystnym rozwiązaniem 

mogłaby być komunalizacja wałów przeciwpowodziowych, to jest przekazanie ich 

jednostkom samorządu lokalnego na wzór, silnych kiedyś, „związków wałowych” w myśl 

zasady, że za stan wałów przeciwpowodziowych odpowiada ten, kogo one chronią”. 

Wskazano również znaczenie planowania przestrzennego, jako czynnika istotnie 

wpływającego na obniżenie strat powodziowych. 

W Strategii zdiagnozowano stan gospodarki wodnej w Polsce oraz określono 

najważniejsze problemy i działania zmierzające do złagodzenia skutków wystąpienia 

problemów. Natomiast wśród celów gospodarki wodnej, jako cel III zaproponowano: 

Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. Cel ten będzie 

realizowany, między innymi, poprzez: 

 właściwe utrzymanie koryt rzecznych i stworzenie warunków dla swobodnego 

spływu wód powodziowych i lodów, 

 poprawę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagrażających 

bezpieczeństwu, w tym obowiązkowe wykonywanie robót remontowych 

i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawności technicznej, 

 budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych (zbiorników, stopni, 

wałów przeciwpowodziowych, polderów), 

 utrzymanie rzek i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie technicznym, 

odnowienie floty lodołamaczy dla zapewnienie swobodnego spływu wód Wisły 

i Odry w okresach zlodzenia. 

Strategia podkreśla konieczność modernizacji istniejących obiektów, przede 

wszystkim ze względu na ich zły stan techniczny spowodowany wieloletnim brakiem 

odpowiednich inwestycji. Ponadto, wśród działań inwestycyjnych przewidzianych do 

realizacji w ramach Strategii, wskazano: działanie 5.3.4. modernizacja istniejących wałów 

przeciwpowodziowych, w tym ochrona Żuław Gdańskich i Wielkich. 

Obecnie w KZGW trwają prace nad opracowaniem projektu Narodowej Strategii 

Gospodarowania Wodami do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu do roku 2015), której 

głównym zadaniem będzie określenie kierunków rozwoju gospodarki wodnej do roku 2030 

z uwzględnieniem wymagań prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie gospodarki 

wodnej. Po zakończeniu prac nad nowym dokumentem, obejmujących konsultacje 
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społeczne, i jego zatwierdzeniu, konieczne będzie przeanalizowanie treści Programu pod 

względem zgodności z nową Strategią oraz, w razie potrzeby, jego aktualizacja. 

4.1.5. Projekt Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły 

Zapisy Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły będą nadrzędne 

w zakresie gospodarowania wodami w odniesieniu do wszelkich planów regionalnych 

i lokalnych. 

Należy podkreślić, że w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu prace nad 

projektem Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły nie zostały 

ukończone. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano projekt dokumentu 

umieszczony na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dlatego, po 

zakończeniu konsultacji społecznych Planu oraz opracowaniu ostatecznej wersji dokumentu 

(które będzie miało miejsce w grudniu 2009 roku) należy zweryfikować Program 

Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław pod względem zgodności 

z przedmiotowym dokumentem. 

Na potrzeby przygotowania tego Planu wykorzystany zostanie m.in. projekt Programu 

wodno-środowiskowego kraju, który określać będzie działania niezbędne w celu osiągnięcia 

dobrego stanu wód. Działania te mogą zarówno sprzyjać, jak i ograniczać możliwości 

ochrony przeciwpowodziowej, a także być wobec niej neutralne. 

Plan gospodarowania wodami zawiera, między innymi, wykaz dokumentów 

programowo-planistycznych istotnych dla gospodarki wodnej, w tym dla ochrony 

przeciwpowodziowej. 

4.1.6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) opracowano celem 

wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, przy uwzględnieniu okresów przejściowych. 

Dokument został przyjęty 16 grudnia 2003 r. przez Radę Ministrów, zaś zapisy dokumentu 

zostały przeniesione do systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. 

Jak zaznaczono w rozdziale 3.2.1., odprowadzanie ścieków należy do zadań 

własnych gmin. Natomiast zadaniem państwa jest przede wszystkim tworzenie prawnych, 

organizacyjnych i finansowych instrumentów wspomagających działania samorządów 

lokalnych. KPOŚK został przygotowany na podstawie uzyskanych w 2003 r. od gmin 

„Informacji o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć 

w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, 

w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 

2002 r.)”. 

Program zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie 

budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Inwestycje te ujęte są w czterech załącznikach do tego programu: I (na lata 2003-2005), 

II (2006-2010), III (2011-2013), oraz IV (2014-2015). 
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7 czerwca 2005 r. został zatwierdzony przez Radę Ministrów zaktualizowany Krajowy 

Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Inwestycje ujęte w Aktualizacji KPOŚK 

obejmą: 

 1 577 aglomeracji wodno-ściekowych, w tym: 

o 76 aglomeracji > 100 000 RLM, 

o 383 aglomeracji 15 000 - 100 000 RLM, 

o 1 118 aglomeracji 2 000 - 15 000 RLM, 

 budowę sieci kanalizacyjnej – ok. 37 tys. km – koszt ok. 32 mld zł, 

 budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków – 1 734 szt. – koszt 

ok. 10,6 mld zł. 

Całkowity koszt KPOŚK w latach 2005 - 2015 to ok. 42,6 mld zł. 

W 2009 roku prowadzone były prace nad kolejną aktualizacją Programu – konsultacje 

społeczne projektu dokumentu zakończyły się 6 maja 2009 roku. 

4.2. DOKUMENTY SZCZEBLA REGIONALNEGO 

4.2.1. Strategie rozwoju województw 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

Aktualna wersja tej strategii została przyjęta przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego w dniu 18 lipca 2005 roku (uchwała nr 587/XXXV/05). Jej horyzont czasowy 

sięga 2020 roku. Sformułowana w niej syntetyczna wizja rozwoju regionu brzmi następująco: 

„Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego – 

region czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy, 

umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki; 

partnerskiej współpracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania 

wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych”. 

Wśród obszarów problemowych województwa wskazano Żuławy Wiślane, jako 

obszar wymagający skomplikowanych zabezpieczeń przed powodzią oraz aktywizacji 

społeczno-gospodarczej. W ramach III osi priorytetowej, określonej jako „Dostępność” i jej 

2 celu strategicznego „Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej 

i teleinformatycznej”, zdefiniowano kierunek działań polegający na „modernizacji 

i rozbudowie systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, rozwoju regionalnego systemu 

małej retencji wodnej, systemu melioracji oraz systemu odbioru i oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych, a także ochronie brzegów morskich”. 

Realizacja celów niniejszego Programu będzie także sprzyjać wdrażaniu wielu celów 

strategii, w szczególności „rewitalizacji obszarów regresu społeczno-gospodarczego, 

zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, osiedli 

popegeerowskich, obszarów cennych kulturowo oraz obszarów zdegradowanych 

przyrodniczo”. Wśród wspólnych przedsięwzięć rozwojowych o wymiarze krajowym 

wymieniono przełamywanie problemów strukturalnych na obszarach depresji społeczno-
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gospodarczej w obrębie Doliny Dolnej Wisły i Delty Wisły, wspólnie z województwem 

warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do roku 2020 

Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w dniu 31 sierpnia 2005 r. (uchwała nr XXXIV/474/05). Jako problem dla regionu 

zdiagnozowano zagrożenie powodziowe Żuław oraz ogólne zaniedbanie systemów 

melioracyjnych i przeciwpowodziowych. 

Bezpośredni wpływ na realizację Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 roku” będą miały następujące cele strategiczne 

wskazane w dokumencie: 

 wzrost aktywności społecznej – w ramach którego zaplanowano działania 

zmierzające do poprawy jakości i ochrony środowiska, w tym działania z zakresu 

ochrony wód, 

 otwarte społeczeństwo - w ramach którego planowane jest podjęcie 

zdecydowanych działań w kwestiach ochrony przeciwpowodziowej: tworzenie 

sprawnie działającego systemu hydrotechnicznego regulującego stosunki wodne 

oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe, realizację spójnych elementów 

infrastruktury komunikacyjnej zapewniających zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe, modernizację i unowocześnienie urządzeń osłony 

przeciwpowodziowej oraz modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń 

melioracyjnych. 

Wśród wskaźników służących do oceny realizacji strategii wymieniono odsetek wałów 

przeciwpowodziowych wymagających modernizacji. Niniejszy Program wykazuje zgodność 

ze Strategią Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

4.2.2. Programy ochrony środowiska 

Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 

z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014 

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego (POŚ WP), przyjęty przez 

Sejmik Wojewódzki w dniu 24 września 2007 r. (uchwała Nr 191/XII/07), służy realizacji 

polityki ekologicznej państwa w skali regionalnej. Sformułowana w POŚ WP ocena 

dotychczasowej realizacji polityki ekologicznej państwa w regionie wskazuje, że: 

 Żuławy i dolina Dolnej Wisły są zagrożone powodzią ze względu na 

niedostateczny stan techniczny urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, 

 obiekty ochrony przeciwpowodziowej chroniące przydepresyjne obszary Gdańska 

nie gwarantują pełnego zabezpieczenia, 

 50% ogólnego stanu urządzeń melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej 

na pozostałym obszarze województwa wymaga odbudowy i modernizacji. 
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Natomiast, w części poświęconej identyfikacji problemów w regionie wymieniono, 

między innymi, znaczne zagrożenie powodzią (uwarunkowaną niewłaściwym 

zagospodarowaniem terenu i działaniem sił przyrody), przy czym zły stan techniczny 

systemów osłony przeciwpowodziowej i odwodnienia Żuław nie gwarantuje zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego mieszkańcom i obniża efektywność produkcji rolniczej. Dokument 

wskazuje 4 cele perspektywiczne, spośród których warunki dla realizacji Programu 

„Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław” kreują takie cele, jak: 

 środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

 wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

Wśród celów średniookresowych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2014, 

bezpośrednio z ochroną przeciwpowodziową wiążą się następujące wskazania: 

 ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi 

i skutkami katastrof naturalnych, w ramach którego wskazano, między innymi, 

takie kierunki działań i działania, jak: 

o sporządzenie studium ochrony przeciwpowodziowej w zakresie wyznaczania 

obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich 

zagospodarowanie, wartość gospodarczą oraz obszarów potencjalnego 

zagrożenia powodzią, 

o kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław i Doliny Dolnej Wisły 

uwzględniające na etapie planowania lokalizacji poszczególnych zadań oraz 

ich realizacji eliminację lub maksymalne ograniczenie negatywnych 

oddziaływań na obszary Natura 2000 oraz cenne siedliska przyrodnicze, 

o budowa i modernizacja systemu urządzeń i polderów przeciwpowodziowych 

z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody w zlewniach rzek Przymorza, 

pojezierzy i rejonie Zalewu Wiślanego, w tym m.in. utrzymanie wałów 

przeciwpowodziowych oraz systemu umocnień i ochrony brzegu morskiego 

(…), 

o odpowiednie planowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego 

terenów zagrożonych powodzią (…), uwzględniające ograniczenia lokalizacji, 

intensywności oraz rodzaju zabudowy odpowiednie do stopnia ryzyka 

oraz zakładanego poziomu bezpieczeństwa, a także potrzeby ochrony 

przyrody i środowiska. 
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 wdrażanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionach 

wodnych, ograniczającego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi i ochronę 

przed skutkami suszy, w ramach którego wskazano, między innymi, następujące 

kierunki działań i działania: 

o przeciwdziałanie zabudowywaniu i nadmiernemu uszczelnianiu obszarów 

retencji wodnej, budowa zbiorników retencyjnych oraz finansowe wspieranie 

projektów z zakresu zwiększenia naturalnej retencji wód (…), 

o modernizacja systemów melioracyjnych w kierunku kompleksowego 

oddziaływania na retencję, parowanie i odpływ, z uwzględnieniem potrzeb 

ochrony bioróżnorodności oraz wpływu planowanych działań na chronione 

siedliska i gatunki, w tym: odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych 

i zainstalowanie na systemach drenarskich urządzeń regulujących odpływ 

wody. 

W ramach realizacji POŚ WP planowana jest w latach 2007-2013 budowa 

i modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i obiektów małej 

retencji wodnej za kwotę 87,3 mln Euro (wg kursu 4,00). 

Realizacja Programu Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław 

jest spójna z celami POŚ WP. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-14 

Celem strategicznym Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-

mazurskiego (POŚ WM) na lata 2007-2010 jest dobry stan środowiska umożliwiający 

zrównoważony rozwój regionu. 

Wśród celów średniookresowych, mogących mieć wpływ na realizację Programu 

Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław należy wskazać: 

 ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

 ochronę powierzchni ziemi – wskazano, że około 50 % powierzchni użytków 

rolnych w województwie stanowią użytki zmeliorowane; zabiegi melioracyjne 

sprowadzają się przede wszystkim do odwadniania (drenowania), zarówno 

gruntów ornych, jak i użytków zielonych; szczególny pod tym względem jest 

obszar Żuław Elbląskich oraz tereny gmin: Tolkmicko, Frombork, Braniewo, na 

których obecnie ukształtowane struktury przyrodnicze i gospodarcze wymagają 

ciągłych zabiegów melioracyjnych dla utrzymania optymalnego poziomu wód 

gruntowych i osłony przeciwpowodziowej. 

 kształtowanie zasobów wodnych oraz ochronę przed powodzią i skutkami suszy – 

najpoważniejsze problemy powodziowe występują na Żuławach Elbląskich 

chronionych wałami przeciwpowodziowymi i odwadnianych mechaniczne za 

pomocą stacji pomp; w myśl dokumentu stan techniczny urządzeń melioracyjnych 

i osłony przeciwpowodziowej jest niezadowalający: istnieje potrzeba odbudowy 

bądź modernizacji 135 km wałów i 64 sztuk pomp na 94 istniejących. 
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Wśród kierunków działań wskazuje się, między innymi: 

 poprawę stosunków wodnych poprzez zmniejszenie nierównomierności 

przepływów cieków, przede wszystkim na obszarach węzłów hydrograficznych, 

 wdrażanie systemu zarządzania zasobami wodnymi, 

 weryfikację obszarów zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi, 

 budowę urządzeń wstrzymującą erozję wodną, 

 poprawę zdolności retencyjnych poprzez odpowiednie rozwijanie retencji 

naturalnej i budowę stopni wodnych, zbiorników retencyjnych oraz jazów, 

 aktualizację planów ochrony przeciwpowodziowej, 

 budowę i modernizację systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 

 utrzymanie i odnawianie urządzeń melioracyjnych, 

 dokonanie przeglądu i określenie zasadności utrzymania całego systemu 

przeciwpowodziowego i melioracyjnego (powiat elbląski, braniewski). 

 budowę i modernizację dróg dojazdowych do obiektów osłony 

przeciwpowodziowej, 

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – w tym m.in. 

kształtowanie zasobów wodnych oraz ochronę przed powodzią i skutkami suszy. 

W zakresie ochrony przed powodzią i skutkami suszy, jako cele wskazuje się dobry 

stan zasobów wodnych i sprawny system osłony przeciwpowodziowej. Działania w tym 

zakresie mają być realizowane w okresie 2007-2010, przede wszystkim przez RZGW, 

ZMiUW i wojewodę, a środki finansowe pochodzić będą z budżetu państwa i funduszy 

celowych. 

Realizacja działań przewidzianych w ramach Programu Kompleksowego 

Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław jest zbieżna z celami i kierunkami działań 

wyznaczonymi w POŚ WM. 

4.2.3. Plany zagospodarowania przestrzennego województw 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

Obecnie obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą numer 

639/XLVI/02 z dnia 30 września 2002 roku. W nawiązaniu do Strategii rozwoju województwa 

pomorskiego, określa on zasady organizacji struktury przestrzennej województwa, w tym 

rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i ochronnej oraz wymagania 

w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury z uwzględnieniem 

obszarów podlegających szczególnej ochronie. 

Podstawowe ustalenia polityki przestrzennej wskazują na konieczność ochrony 

zasobów przyrodniczych, w tym ochronę przed zagrożeniami naturalnymi (erozją 
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i powodziami). Natomiast w zakresie systemów technicznych bezpieczeństwa i zasilania, 

podstawowe kierunki rozwoju obejmować będą remonty i modernizację urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej, zwłaszcza w dolinie Wisły, na Żuławach i w dolnych odcinkach rzek 

przymorskich. 

Zagospodarowanie przestrzeni województwa będzie następować w wyniku realizacji 

celów głównych zagospodarowania przestrzennego regionu, przy czym ramy dla realizacji 

Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław” wyznaczał 

będzie cel „Podwyższenie walorów obronnych i odporności na skutki awarii i klęsk 

żywiołowych”. W ramach realizacji tego celu zaproponowano działania mające na celu 

stworzenie warunków zmniejszających prawdopodobieństwo awarii systemów 

funkcjonujących na wypadek awarii oraz zapobiegających klęskom żywiołowym, 

ograniczających ich skutki i poprawiających skuteczność akcji ratowniczych, a także 

tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania obiektów ochrony i bezpieczeństwa, 

w tym dla dostępności komunikacyjnej w warunkach pokojowych i w stanach zagrożenia 

pokoju. 

Problem bezpieczeństwa powodziowego Żuław wskazano również, jako problem 

wymagający współdziałania z województwem warmińsko-mazurskim. 

Realizacja Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław 

do 2030 r.” jest spójna z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Pomorskiego. 

12 stycznia 2009 roku Zarządu Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę numer 

11/175/09 w sprawie przyjęcia projektów zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego i Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

metropolitalnego wraz z Prognozami ich oddziaływania na środowisko. Projekty te oczekują 

na uchwalenie przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Cechują się one znaczną 

spójnością z celami niniejszego Programu. Żuławy i dolina Wisły zostały w nich uznane za 

obszary problemowe, dla których sformułowano m.in. takie zasady zagospodarowania, jak: 

 użytkowanie i zagospodarowanie dolin rzecznych nie umniejszające 

i zachowujące różnorodność biologiczną, 

 oparcie koncepcji zagospodarowania przestrzennego na tradycjach krajobrazu 

kulturowego obszaru, 

 poprawa i kształtowanie ładu przestrzennego (koordynacja rozwoju 

przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej struktury terenu, 

eksponowanie historycznych walorów przestrzeni), 

 ograniczanie potencjalnych zagrożeń dla walorów dziedzictwa kulturowego, 

 tworzenie sprzyjających warunków dla promocji historycznych walorów 

przestrzeni. 
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego 

uchwalono w 2002 roku. W grudniu 2008, na mocy uchwały Sejmiku numer XXV/482/08, 

rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentu. 

Według założeń Planu, środowisko przyrodnicze silnie warunkuje rozwój obszaru. 

Podkreślono, że na obszarze Żuław oraz gminy Elbląg występuje zagrożenie powodziowe, 

stanowiące zarazem czynnik ograniczający rozwój gospodarczy. 

Operacyjna część Planu określa zasady, według których realizowane będą funkcje 

gospodarcze. Wśród nich należy wymienić rolnictwo, którego utrzymanie i rozwój zależeć 

będą od sprawności systemów melioracyjnych i przeciwpowodziowych, szczególnie na 

terenie Żuław. Istotne jest, że w myśl dokumentu, ochrona przeciwpowodziowa Żuław 

stanowi problem zarówno dla województwa warmińsko-mazurskiego, jak i dla pomorskiego, 

co wiąże się z koniecznością podjęcia wspólnych działań. 

Realizacja Programu Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław 

jest spójna z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

W kwietniu 2009 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego obwieścił, 

że przystąpiono do sporządzenia kolejnej edycji planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa warmińsko-mazurskiego. Prace rozpoczęły się na mocy uchwały 

Nr XXV/482/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Ponieważ termin 

składania wniosków do przedmiotowego dokumentu ustalono na 20 lipca 2009 roku, prace 

nad Planem zakończą się po opracowaniu Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław”. Zaleca się zatem, aby działania planowane w ramach 

Programu zostały uwzględnione w powstającym planie zagospodarowania przestrzennego.
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5. DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU OBSZARU OBJĘTEGO 

PROGRAMEM 

5.1. POŁOŻENIE OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM 

Żuławy położone są w północno-środkowej części Polski u ujścia Wisły, w strefie 

nadmorskiej Bałtyku. Od zachodu są ograniczone wysoczyzną Pojezierza Kaszubskiego 

i Starogardzkiego, od północy graniczą z Zatoką Gdańską, a od wschodu z Wysoczyzną 

Elbląską. Południowy kraniec Żuław Wiślanych znajduje się w miejscu połączenia Nogatu 

z głównym korytem Wisły w miejscowości Biała Góra. 

Powierzchnia Żuław (bez obszaru doliny dolnej Wisły i Mierzei Wiślanej) wynosi około 

1 700 km2, z czego 454 km2 zajmują depresje. Obszar ten stanowi płaską równinę, położoną 

na wysokości zbliżonej do poziomu morza i nieznacznie wznoszącą się w kierunku 

południowym. Powierzchnia Żuław u nasady delty, przy rozgałęzieniu Leniwki i Nogatu, w tak 

zwanej Mątowskiej Głowie, znajduje się nieco powyżej 10 m n.p.m., skąd ich obszar 

stopniowo obniża się w kierunku północnym i północno-wschodnim, aby mniej więcej na linii 

miejscowości Gdańsk - Święty Wojciech, Kiezmark, Nowy Dwór Gdański, Jegłownik 

i Rozgart osiągnąć 0 m n.p.m. i przejść na północy w kilka obniżeń położonych poniżej 

poziomu morza. 

Obszar objęty Programem, o powierzchni około 2 150 km2, znajduje się w całości 

w zlewniach zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Obszar ten położony jest w dwóch województwach: pomorskim i warmińsko-mazurskim, przy 

czym pierwsze z nich obejmuje około 80% tego obszaru, a drugie 20%. 

Ze względu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, w tym hydrologiczne, 

w granicach Żuław Wiślanych można wydzielić Żuławy Właściwe, w skład których wchodzą: 

 Żuławy Gdańskie – o powierzchni około 390 km2, obejmujące gminy: Cedry 

Wielkie, Suchy Dąb oraz częściowo: miasta Gdańsk i Pruszcz Gdański oraz 

gminy: Pruszcz Gdański, Pszczółki i Tczew, 

 Żuławy Wielkie – o powierzchni około 830 km2, obejmujące gminy: Lichnowy, 

Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo oraz 

częściowo Malbork i Sztum; część z nich znajduje się pod znaczącym wpływem 

Zalewu Wiślanego, 

 Żuławy Elbląskie – o powierzchni około 480 km2, obejmujące gminy: Elbląg, Stare 

Pole, Gronowo Elbląskie, Markusy i częściowo miasto Elbląg oraz gminy: 

Dzierzgoń, Rychliki, Stary Targ, Pasłęk; ich część znajduje się także pod 

znaczącym wpływem Zalewu Wiślanego, 

oraz pozostałe obszary, obejmujące: 

 Niziny Nadwiślańskie (Nizina Kwidzyńska, Nizina Walichowska i Nizina 

Opaleńska) – o powierzchni około 250 km2, obejmujące częściowo gminy 
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okołożuławskie: Kwidzyn, Pelplin, Sadlinki, Tczew, Gniew, Ryjewo, Subkowy, 

Sztum, 

 Niziny Nadzalewowe (Wybrzeże Staropruskie i Nizinę Tolkmicką) – o powierzchni 

około 50 km2, obejmujące częściowo gminy okołożuławskie: Braniewo, Frombork 

i Tolkmicko. 

 

Mapa 5.1. Położenie obszaru objętego Programem na tle podziału administracyjnego i fizyczno-
geograficznego. 

Obszar Programu obejmuje Żuławy Gdańskie, Wielkie i Elbląskie oraz część Nizin 

Nadwiślańskich (Dolina Kwidzyńska i Walichnowska). Ze względu na bezpośrednie związki 
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funkcjonalne, włączono do niego także część Mierzei Wiślanej, sąsiadującą bezpośrednio od 

północy z Żuławami oraz poldery w okolicach Przebrna. 

Pomimo iż obszar Żuław Właściwych zajmuje obszar 1700 km2, obszar realizacji 

Programu, po uwzględnieniu Nizin Nadwiślańskich i Nadzalewowych stanowi łącznie około 

2000 km2. Na obszar Żuław Gdańskich, Wielkich i Elbląskich wpływ mają wody odpowiednio 

ze zlewni rzek: Motławy, Nogatu i Elbląga. W ramach niniejszego Programu należy 

uwzględnić więc także działania planowane do realizacji nie tylko bezpośrednio na obszarze 

Żuław, ale także w zlewniach tych rzek, funkcjonalnie połączonymi z obszarem Żuław, gdyż 

odbywająca się na ich obszarze aktywność może w zróżnicowany sposób wpływać na 

zagrożenie powodziowe Żuław. Obszar zlewni wymienionych rzek znajdujący się poza 

obszarem Żuław wynosi łącznie około 3000 km2. Zlewnie te przedstawiono na mapie 5.3. 

Pod względem administracyjnym, teren Żuław położony jest w granicach województw 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Obszar objęty Programem znajduje się w granicach 

10 powiatów – w tym dwóch miast na prawach powiatu: Gdańska i Elbląga oraz 

w przeważającej części powiatów ziemskich: gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego 

i elbląskiego – grupujących 16 gmin żuławskich, a także pozostałych 23 gmin 

okołożuławskich (w tym miasta: Kwidzyn, Malbork, Tczew, Nowy Dwór Gdański i Nowy 

Staw). 

5.2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE REALIZACJI 

PROGRAMU 

Żuławy Wiślane położone są w typowej delcie rzecznej przy ujściu Wisły do Morza 

Bałtyckiego. Stanowią obszar o bardzo urodzajnych glebach, wykorzystywany głównie 

rolniczo, posiadający duże zasoby wód powierzchniowych. Jest to zarazem teren o dużej 

wartości przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej, co kreuje wysokie – chociaż specyficzne – 

walory turystyczne. Zagrożenie powodziowe Żuław jest bardzo zróżnicowane pod względem 

przyczyn i potencjalnych skutków, dlatego tak ważne jest zapewnienie kompleksowej 

i dostosowanej do warunków lokalnych osłony przeciwpowodziowej. Bez tego 

zabezpieczenia, dalszy rozwój społeczny i gospodarczy tego regionu będzie nadal 

spowolniony, a potencjał przyrodniczy, krajobrazowy, kulturowy i turystyczny – nie w pełni 

chroniony i wykorzystany. 

Uwarunkowania przyrodnicze 

Specyficzny charakter Żuław ukształtował się w wyniku trwających w ciągu ostatnich 

kilku tysięcy lat procesów przyrodniczych oraz około tysiącletniej działalności człowieka. 

Geneza obszaru oraz silne uzależnienie od funkcjonowania systemu odwadniającego, 

gwarantującego bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców i ich mienia, przesądzają 

o specyfice obszaru wyjątkowego pod względem przyrodniczym, przestrzennym, 

gospodarczym, społecznym i kulturowym. 

Środowisko przyrodnicze Żuław Wiślanych już od średniowiecza, kiedy rozpoczęła się 

intensywna kolonizacja obszaru, znajduje się pod silną presją człowieka, polegającą między 

innymi na: osuszaniu gruntów, wycinaniu lasów, przystosowaniu terenów dla potrzeb 
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rolnictwa i osadnictwa. Warunki przyrodnicze, a przede wszystkim hydrograficzne, są do 

dzisiaj sztucznie podtrzymywane poprzez funkcjonowanie systemów melioracyjnych oraz 

modyfikowane przez nasadzenia zadrzewień śródpolnych. 

Mapa 5.2. Hipsometria Żuław Wiślanych 

Obszary depresyjne, wymagające mechanicznego odwadniania, stanowią ok. 28% 

ogólnej powierzchni delty. Największy obszar depresyjny rozpościera się wokół Jeziora 
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Druzno, głównie po jego zachodniej i północno – zachodniej stronie. Zajmuje on 

powierzchnię 181 km² (około 22 km długości i 13 km szerokości). Na jego obszarze, 

w miejscowości Raczki Elbląskie, znajduje się najniżej położony punkt depresyjny Żuław, 

i zarazem, Polski (1,8 m p.p.m.). Drugi co do wielkości obszar depresyjny, obejmujący 

powierzchnię około 152 km², położony jest w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. 

Znaczne obszary depresyjne znajdują się również w gminie Cedry Wielkie (mapa 5.2.). 

Całkowite przekształcenie środowiska przyrodniczego nastąpiło na terenach 

zurbanizowanych, a zwłaszcza w Gdańsku i Elblągu. Seminaturalny charakter przyrodniczy 

posiadają tylko obrzeża i koryta rzek oraz otoczenie i misy większych zbiorników wodnych. 

Układ hydrograficzny Żuław Wiślanych został ustabilizowany pod koniec XIX wieku, 

kiedy wykonano Przekop Wisły. Sieć hydrograficzną obszaru przedstawiono na mapie 5.3. 

Główny element sieci hydrograficznej Żuław stanowi ujściowy odcinek Wisły, który 

jest w pełni obwałowany i nie otrzymuje dopływów bocznych. Jedynie powyżej Nogatu 

znajduje się lewobrzeżny dopływ – Wierzyca. Do Nogatu, tuż poniżej jego oddzielenia się od 

Wisły, uchodzi Liwa. Na terenie Żuław Gdańskich głównym ciekiem jest Martwa Wisła, 

odcięta od głównego koryta Wisły śluzą w Przegalinie i posiadająca dwa połączenia z Zatoką 

Gdańską. Dwa inne główne cieki na tym terenie to Motława i dolna Radunia. W Pruszczu 

Gdańskim od Raduni odchodzi Kanał Raduni. Należy podkreślić, że lewobrzeżna część 

zlewni Kanału, o powierzchni około 42 km2, położona jest na wysoczyźnie morenowej, 

podlegającej silnej presji inwestycyjnej, w tym osadniczej. W wyniku nawalnych opadów, ze 

względu na silne uszczelnienie podłoża, poziom wody w Kanale może gwałtownie wzrastać, 

co będzie sprzyjać zwiększeniu ryzyka wystąpienia powodzi. Na obszarze Żuław Gdańskich, 

obok wymienionych powyżej, do Martwej Wisły uchodzi szereg mniejszych cieków. 

Na terenie Żuław Wielkich głównym ciekiem jest Szkarpawa (dawna Wisła Elbląska) 

oddzielona od głównego koryta Wisły śluzą żeglugową w Gdańskiej Głowie. Szkarpawa 

uchodzi do Zalewu Wiślanego. Rzeka ta łączy się z Nogatem i Kanałem Jagiellońskim oraz 

rzeką Dużą Świętą, przechodzącą w Tugę. Cieki te, wraz z szeregiem innych kanałów, 

stanowią główne drogi odwadniania tej części Żuław. 

Żuławy Elbląskie to przede wszystkim kompleks Jeziora Druzno z szeregiem cieków 

do niego dopływających oraz rzeka Elbląg przechodząca w Kanał Elbląski z ujściem do 

Zalewu Wiślanego. Prawy brzeg tej rzeki (na terenie Elbląga) podlega wpływom cieków 

spływających z Wysoczyzny Elbląskiej (Babica, Srebrny Potok, Kumiela). Poziom wody 

w rzece Elbląg może gwałtowanie wzrastać zarówno w wyniku spiętrzenia wód na Zalewie 

Wiślanym, jak i dużej ilości wód opadowych spływających z wysoczyzny, co zwiększa ryzyko 

wystąpienia powodzi na silnie zurbanizowanym terenie przyległym do rzeki. 

Na stosunki hydrograficzne obszaru Żuław oddziałują także wody zlewni położonych 

w ich otoczeniu, w szczególności Motławy z Radunią, Nogatu, Elbląga i drobnych cieków 

Wysoczyzny Elbląskiej (mapa 5.3.).  

Pod względem przyrodniczym nie tylko Żuławy, ale cała Delta Wisły, wraz 

z przyległymi obszarami o zróżnicowanych cechach środowiska przyrodniczego (mierzeje, 

wysoczyzny, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska) oraz ujściowymi odcinkami Wisły do morza, 
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stanowią ważny węzeł ekologiczny północnej Polski, którego rola uwidacznia się na przykład 

w liczebności gniazdujących i migrujących ptaków. Rangę tego węzła podnosi dolina Wisły, 

która na całej długości spełnia rolę korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. 

Mapa 5.3. Sieć hydrograficzna Żuław Wiślanych na tle podziału zlewniowego 
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W regionie dominuje krajobraz kulturowy, którego główną cechą jest silne 

zgeometryzowanie przestrzeni przez systemy kanałów i rowów melioracyjnych oraz 

nasadzenia zadrzewień pełniących funkcje klimatyczne i hydrologiczne. Ochronę krajobrazu 

Żuław wspomagają obszary chronionego krajobrazu: Żuław Gdańskich, Wyspy 

Sobieszewskiej, Środkowożuławski, Rzeki Szkarpawy, Rzeki Nogat, Jeziora Druzno, Rzeki 

Dzierzgoń i Doliny Kwidzyńskiej. 

W obrębie obszaru objętego Programem istnieją takie formy ochrony przyrody, jak: 

 8 rezerwatów przyrody, 

 10 obszarów chronionego krajobrazu, 

 park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” wraz z otuliną – położony co prawda poza 

Żuławami, ale w obrębie obszaru programowania, 

 obszary sieci NATURA 2000: 

o specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH220030 Twierdza Wisłoujście, 

PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLH220032 Zatoka Pucka 

i Półwysep Helski, 

o obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB220004 Ujście Wisły, PLB220005 

Zatoka Pucka, PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB280010 Zalew Wiślany 

i Mierzeja Wiślana, 

o PLC280001 Jezioro Druzno. 

Z punktu widzenia relacji z działaniami planowanymi do realizacji w ramach 

Programu, szczególnie znaczenie ma ochrona gatunków i siedlisk występujących 

na obszarach położonych w dolinie i ujściu Wisły oraz w akwenie i otoczeniu jeziora Druzno. 

Dolina Wisły, zachowana na wieli odcinkach w stanie seminaturalnym, stanowi korytarz 

migracyjny i ostoję ptaków o randze europejskiej, których przebywaniu sprzyja występowanie 

namulisk, łach, wysp i starorzeczy oraz torfowisk dolinnych, z mozaiką zbiorowisk 

naturalnych (zarośli wierzbowych i lasów łęgowych oraz muraw kserotermicznych i lasów 

zboczowych na stokach) oraz segetalnych (pól uprawnych i pastwisk). Występuje tu 

45 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym łabędzie, gęsi, rybitwy, mewy, 

siewkowate oraz jaskółki. Ponadto stwierdzono 9 typów siedlisk wymienionych w załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej oraz 13 gatunków z załącznika II tej dyrektywy. W wodach Wisły 

występują m.in.: minóg rzeczny, łosoś atlantycki, boleń, różanka, piskorz, koza i ciosa. Jako 

główne zagrożenia dla siedlisk i gatunków wymienia się: wtórną sukcesję, będącą skutkiem 

zaprzestania wypasu, zamianę użytków zielonych na grunty orne, zalesienia muraw, 

zanieczyszczenie wód i zabudowę ich brzegów. 

Dwa obszary Natura 2000 położone w ujściu Wisły (Wisła-Przekop i Śmiała Wisła), 

zostały objęte ochroną przede wszystkim ze względu na ostoję ptaków wodno-błotnych 

o znaczeniu europejskim, jak i występowanie siedlisk charakterystycznych dla ujść 

rzecznych i piaszczystych mierzei. Występuje tu 36 gatunków ptaków z załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, 22 gatunki odbywają lęgi, a ogółem stwierdzono tu przebywanie 

120 gatunków ptaków. Ponad 1% populacji krajowej reprezentują takie gatunki lęgowe jak: 

ohar, ostrygojad, rybitwa białoczelna i rzeczna, sieweczka obrożna i rzeczna oraz mewa 

pospolita. Reprezentowane jest tu 7 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 

w szczególności napiaskowe zbiorowiska wydmowe. Wśród zagrożeń wymieniane są: presja 
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inwestycyjna aglomeracji Trójmiejskiej, ruch turystyczny i rekreacja, zalesianie 

i wprowadzanie innych obcych siedliskowo gatunków, fragmentarycznie zaprzestanie 

wypasu oraz działania hydrotechniczne w korycie i na brzegach Wisły oraz zanieczyszczenie 

jej wód. 

 
Mapa 5.4. Przyrodnicze obszary chronione i obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie objętym 
Programem  
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Obszary Natura 2000 wokół jeziora Druzno obejmują samo reliktowe jezioro 

o średniej głębokości 0,8 m oraz jego otoczenie z trzcinowiskami i olsami. Stanowią one 

ostoję ptasią rangi europejskiej, z 18 gatunkami ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Wśród gatunków lęgowych liczebność powyżej 1% populacji krajowej reprezentują: krakwa, 

gegawa, rybitwa czarna, białowąsa i rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, 

podróżniczek i zielonka. Stwierdzono tu też występowanie 8 gatunków z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej oraz 4 typów siedlisk z jej załącznika II. Za najważniejsze zagrożenia 

różnorodności biologicznej obszaru uznaje się: dostawę zanieczyszczeń rolniczych, 

komunalnych i przemysłowych (głównie w obiegu wodnym), wypalanie trzcin oraz 

kłusownictwo rybackie. 

Położenie obszarów cennych pod względem przyrodniczym i objętych ochroną na 
mocy ustawy o ochronie przyrody przedstawiono na mapie 5.4. 

Uwarunkowania społeczno-kulturowe 

Żuławy są obszarem zagospodarowanym, z rozwiniętymi funkcjami osadniczymi, 

rolniczymi, przemysłowymi i komunikacyjnymi. Istotnym problemem społecznym Żuław było 

przez większość ostatnich dwóch dekad wysokie bezrobocie, a obecnie jest nim 

niekorzystna struktura demograficzna oraz zawodowa mieszkańców. Infrastruktura 

społeczna nie zaspokaja w pełni potrzeb społeczności lokalnych. Wieloletnie zaniedbania 

wynikające z historii i peryferyjnej lokalizacji obszaru, a także specyficzne warunki gruntowo-

wodne sprawiają, że infrastruktura ta wymaga starannej konserwacji i częstej modernizacji. 

Wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, w tym wyznaniowe Żuław, związane było 

z falami następującego tu osadnictwa: krzyżackiego, olenderskiego (mennonickiego), 

niemieckiego i polskiego. Pozostawiły ono bardzo wartościowe pod względem historycznym 

– chociaż w wielu przypadkach niszczejące – obiekty dziedzictwa materialnego oraz ślady 

kultury duchowej, które niestety ocalały tylko w formie przekazów literaturowych i ustnych. 

Zakończenie II wojny światowej było przełomowym okresem w dziejach Żuław – 

w tym czasie wysiedlono miejscową ludność, często związaną z tym terenem od wielu 

pokoleń, po czym obszar zasiedlili nowi mieszkańcy, w dużej części pochodzący z terenów 

przedwojennej i obecnej Polski wschodniej. W wyniku migracji powstała luka cywilizacyjna. 

Ponadto, zniszczenie urządzeń melioracyjnych przez wycofujące się wojska niemieckie 

spowodowało podtopienie prawie całego obszaru Żuław, co pogarszało tu znacznie warunki 

życia w pierwszej dekadzie powojennej. 

Uwarunkowania gospodarcze 

Żuławy pełnią ważne funkcje gospodarcze. W szczególności, stanowią jeden 

z najważniejszych obszarów rolniczych kraju, a także – na ich krańcach – znajdują się 

zakłady przemysłowe pełniące ważne funkcje w polskiej gospodarce. Potencjalnie jest 

to obszar o dużych możliwościach rozwoju turystyki, która dotychczas rozwija się tylko 

punktowo (na przykład w Malborku). Przez obszar objęty Programem przebiegają ważne 

szlaki komunikacyjne, m.in. droga krajowa nr 7 oraz linia kolejowa Trójmiasto – Warszawa, 
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a dolina dolnej Wisły stanowi ważny korytarz infrastrukturalny i transportowy, także dla 

przemieszczania energii i paliw. 

Ze względu na wysoką jakość gleb o charakterze hydrogenicznym, 

zaklasyfikowanych w przewadze do 2 i 3 kompleksu przydatności rolniczej gleb – 

przeważająca część gruntów położonych w obrębie Żuław jest użytkowana rolniczo. Wartość 

wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej we wszystkich gminach Żuław 

Wiślanych przekracza 130 (przy średniej krajowej 100). Użytki rolne w gminach żuławskich 

zajmują 80,6% powierzchni regionu. Warunki glebowe predestynują około 40% powierzchni 

Żuław do wykorzystania jako użytki zielone, przy czym na przestrzeni ostatnich lat obserwuje 

się zjawisko zmniejszania powierzchni trwałych użytków zielonych na rzecz obszarów 

użytkowanych jako grunty orne. 

W obrębie Żuław istnieją głównie mniejsze zakłady przemysłu spożywczego, których 

część niestety została zlikwidowana w trakcie transformacji społeczno-ekonomicznej, 

natomiast w największych ośrodkach miejskich tego obszaru: Gdańsku, w obrębie Żuław 

rozwija się przemysł paliwowo-energetyczny i chemiczny, a w Elblągu – elektromechaniczny. 

5.3. STAN ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO ŻUŁAW 

Ze względu na specyficzne warunki przyrodnicze i położenie w depresyjnej delcie 

Wisły, Żuławy funkcjonują gospodarczo dzięki osłonie przeciwpowodziowej. W obszarze 

objętym Programem występują powodzie spowodowane przez różnorodne czynniki: 

 sztormowe, powstałe w wyniku spiętrzeń wiatrowych na Zatoce Gdańskiej 

i Zalewie Wiślanym, 

 od głównego koryta Wisły: opadowe, roztopowe lub zatorowe – spowodowane 

przerwaniem wałów w przypadku wysokiego przepływu lub powstaniem zatorów 

lodowych w okresie pochodu lodów; szczególnym miejscem zatorogennym jest 

stożek napływowy, tworzący się u ujścia Wisły, 

 sztormowo–roztopowe – spowodowane podniesieniem się poziomu wód 

w ciekach w wyniku topnienia śniegu, przy jednoczesnym podniesieniu się 

poziomu morza spowodowanym wiatrem, 

 opadowe – związane z nagłym spływem wód deszczowych z wysoczyzny, 

 wewnątrzpolderowe – spowodowane nawalnymi opadami na obszarach 

polderowych, przy jednoczesnym niedostatecznym odprowadzeniu wód do 

cieków. 

Należy podkreślić, że w przypadku wystąpienia specyficznych warunków 

pogodowych, zagrożenia powodziowe mogą się kumulować. Wpływ spiętrzeń wiatrowych 

w Zatoce Gdańskiej powoduje powstanie cofki w głównym korycie Wisły, sięgającej nawet 

do Tczewa, a spiętrzenia na Zalewie Wiślanym cofają wody aż do jeziora Druzno. Nałożenie 

się spiętrzeń wiatrowych z wysokimi przepływami lub zatorami lodowymi może prowadzić do 

krytycznych sytuacji powodziowych, podczas gdy każda z tych sytuacji występująca w innym 

czasie, nie wywołuje stanu zagrożenia. 
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Pod względem wyniesienia nad poziom morza, obszar objęty Programem można 

podzielić na następujące rejony: 

 część depresyjną – o powierzchni 454 km2, utrzymywaną jako ląd przez 

urządzenia hydrotechniczne, która nie może istnieć w tej formie w sposób 

naturalny i gdzie powódź grozi trwałym zatopieniem, 

 część przydepresyjną (położona na wysokości 0,0 – 2,0 m n.p.m.) – 

o powierzchni 690 km2; tereny te mogą funkcjonować w formie lądu w sposób 

naturalny, ale pod warunkiem skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, 

 wyższą część delty (położoną powyżej 2,0 m n.p.m.) – obejmującą 526 km2, gdzie 

mogą wystąpić czasowo stosunkowo niewielkie zjawiska powodziowe, 

 kompleks jeziora Druzno – o powierzchni 30 km2. 

Istotną cechą charakteryzującą powodzie występujące w terenach depresyjnych jest 

stagnacja wód wezbraniowych, które po przerwaniu wałów przeciwpowodziowych nie 

wracają do koryta rzeki po przejściu fali powodziowej. Część wody może odpłynąć 

grawitacyjnie do Zatoki Gdańskiej lub Zalewu Wiślanego, pozostała część wody z polderów 

depresyjnych musi zostać odprowadzona za pomocą stacji pomp. 

Obszar Żuław zamieszkuje ponad 250 tysięcy ludzi, z czego blisko 100 tysięcy 

stanowi ludność wiejska. W obszarze zagrożonym powodzią znajdują się zarówno całe 

miejscowości (w tym około 200 wsi sołeckich) – m.in. Nowy Dwór Gdański i Nowy Staw, jak 

i dzielnice miast, np. Gdańska, Elbląga, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa i Malborka. Ponadto, 

zagrożenie powodziowe dotyczy rozległych obszarów, w obrębie których zlokalizowano 

zakłady przemysłowe o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, na przykład: w Gdańsku – 

Rafineria Grupy Lotos, Zakłady Nawozów Fosforowych, a w Elblągu – Zakłady Alstom 

Power, elektrociepłownia, browar Grupy Żywiec. W obrębie Żuław znajdują się również 

ważne obiekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, jak ujęcie wody „Gdańsk-Lipce”, 

Centralny Wodociąg Żuławski, oczyszczalnia ścieków „Wschód” w Gdańsku oraz 

oczyszczalnia w Elblągu. 

Są tu także zlokalizowane zabytkowe obiekty o randze światowej – jak Zamek 

Krzyżacki w Malborku (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO), 

europejskiej – jak Główne i Dolne Miasto w Gdańsku oraz krajowej – Stare Miasto i Wyspa 

Spichrzów w Elblągu. Należy też podkreślić występowanie licznych zabytkowych obiektów 

wnętrza Żuław, jak ceglane kościoły średniowieczne, domy pomennonickie oraz obiekty 

hydrotechniczne, w tym pozostałości wiatraków stosowanych kiedyś w celu 

wypompowywania wody. 

Powodziami zagrożone są także odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz linie 

kolejowe prowadzące z Trójmiasta na południe i wschód Polski. 

Największe zagrożenie powodziowe dla Delty Wisły występuje od strony Wisły. 

Głównym czynnikiem zabezpieczającym ten obszar przed wodami wiślanymi jest drożność 

głównego ujścia (Przekopu) rzeki Wisły do Zatoki Gdańskiej. Ujście Wisły wypłyca się 

w wyniku akumulacji osadów niesionych przez rzekę. 
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Podkreślenia wymagają problemy związane z głębokością ujściowego odcinka Wisły 

oraz przeprowadzaniem akcji lodołamania. Podczas pochodu lodów korytem Wisły kra 

lodowa osadza się na wypłyceniach stożka akumulacyjnego. Jednocześnie, dominujące 

w regionie wiatry zachodnie spychają krę z obszaru Zatoki Gdańskiej w rejon ujścia rzeki. 

Powstające zatory lodowe, które można zlikwidować w zasadzie jedynie poprzez 

lodołamanie, stwarzają poważne zagrożenie dla Żuław. Dlatego, zapewnienie odpowiedniej 

głębokości dla przeprowadzenia akcji lodołamania oraz utrzymanie sprawnej floty 

lodołamaczy stanowi jeden z warunków ochrony przeciwpowodziowej regionu w okresie 

zimowo-wiosennym. 

Ryzyko powodzi od Zalewu Wiślanego przenoszone jest w głąb Żuław Elbląskich 

i Wielkich poprzez ujściowe odcinki rzek i kanałów wpadających do Zalewu (rzeki Elbląg, 

Nogatu, Cieplicówki, Szkarpawy). Zagrożenia od Zalewu Wiślanego obejmują znaczne 

obszary, ponieważ dotyczą nie tylko polderów bezpośrednio sąsiadujących z akwenem, ale 

także leżących wzdłuż cieków będących pod jego wpływem. Ma to szczególne znaczenie dla 

Elbląga i Żuław Elbląskich, gdyż spiętrzenia wody w Zalewie Wiślanym, poprzez rzekę 

Elbląg, oddziałują na jezioro Druzno. Na terenie Elbląga mogą wystąpić powodzie z różnych 

kierunków (Zalew Wiślany, rzeka Elbląg, rzeki spływające z Wysoczyzny Elbląskiej), 

powstające równocześnie pod wpływem zróżnicowanych czynników (sztormów na Zalewie, 

cofki z jez. Druzno, wysokich opadów deszczu lub zimowo-wiosennego topnienia śniegu). 

Innym typem zagrożenia powodziowego, charakterystycznym dla terenów 

depresyjnych i przydepresyjnych, są zagrożenia wewnątrzpolderowe. Wynikają one 

z wystąpienia dużych (nawalnych) opadów w obrębie polderu. Efektywność ochrony 

przeciwpowodziowej zależy tu od stanu sieci melioracyjnej oraz wydajności przepompowni. 

Przyczyną powodzi wewnątrzpolderowej może być awaria stacji pomp lub dłuższe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej. Duży wpływ na obniżenie sprawności systemu 

wywiera zarastanie roślinnością oraz zamulanie rowów melioracyjnych. Powodzie 

wewnątrzpolderowe nie stanowią dużego zagrożenia dla życia i trwałego mienia człowieka, 

mogą natomiast spowodować znaczne straty gospodarcze, szczególnie jeśli wystąpią 

w okresie wegetacyjnym. 

5.4. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA 

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, dla potrzeb planowania ochrony przed 

powodzią dyrektor RZGW sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, w którym 

powinny zostać wyznaczone obszary wymagające ochrony, obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią (służące przepuszczeniu wód powodziowych) oraz obszary 

potencjalnego zagrożenia powodzią. Aktualnie, w ramach prac studialnych powstały w tym 

zakresie dokumentacje wyznaczające obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego 

dla wybranych rzek żuławskich: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Bielawy, Wisły oraz rzeki 

Elbląg. Bezpośrednie zagrożenie powodzią obejmuje strefę przepływu wód powodziowych 

przez obszary nie chronione wałami przeciwpowodziowymi oraz tereny położone między 

wałami a brzegiem rzeki. 
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Dotychczas dla obszaru objętego Programem nie zostały opracowane krajowe plany 

ochrony przeciwpowodziowej oraz plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego. 

Natomiast zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz będącą jej konsekwencją zmianą Prawa 

wodnego, do końca roku 2015 muszą zostać wykonane plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym, które zastąpią zapisy o obowiązku wykonania planów ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Potencjalne zagrożenie powodzią obejmuje obszary zagrożone jej powstaniem 

w przypadku awarii obiektów ochrony przeciwpowodziowej (wałów przeciwpowodziowych, 

wrót przeciwpowodziowych/przeciwsztormowych, pompowni, itd.). Charakter Żuław, 

położonych na obszarach depresyjnych i przydepresyjnych sprawia, że są one chronione 

wałami przeciwpowodziowymi. Dlatego należy przypuszczać, że w większości stanowią one 

obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. Niemniej, obszary te nie zostały dotychczas 

formalnie wyznaczone w ramach studium ochrony przeciwpowodziowej, gdyż nie były objęte 

pracami studialnymi, które koncentrowały się na wyznaczeniu zagrożenia bezpośredniego. 

Pomimo realizacji w ostatniej dekadzie wielu zadań inwestycyjnych, stopień 

zaawansowania dotychczasowych działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Żuław 

jest niewystarczający. Dotychczasowe działania miały ograniczony zasięg i były prowadzone 

w sytuacji niepełnej koordynacji między podmiotami zarządzającymi wodami 

powierzchniowymi Żuław. 

W latach 2003-2007 wydatkowano kwotę ponad 160 mln zł na: 

 odbudowę wałów przeciwpowodziowych na rzekach i kanałach (Bielawa, 

Motława, Czarna Łacha, Radunia, Wisła, Kanał Rycerski, Dzierzgoń, Martwa 

Wisła, Tuga, Kanał Młyński, Kanał Juranda, Opływ Motławy, Szkarpawa, Tyna 

Dolna i Górna, Balewka, jezioro Druzno), 

 regulację rzek i kanałów (Wąska, Kumiela, Balewka, Bauda, Potok Kwietniewo, 

Cyganówka, Kanał Juranda, Kanał Pepliński, Kanał Młyński, Potok Oruński, Potok 

Borkowski, kanały R-1, R-2, R-6, R-8), 

 odbudowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych (m.in. remonty wrót na 

Kanale Śledziowym, Rozwójce i węźle wodnym Rybaki, przebudowę 

i modernizację stacji pomp oraz likwidację kilku stacji pomp), 

 wybudowanie 4 zbiorników retencyjnych w obrębie Gdańskiego Węzła Wodnego 

oraz zrzutów wód z Kanału Raduni do Raduni i Opływu Motławy. 

Od początku pierwszej dekady XXI wieku prowadzone są prace planistyczne, których 

celem jest przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu służącego 

zrównoważonemu rozwojowi Żuław Wiślanych, obejmującego także problematykę 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Pomimo wielokrotnych deklaracji politycznych 

ze strony władz samorządowych i administracji rządowej województwa pomorskiego 

i warmińsko-mazurskiego oraz innych podmiotów administracji państwowej, działania 

te dotychczas w większości nie wyszły poza sferę projektów, mimo niepodważalnej potrzeby 

przyśpieszenia realizacji zaplanowanych działań. Podstawowe dokumenty zawierające 
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efekty tych działań planistycznych to: Program poprawy podstawowego systemu ochrony 

przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych w latach 2003-2010 oraz Program dla Żuław 

2007-2013. Pomimo upływu większości czasu przewidzianego na wdrożenie ustaleń tych 

dokumentów, przeważająca część zawartych w nich wskazań nie została zrealizowana. 

Program Poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na 

Żuławach Wiślanych w latach 2003-2010 (2002) 

Program jest wynikiem współpracy urzędów wojewódzkich i marszałkowskich 

województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego i został sygnowany przez 

wojewodów i marszałków obu regionów. Jedna z głównych tez dokumentu zakłada, iż 

skuteczność osłony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych stanowi o bezpiecznej egzystencji 

zamieszkującej tu ludności, a także majątku trwałego miast, wsi i zakładów przemysłowych 

usytuowanych na Żuławach. Program zawiera charakterystykę urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej, przebiegu powodzi w 2001 r. i koncepcję modernizacji podstawowego 

systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz potrzeb jego konserwacji i eksploatacji. 

Według przedstawionej diagnozy stanu urządzeń osłony przeciwpowodziowej, 

w różnych ich grupach potrzeby modernizacyjne wynoszą od około 1/4 do 2/3 ich długości 

lub liczby. Modernizacji wymagają m.in. liczne budowle hydrotechniczne, w szczególności 

wrota sztormowe i jazy rozrządowe. Podkreślić należy, że budowle te charakteryzują się 

również dużą wartością historyczną i kulturową. 

Znaczna część urządzeń i budowli wodnych związanych z ochroną 

przeciwpowodziową regionu została uszkodzona podczas powodzi w lipcu 2001 roku. 

W wyniku nawalnych opadów w rejonie wysoczyzny oraz utrudnionego odpływu wód 

spowodowanego spiętrzeniem sztormowym w ujściowych odcinkach rzek wystąpiła powódź, 

która spowodowała straty szacowane na 498 mln zł, w tym na Żuławach – 308 mln zł. Obok 

budowli i urządzeń osłony przeciwpowodziowej, uszkodzeniu uległy drogi, mosty, budynki 

mieszkalne. Jest to kwota wyższa niż potrzeby finansowe w zakresie inwestycji i utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych na Żuławach w części dotyczącej województwa 

pomorskiego w okresie 2003 - 2010, które – według programu z 2002 r. – wynosiły łącznie 

211 476 tys. zł. Natomiast nakłady finansowe na utrzymanie i eksploatację urządzeń osłony 

przeciwpowodziowej w tym okresie oszacowano na 145 960 tys. zł. Należy podkreślić, że 

w 2002 r. środki finansowe przyznane na ten cel zabezpieczały potrzeby: na terenie 

województwa pomorskiego – w 34,2 %, a na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 

w 44,3 %. W programie podkreślono, że utrzymanie nakładów finansowych na 

dotychczasowym, niedostatecznym poziomie (pozwalających na pokrycie 27,4 % potrzeb) 

skutkować będzie postępującą dekapitalizacją urządzeń osłony przeciwpowodziowej, 

a w konsekwencji wzrostem zagrożenia powodzią nawet przy względnie niedużych 

wezbraniach. 

Autorzy dokumentu zaproponowali przyjęcie wieloletniego programu odrębną ustawą, 

na mocy ustawy o finansach publicznych, co nie zostało wprowadzone w życie. 
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Program dla Żuław 2007-2013 (2005) 

Projekt Programu dla Żuław 2007-2013, został przygotowany przez Marszałków 

województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, jako jeden z programów służących 

realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, w okresie związanym 

z programowaniem finansów w Unii Europejskiej. Pomimo, iż podstawową przesłanką 

opracowania programu jest ochrona mieszkańców Żuław i ich mienia przed powodzią, 

zawiera on znacznie szerszy zestaw celów, odnoszących się do sfery gospodarczej, 

społecznej i przyrodniczej. Strategiczny bilans obszaru Żuław, sporządzony przy 

zastosowaniu analizy SWOT, stanowił podstawę dla określenia celów i priorytetów programu. 

Cel nadrzędny sformułowano jako „równoważenie rozwoju Żuław poprzez poprawę 

bezpieczeństwa powodziowego oraz wzrost jakości życia mieszkańców”. Jego realizacji 

służy określenie 4 celów głównych a w ich ramach 15 priorytetów. Cele główne obejmują: 

1. Tworzenie warunków trwałego bezpieczeństwa powodziowego. 

2. Zainicjowanie i utrwalanie procesów równoważenia rozwoju społecznego 

i gospodarczego Żuław. 

3. Rewitalizacja przestrzeni społecznej, kulturowej i przyrodniczej Żuław. 

4. Zdynamizowanie procesów równoważenia rozwoju Żuław. 

Priorytet określony w ramach pierwszego z tych celów dotyczy „przebudowy 

i modernizacji systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy uwzględnieniu potrzeb 

osadnictwa i gospodarki”. Miał on obejmować takie działania jak: udrożnienie delty Wisły dla 

przeprowadzenia wielkiej wody, modernizacja istniejących obiektów hydrotechnicznych, 

odtworzenie floty lodołamaczy, odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, 

budowa i modernizacja stacji pomp, melioracje szczegółowe oraz prace regulacyjne na 

rzekach i kanałach. Jest on bezpośrednio zbieżny z celami niniejszego Programu, ale także 

znaczna część pozostałych priorytetów została wykorzystana w trakcie formułowania 

wskazań bieżącego dokumentu. 

Omawiany projekt programu wskazywał ogólnie zewnętrzne źródła finansowania jego 

działań, jednak nie określał wielkości środków koniecznych do ich realizacji. Miały one 

pochodzić z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, 

środków prywatnych i innych. Zarysowany został także system wdrażana i monitorowania 

programu, jednak nie sformułowano konkretnych metod tego monitorowania. Program 

zatrzymał się na etapie projektowania i nie został zatwierdzony do realizacji przez 

samorządy województw. 

Koncepcja programowo-przestrzenna Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław – Etap I (2008) 

Głównym celem Koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez konsorcjum 

firm na Zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, było 

określenie zakresu niezbędnych działań inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia 

przed zagrożeniami powodziowymi terytorium Żuław Wiślanych oraz przygotowanie zadań 
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do dofinansowania w ramach POIŚ. Koncepcja programowo-przestrzenna była jednym 

z istotnych elementów, które dały podstawę do wyboru zadań mających stanowić etap I 

realizacji Programu. Dokładniejszy opis I etapu Programu zawarto w rozdziale 12. 

5.5. STAN I POTRZEBY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ŻUŁAW 

Osłona przeciwpowodziowa jest kluczowym elementem warunkującym prawidłowe 

funkcjonowanie Żuław. Główne węzły systemu ochrony przeciwpowodziowej na tym terenie 

powiązane są z następującymi elementami sieci hydrograficznej: 

 Gdańskim Węzłem Wodnym, 

 Wisłą, 

 Zalewem Wiślanym, 

 systemem polderów i głównych cieków odwadniających. 

Gdański Węzeł Wodny 

Gdański Węzeł Wodny (GWW) stanowi system cieków połączonych ze sobą zarówno 

w sposób naturalny, jak i w wyniku wieloletnich zabiegów technicznych oraz działalności 

człowieka. Poważnym zagrożeniem dla GWW są intensywne opady na terenie Gdańska, 

szczególnie w obrębie wysoczyzn morenowych i zlewni Kanału Raduni. Warto zauważyć, że 

intensywne opady na zurbanizowanej części wysoczyzny przyczyniły się do wystąpienia tak 

zwanej powodzi oruńskiej w 2001 r. Zwarta zabudowa tej zlewni jest kontynuowana, co 

wymusza budowę kolejnych zbiorników. Władze Miasta Gdańska opracowały koncepcję 

odwodnienia dzielnic położonych na tzw. górnym tarasie, powyżej Kanału Raduni. 

Sukcesywnie, w miarę postępującej zabudowy, realizowane są zbiorniki retencyjne celem 

złagodzenia odpływu wód opadowych do Kanału Raduni i cieków naturalnych. W rejonie 

GWW możliwe jest również wystąpienie zagrożenia powodziowego spowodowanego 

spiętrzeniami wiatrowymi w Zatoce Gdańskiej, poprzez Martwą Wisłę, oraz zagrożenia 

wewnątrzpolderowego w przypadku opadów deszczu lub intensywnego tajania śniegu, jak to 

miało miejsce wiosną 2005 r. w zlewni Raduni. 

Wisła 

Powodzie od głównego koryta Wisły stanowią zagrożenie dla Żuław Gdańskich 

znajdujących się na lewym brzegu rzeki i Żuław Wielkich – położonych wzdłuż brzegu 

prawego. W związku z uwarunkowaniami hydrograficznymi, przyczyny wystąpienia zagrożeń 

powodziowych związanych z korytem rzeki można sklasyfikować następująco: 

 wystąpienie przepływów przekraczających przepustowość koryta zasadniczego 

i terenów międzywala, w wyniku którego następuje przelanie się wody ponad 

koroną wału, jego rozmycie i w konsekwencji zalanie terenu na zawalu, 

 spiętrzenie sztormowe w ujściowym odcinku rzeki, spowodowane wysokim 

stanem wody w Zatoce Gdańskiej, spowodowane wiatrami z sektora północnego, 
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 powstanie zatoru lodowego, powodującego spiętrzenie wody powyżej korony 

wału, przelanie się wody przez wał, jego rozmycie i zalanie terenu na zawalu, 

 awaria wału w wyniku utrzymującego się przez dłuższy czas wysokiego stanu 

wody. 

Ponieważ wały przeciwpowodziowe są kluczowym elementem osłony 

przeciwpowodziowej Żuław, głównym zagrożeniem powodziowym dla Żuław Gdańskich 

i Żuław Wielkich jest ich przerwanie. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, konieczne jest 

zapewnienie przepływu wody średniej i wielkiej przez należyte utrzymanie ostróg i innych 

budowli regulacyjnych. Utrzymanie odpowiednich głębokości w zasadniczym korycie Wisły 

jest warunkiem dobrego funkcjonowania lodołamaczy. Utrzymanie w należytym stanie 

technicznym ujściowego odcinka Wisły, tam gdzie tworzy się stożek napływowy, jest możliwe 

poprzez zapewnienie odpowiedniej długości kierownic po obu stronach koryta. 

Ukształtowanie stożka i jego zmiany są zależne od przepływu w rzece oraz stanów wody 

w Zatoce Gdańskiej. 

Czynnikiem bardzo istotnym dla utrzymania wałów przeciwpowodziowych w dobrym 

stanie technicznym jest należyte bieżące utrzymanie terenów w międzywalu oraz 

zabezpieczenie podnóża wałów i ich skarp odwodnych przed niszczącym działaniem wody 

i płynącej kry lodowej. Służą temu między innymi trawersy usytuowane poprzecznie do wału, 

ze spadkiem w kierunku środka koryta i odsuwające silny prąd wody od podnóża wałów, 

powodujące tak zwane zalądowienie przestrzeni między trawersami. Zgodnie 

z obowiązującą ustawą Prawo Wodne, tereny międzywala powinny być regularnie 

czyszczone z drzew oraz krzewów. 

Wały przeciwpowodziowe powinny być odporne na utrzymywanie się wysokiego 

poziomu wody przez określony czas, jak również na rozmycie w przypadku przelania się 

wody przez koronę wału. Dlatego też należy zapewnić odpowiednią wysokość obwałowań 

oraz odpowiednie utrzymanie korony wału i skarpy odrzecznej. 

Powódź sztormowa lub podpiętrzenie wód Zatoki Gdańskiej, bez wystąpienia 

warunków powodziowych na samej Wiśle, nie wywołują większych przyrostów stanów wody 

na Dolnej Wiśle (w obrębie Żuław). Dopiero nałożenie się niekorzystnych warunków może 

powodować poważne zagrożenie powodziowe w tym rejonie – czyli spływ wód 

wezbraniowych Wisłą, przy jednoczesnym spiętrzeniu wód Zatoki Gdańskiej w wyniku 

sztormu i zatarasowaniu ujścia Wisły przez lód. Ujściowy odcinek Wisły jest szczególnie 

narażony na zaburzenia odpływu w okresie występowania zjawisk lodowych. Wynika to 

z różnych warunków formowania się fal powodziowych/wezbraniowych na górnej i środkowej 

Wiśle i wcześniejszego zaniku zjawisk lodowych na tych odcinkach w porównaniu z dolnym 

odcinkiem Wisły. Najbardziej niebezpieczne są sytuacje, gdy spływająca Wisłą kra tworzy 

zatory lodowe. Obserwuje się wówczas długotrwałe utrzymywanie się wysokiego stanu wód 

w odcinku ujściowym Wisły. W tym przypadku efektywne od lat są akcje lodołamania. 

Dla wodowskazu w Tczewie wystąpienie wody o prawdopodobieństwie: 1% daje 

przepływ 9190 m3/s; 0,1% daje przepływ 11800 m3/s; 0,02% daje przepływ 13500 m3/s. 



5. Diagnoza stanu i kierunków rozwoju obszaru objętego Programem 

48 

Obszar Żuław chroniony wałami zajmuje powierzchnię ok. 135 tys. ha, natomiast 

obszar odwadniany mechanicznie ma powierzchnię około 120 tys. ha. Również urządzenia 

melioracyjne spełniają rolę urządzeń przeciwpowodziowych. 

Zalew Wiślany 

Zalew Wiślany stanowi po Wiśle i jej ujściu drugie pod względem skali źródło 

zagrożenia powodziowego. Może one powstawać w wyniku spiętrzeń wiatrowych, które 

powodują podwyższenie stanów wody w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do 

Zalewu. Zabezpieczeniem przed tymi zagrożeniami są obwałowania terenów przylegających 

do Zalewu oraz obwałowanie ujściowych odcinków rzek. 

Jezioro Druzno, wraz z Zalewem Wiślanym – poprzez rzekę Elbląg i Kanał 

Jagielloński z Nogatem – tworzą swoisty system naczyń połączonych. W warunkach braku 

wezbrań sztormowych na Zalewie Wiślanym, stany wody w jeziorze zdeterminowane są 

przez zasilanie dopływem z jego zlewni. Wody odpływające ze zlewni powodują wzrost stanu 

wód jeziora, który wywołuje różnicę poziomów między Zalewem a jeziorem i odpływ wody do 

Zalewu. W konsekwencji wytwarza się stan równowagi, w którym ilość wody dopływającej 

równa jest ilości wody odpływającej. Stan ten może ulec zaburzeniu w przypadku cofania się 

wód z zalewu do jeziora, wywołanego spiętrzeniami wiatrowymi. 

Obszar wewnętrzny Żuław 

Podstawowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym polderów zlokalizowanych na 

terenie Żuław Gdańskich jest należyte obwałowanie cieków płynących po tym terenie. 

Drugim istotnym elementem jest zapewnienie dobrego funkcjonowania pompowni 

odprowadzających wody opadowe z obszarów polderowych do koryta rzeki. Ważne jest 

również prawidłowe funkcjonowanie wrót przeciwsztormowych. 

Na terenie Żuław występują dwa systemy odwadniania wzajemnie się uzupełniające: 

grawitacyjny i polderowy. Pierwszy odwadnia obszary wyżej położone i oparty jest na 

samoregulacji przepływów. Drugi – w skład którego wchodzą pompownie, kanały i rowy – 

oparty jest na odwodnieniu mechanicznym za pomocą pomp. Zestawienie powierzchni 

odwadnianych mechanicznie i grawitacyjnie przedstawiono w tabeli 5.1. 

Żuławy stanowią obszar koncentrujący wody spływające z Wysoczyzny Elbląskiej 

oraz Pojezierzy: Kaszubskiego, Starogardzkiego i Iławskiego m.in. takimi ciekami jak: 

Motława i Radunia, Liwa, Elbląg, Wąska. Od warunków hydrologicznych w ich zlewniach 

częściowo zależy poziom zagrożenia powodziowego Żuław. Dlatego też, część działań 

niezbędnych dla uzyskania zmniejszenie tego zagrożenia będzie musiało zostać 

zrealizowane w częściach zlewni tych cieków wykraczających poza obszar żuławski. Dotyczy 

to w szczególności regulacji cieków oraz budowy zbiorników retencyjnych oraz 

wprowadzania instrumentów planistycznych, redukujących ryzyko powodziowe. 
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Tabela 5.1. Zestawienie obszarów na Żuławach odwadnianych mechanicznie i grawitacyjnie 

Region 

Powierzchnia odwadniana 

Mechanicznie Grawitacyjnie Ogółem 

[ha] % [ha] % [ha] % 

Żuławy Gdańskie 26 328 22 12 802 25 39 130 23 

Żuławy Wielkie 57 472 48 25 648 51 83 120 49 

Żuławy Elbląskie 36 160 30 11 970 24 48 130 28 

Żuławy ogółem 119 960 70 50 420 30 170 380 100 

Suma  70  30   

Źródło: Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły (Żuławy Gdańskie 
i Żuławy Wielkie) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdańska, Arkadis Ekokonrem, 1999. 

Osią sieci hydrograficznej wnętrza Żuław Wielkich jest Szkarpawa, do której uchodzą: 

Kanał Linawy, Tuga-Święta i Kanał Panieński. W północnej części Żuław Wielkich, na 

obszarze zajmującym 10 245 ha, położonym między rzeką Szkarpawą, a pasem zalesionych 

wydm nadmorskich Mierzei Wiślanej, znajdują się poldery odwadniane za pomocą stacji 

pomp. 

Zabezpieczenie wewnętrzne Żuław Wielkich powinno być skierowane przede 

wszystkim na zapewnienie odwodnienia terenów poprzez sieć rzek i kanałów melioracji 

podstawowej. Cieki te powinny być należycie udrożnione, a udrożnienie to zaprojektowane 

na odpowiedni przepływ. System melioracji szczegółowych leży w gestii użytkowników 

terenu. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym powstającym wewnątrz obszaru Żuław 

Elbląskich, opiera się przede wszystkim na odpowiednim ukształtowaniu obwałowań oraz 

dobrze funkcjonującym systemie prognoz opadów i wysokich stanów wody. 

Cieki spływające z Wysoczyzny Elbląskiej w granicach obszarów depresyjnych 

i przydepresyjnych prowadzą wodę w obwałowaniach. Cieki te, ze względu na swój reżim 

hydrologiczny, są podobne do potoków górskich – po wystąpieniu opadu następuje bardzo 

szybki, lecz krótkotrwały przybór wody. Wyższy poziom wody w stosunku do terenów, przez 

które one przepływają, stwarza istotne zagrożenie powodziowe w okresach roztopów 

i wzmożonych opadów atmosferycznych. 

Ujściowe odcinki cieków wpadających do jeziora Druzno reagują na zmiany stanów 

wody w jeziorze. Istotną ich cechą jest transport dużej ilości materiału erozyjnego, który jest 

akumulowany w jeziorze i międzywalu odcinków ujściowych. Powoduje to ich wypłycenie, 

a w konsekwencji wzrost poziomu wody. Cieki i kanały wewnątrzpolderowe stanowią 

skomplikowany system wodny. W części z nich (na przykład w Tynie, Fiszewce) woda 

odpływa grawitacyjnie w korytach wzniesionych ponad depresyjny poziom przyległego 

terenu. 
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Potrzeby w zakresie infrastruktury powodziowej 

Szacuje się – w świetle danych przedstawionych w tabeli 5.2 – że potrzeby 

w zakresie modernizacji infrastruktury powodziowej są duże, a modernizacji na Żuławach 

wymaga w obrębie województwa pomorskiego: 8% długości rzek i potoków (blisko 39 km), 

41% długości kanałów (488 km), 33 % wałów przeciwpowodziowych (o łącznej długości 

271 km), 33 % stacji pomp (20 obiektów) i 1/5 budowli hydrotechnicznych (253 obiekty). 

W województwie warmińsko-mazurskim odbudowy i modernizacji wymaga 223 km (53%) 

rzek i potoków, 94 km kanałów (22%), 134 km wałów przeciwpowodziowych (37%), połowa 

stacji pomp (59 sztuk) oraz 27% (72 obiekty) pozostałych budowli hydrotechnicznych. 

Charakterystykę ilościową i ocenę stanu utrzymania urządzeń melioracyjnych 

i ochrony przeciwpowodziowej na obszarze Żuław Wiślanych przedstawia tabela 5.2. 

Tabela 5.2. Wykaz i ocena stanu obiektów systemu ochrony przeciwpowodziowej zlokalizowanych 
w obrębie Żuław w I połowie 2009 roku 

Rodzaj obiektu / Województwo 
Stan 

ewidencyjny 
Jednostka 

Wymagające 
przebudowy lub 

odbudowy 
(długość/ilość) 

Wymagające 
przebudowy lub 
odbudowy (%) 

Kanały 

Pomorskie 1177,3 km 487,7 41 

Warmińsko - Mazurskie 436,4 km 93,9 22 

Suma 1613,7 km 581,6 36 

Rzeki i potoki 

Pomorskie 501,1 km 38,7 8 

Warmińsko - Mazurskie 422,2 km 223,0 53 

Suma 923,3 km 261,7 28 

Wały przeciwpowodziowe 

Pomorskie 824,8 km 271,2 33 

Warmińsko - Mazurskie 361,0 km 134,2 37 

Suma 1185,8 km 405,4 34 

Stacje pomp 

Pomorskie 61 szt. 20 33 

Warmińsko - Mazurskie 57 szt. 39 68 

Suma 118 szt. 59 50 

Budowle hydrotechniczne 

Pomorskie 1258 szt. 253 20 

Warmińsko - Mazurskie 265 szt. 72 27 

Suma 1523 szt. 325 21 

 

5.6. SYNTEZA DIAGNOZY – ANALIZA SWOT 

Na skuteczne prowadzenie ochrony przeciwpowodziowej Żuław wpływ ma szereg 

czynników, których część została omówiona w poprzednich częściach niniejszego rozdziału. 

Jego podsumowanie stanowi syntetyczna prezentacja tych czynników, stanowiąca efekt 

analiz SWOT przeprowadzonych z udziałem społecznym specjalistów w zakresie 

problematyki objętej Programem. W analizie tej wykorzystano rezultaty pracy członków 

Zespołu Konsultacyjnego Programu z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2009 r. Ich zadanie 

polegało na określeniu czynników sprzyjających i ograniczających prowadzenie ochrony 
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przeciwpowodziowej Żuław. W celu ukazania rezultatów analizy na tle szerszego zestawu 

czynników wpływających na zrównoważony rozwój Żuław, wykorzystano także rezultaty 

analiz SWOT przeprowadzonych w ramach wcześniej opracowanych dokumentów 

strategicznych, przede wszystkim „Programu dla Żuław 2007-2013” z 2005 roku. 

Rezultaty analizy SWOT zostały przedstawione w tabeli 5.3. Uwzględniono w niej 

aktualnie występujące czynniki sprzyjające (silne strony) i ograniczające (słabe strony) oraz 

przewidywane przyszłe czynniki sprzyjające (szanse) i ograniczające (zagrożenia) ochronę 

przeciwpowodziową i zrównoważony rozwój Żuław. Czynniki zidentyfikowane na posiedzeniu 

Zespołu Konsultacyjnego, odnoszące się bezpośrednio do ochrony przeciwpowodziowej 

Żuław, pokazano w polach szarych, natomiast czynniki dotyczące zrównoważonego rozwoju 

Żuław, pośrednio dotyczące bezpieczeństwa powodziowego, pokazano w polach białych. 

Dodatkowo podjęto próbę hierarchizacji czynników należących do pierwszej z tych grup, 

opartą na opinii członków Zespołu Konsultacyjnego (każdy z nich mógł wskazać po dwa 

najważniejsze jego zdaniem czynniki wśród silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń). 

W celu uzyskania większej przejrzystości analizy SWOT, zidentyfikowane czynniki 

pogrupowano w następujące kategorie: 

 czynniki społeczne – dotyczące struktury społecznej Żuław i determinowanych 

przez nią zachowań mieszkańców tego regionu, a także zasobów kulturowych 

obszaru, 

 czynniki techniczne – obejmujące w szczególności techniczne przygotowanie do 

prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej Żuław, 

 czynniki ekonomiczne – dotyczące finansowych możliwości realizacji 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także możliwości rozwoju 

gospodarczego regionu, 

 czynniki instytucjonalne i prawne – związane z politycznymi i organizacyjnymi 

uwarunkowaniami realizacji Programu, a także otoczeniem prawnym (krajowym 

i międzynarodowym) jego wdrażania, 

 czynniki środowiskowe (przyrodnicze) – wynikające z istnienia specyficznych 

zasobów i procesów przyrodniczych występujących w obrębie Żuław oraz ich 

ochrony, która może kolidować z potrzebami ochrony przeciwpowodziowej. 

Należy mieć na uwadze fakt, że niektóre z czynników wymienionych w tabeli dotyczą 

równocześnie kilku z wyżej wymienionych grup, i wówczas zaliczano je do tej grupy, z którą 

wydają się mieć najsilniejszy związek. 



5. Diagnoza stanu i kierunków rozwoju obszaru objętego Programem 

52 

Tabela 5.3. Analiza SWOT. Czynniki sprzyjające i ograniczające ochronę przeciwpowodziową Żuław 
na tle innych czynników warunkujących zrównoważony rozwój regionu 

AKTUALNIE WYSTĘPUJĄCE CZYNNIKI 

Silne strony Waga Słabe strony Waga 

Czynniki społeczne 

Potrzeba ochrony przed powodzią  6  

Świadomość zagrożenia powodziowego 4 

Tradycja regionu, rozumiana zarówno jako 
walor wymagający ochrony, a także – jako 
tradycyjne użytkowanie terenu 

1 

Zainteresowanie społeczeństwa problemem 
ochrony przed powodzią 

 

 Słabe zaangażowanie społeczności lokalnej 
w ochronę regionu 

Czynniki techniczne 

Rozbudowana infrastruktura techniczna – 
drogi, koleje, ośrodki przemysłowe i sieć 
osadnicza oraz walory przyrodnicze 
powodujące zwiększenie potrzeb ochrony 
przeciwpowodziowej 

6 Niedostateczna modernizacja 
zdekapitalizowanego majątku 

2 

Pogarszający się stan techniczny floty 
lodołamaczy 

1 

Kolizje przestrzenne (np. projektowane 
inwestycje liniowe wymagają przebudowy 
systemu melioracji) 

 

Brak odpowiednich narzędzi, jak na 
przykład narzędzi informatycznych (modeli 
komputerowych) lub precyzyjnego 
systemu finansowania 

 

Rozwinięty system osłony 
przeciwpowodziowej, istniejąca 
infrastruktura 

2   

Aktywna i merytorycznie przygotowana kadra 
pracująca w obszarze ochrony przeciwpowodziowej 
i melioracji Żuław 

Wrażliwość systemu osłony przeciwpowodziowej na 
awarie, w tym awarie systemu melioracyjnego 

Bogate doświadczenia naukowe, gospodarcze 
i społeczne wynikające z wcześniejszych programów 
rozwoju Żuław 

Silne uzależnienie od funkcjonowania systemu 
odwadniającego 

Rozwinięte funkcje osadnicze, przemysłowe 
i komunikacyjne 

Niezadowalający stan sieci elektro-energetycznej 
średniego i niskiego napięcia 

Szybka degradacja i niska nośność dróg, wynikająca 
ze specyficznych uwarunkowań gruntowo-wodnych 

Czynniki ekonomiczne 

Możliwość dofinansowania realizacji 
Programu ze środków Unii Europejskiej 

13 Ograniczone środki finansowe, 
w szczególności na utrzymanie 
i eksploatację urządzeń 

9 

Wysokie koszty utrzymania obiektów 2 

Brak systemu ubezpieczeń powodziowych  

Brak pełnej partycypacji zainteresowanych 
stron w kosztach melioracji 

 

 Brak kapitału lokalnego, ograniczający możliwości 
modernizowania istniejących urządzeń 
melioracyjnych 

Niewystarczające wykorzystanie turystyczne szlaków 
wodnych 

Czynniki instytucjonalne i prawne 

Istnienie porozumienia rozumianego 
zarówno jako wola polityczna rządu do 
prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej, 
jak i podejmowanie wspólnych inicjatyw, 
w których uczestniczą instytucje szczebla 
regionalnego i lokalnego, w tym 

1 Brak koordynacji podejmowanych działań, 
wynikający między innymi z dużej liczby 
zainteresowanych instytucji, rozproszenia 
kompetencji, np. kompleksowego 
działania w utrzymaniu obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej 

6 
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administracja publiczna Brak jednego administratora wód, 
wynikający z rozproszenia kompetencji 
w zakresie gospodarowania wodami 

3 

Ograniczenia wynikające z wymagań 
nałożonych przez dyrektywy Unii 
Europejskiej – w szczególności dyrektyw: 
Ptasiej i Siedliskowej 

2 

Nieuregulowany stan prawny gruntów, 
w tym niektórych gruntów i budowli 
objętych Programem 

1 

Doświadczenie i gruntowne rozpoznanie 
problematyki, opracowana dokumentacja 

1   

Wspólna polityka w zakresie zagospodarowania 
i ochrony obszarów Delty Wisły w województwie 
pomorskim i warmińsko-mazurskim  

Rozproszony system zarządzania – dwa 
województwa 

Wadliwy sposób planowania przestrzennego, 
szczególnie brak miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Czynniki środowiskowe (przyrodnicze) 

Przykłady osiągnięcia kompromisu między 
wymogami ochrony przeciwpowodziowej 
a ochrony przyrody  

1 Konflikty między wymogami ochrony 
przeciwpowodziowej a ochrony przyrody 

4 

Występujące powodzie  Stawianie wymogów ochrony przyrody 
ponad wymogami bezpieczeństwa 
powodziowego 

1 

Potrzeba ochrony przyrody  

Gęsta sieć szlaków wodnych Najwyższy w kraju stopień zagrożenia 
powodziowego 

Wysoki potencjał różnorodności biologicznej oraz duży 
udział terenów objętych ochroną przyrody i krajobrazu 

Kumulacja zagrożeń powodziowych 

Wysoka ranga regionu jako węzła ekologicznego, 
zarówno w skali Europy, jak i kraju 

Położenie na terenach depresyjnych 

Deficyt wody przydatnej do konsumpcji oraz bardzo 
słabe wyposażenie gospodarstw w kanalizację 
sanitarną 

Wysoki ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej 

Lokalnie zły stan ekologiczny wód powierzchniowych 
oraz morskich wód przybrzeżnych  

PRZEWIDYWANE PRZYSZŁE CZYNNIKI 

Szanse Waga Zagrożenia Waga 

Czynniki społeczne 

Ochrona środowiska kulturowego 2 Peryferyzacja regionu  

Wzrost świadomości zagrożeń  

Wykorzystanie szans tworzonych przez państwo 
i samorządy wojewódzkie dla rozwoju Żuław 

Postępująca degradacja krajobrazu kulturowego 

Możliwość wykorzystania środków na rewitalizację 
historycznych układów osadniczych 

Rozwój organizacji pozarządowych 

Czynniki techniczne 

Informatyzacja: stworzenie narzędzi 
umożliwiających gromadzenie, analizowanie 
i przekazywanie danych niezbędnych dla 
zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 

 Konflikty przestrzenne – np. przebudowa 
infrastruktury liniowej (drogi, koleje) 

 

Odbudowa systemu osłony przeciwpowodziowej Dalsza dekapitalizacja urządzeń melioracyjnych 
i osłony przeciwpowodziowej  

Brak niezawodnego systemu zaopatrzenia urządzeń 
osłony powodziowej w energię elektryczną 

Spłycanie szlaków wodnych  

Czynniki ekonomiczne 

Presja na realizację zadań wynikająca 
z finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej  

9 Brak spójnego systemu finansowania, 
zarówno realizacji Programu, jak 
i późniejszej eksploatacji urządzeń 

6 
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Szeroko rozumiany rozwój regionu, ze 
szczególnym uwzględnieniem szans dla 
rozwoju turystyki i aktywizacji gospodarczej 

8 Brak środków finansowych lub 
niewykorzystanie dostępnych funduszy – 
dotyczy realizacji Programu, jak 
i późniejszej eksploatacji i utrzymania 
urządzeń 

4 

Wysoki koszt utrzymania i eksploatacji 
obiektów ochrony przeciwpowodziowej 

4 

Zmiana sposobu użytkowania terenów  

Wzrost zainteresowania walorami przyrodniczymi 
Żuław Delty Wisły służącymi agroturystyce i turystyce 
kwalifikowanej 

 

Czynniki instytucjonalne i prawne 

Kompleksowość Programu: szeroki zakres 
zaplanowanych działań 

5 Planowanie przestrzenne – zmiana 
uwarunkowań funkcjonalno-
przestrzennych ochrony 
przeciwpowodziowej 

3 

Współpraca i doświadczenie 
zaangażowanych podmiotów 

2 

Uwarunkowania wynikające z wymagań 
nałożonych przez dyrektywy Unii 
Europejskiej – w szczególności dyrektywę 
Powodziową 

1 Zaniechanie wszelkich działań w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej 

3 

Polityka rządu – zainteresowanie władz 
kwestiami związanymi z ochroną 
przeciwpowodziową 

 Niestabilność polityki rządu 1 

Brak doświadczenia w realizacji 
podobnych programów 

1 

Brak koordynacji podejmowanych działań, 
wynikający z dużej liczby 
zaangażowanych podmiotów 

 

Zintegrowane zarządzanie (współpraca samorządów 
z administracją rządową) w realizacji celów 
równoważenia rozwoju 

Mało aktywna polityka państwa wobec Żuław 

Stworzenie jednego wspólnego ośrodka 
dyspozycyjnego w systemie zarządzania 

Niedostateczne uwzględnianie problemów Żuław 
i Powiśla w polityce regionalnej państwa 

Włączenie Żuław do krajowych i regionalnych 
programów inwestycyjnych 

Zaliczenie do obszarów województwa pomorskiego 
o szczególnych preferencjach rozwojowych, jako 
jednego z podstawowych kompleksów gospodarki 
turystycznej 

Czynniki środowiskowe (przyrodnicze) 

Uwzględnienie potrzeb zachowania przyrody 
w ochronie przeciwpowodziowej 

1 Konflikt między wymogami ochrony 
przyrody a ochroną przeciwpowodziową 

10 

Zmiany klimatu 1 

Ochrona krajobrazów stanowiących o specyfice terenu 
– Mierzei Wiślanej wraz z Zalewem Wiślanym i Żuław 
(ustanowienie parku kulturowego na obszarze Żuław)  

Kumulacja zagrożeń powodziowych 

Eliminowanie źródeł zanieczyszczania wód dla 
przywrócenia dobrego stanu ekologicznego tego 
terenu 

Zagrożenia powodziowe, w tym podnoszenie 
poziomu wód gruntowych 

 Powodzie zatorowe występujące szczególnie 
w ujściowym odcinku Wisły  

Występowanie konfliktów środowiskowych 
i przestrzennych  

Źródło: opracowanie własne 

Za najważniejszy czynnik aktualnie sprzyjający ochronie przeciwpowodziowej Żuław 

uznano możliwości dofinansowania działań w tym zakresie z funduszy Unii Europejskiej. Taki 

wybór jest skutkiem dotychczasowego niedoboru środków przeznaczanych na te cele 

i postrzegania środków wspólnotowych jako być może „niepowtarzalnej” szansy realizacji od 

dawna planowanych działań. Dwie kolejne ważne silne strony, których waga jest jednak 

oceniania dwa razy słabiej niż argumentów finansowych, to potrzeba ochrony 

przeciwpowodziowej, wynikająca z aspektów społecznych, ale przede wszystkim 
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infrastrukturalnych, uwzględniających istnienie na przedmiotowym obszarze ważnych dla 

kraju i regionu ośrodków osadnictwa, obiektów przemysłowych i pasm infrastrukturalnych. 

Nie bez znaczenia jest także potrzeba ochrony zasobów przyrodniczych, np. urodzajnych 

gleb. Jako czynnik pozytywny postrzegana jest także świadomość zagrożenia 

powodziowego, która może stanowić bodziec do podejmowania bardziej aktywnych działań. 

Istnieje opinia, że przygotowanie do skutecznego prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej 

Żuław w zakresie doświadczonej kadry i rozpoznania potrzeb, jest wystarczające. Istnieje 

także konsensus polityczny na szczeblu państwa i województw obejmujących Żuławy, co do 

potrzeby pilnego podjęcia działań w zakresie objętym Programem. 

Istnieje jednak szereg czynników ograniczających prowadzenie tej ochrony. 

Za podstawowe z nich uznano braki finansowe, szczególnie brak regularnych źródeł środków 

na utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej. Należy zapewnić środki nie tylko na 

modernizacje i odbudowę urządzeń, ale także na sukcesywna ich konserwację, ponieważ 

przy wysokich kosztach utrzymania i trudnych warunkach terenowych funkcjonowania, ich 

brak może prowadzić do szybkiej dekapitalizacji. Drugi główny czynnik ograniczający 

prowadzenie ochrony, to brak koordynacji podejmowanych działań, wynikający z dużego 

rozproszenia kompetencji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, 

będącego m.in. skutkiem uregulowań prawnych wskazujących podmioty prowadzące 

tę gospodarkę. Sygnalizuje się potrzebę większej koncentracji administrowania wodami 

w zakresie bezpieczeństwa powodziowego. Wśród znaczących czynników ograniczających 

znalazły się także kolizje i konflikty spowodowane sprzecznością ochrony 

przeciwpowodziowej i ochrony przyrody. Szczególne ich nasilenie może wystąpić w dolinie 

i ujściu Wisły oraz w rejonie jeziora Druzno. Wyrażane są też opinie, że stopień 

zaangażowania społeczności lokalnej w ochronę przeciwpowodziową jest niewystarczający. 

Problem dla tej ochrony może także stanowić dekapitalizacja infrastruktury ją 

wspomagającej, w szczególności elektroenergetycznej oraz lokalnej sieci drogowej. 

Wdrażanie pasywnych metod ochrony przeciwpowodziowej (unikania zagrożenia) ogranicza 

niewydolny system planowania przestrzennego, a szczególnie brak pokrycia większości 

gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których powinny zostać 

wskazane ograniczenia dotyczące zabudowy terenów narażonych na występowanie 

powodzi. 

Przewidywane przyszłe czynniki sprzyjające i ograniczające ochronę 

przeciwpowodziową częściowo będą wynikać z kontynuacji aktualnie występujących 

uwarunkowań, a częściowo obejmą nowe elementy. Podobnie jak wśród czynników obecnie 

występujących, także w przyszłości za najbardziej sprzyjające są uznawane czynniki 

ekonomiczne, w szczególności presja na wydatkowanie funduszy uzyskanych z Unii 

Europejskiej, a także potrzeba aktywizacji rozwoju regionu, związana z dynamizacją rozwoju 

gospodarczego, w tym przede wszystkim turystyki. Żuławy, położone w sąsiedztwie bardzo 

atrakcyjnych turystycznie terenów nadbałtyckich, powinny stać się dla nich 

komplementarnym zapleczem wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę i atrakcje 

turystyczne. Aby możliwy był rozwój tych funkcji Żuław, skutecznie musi być prowadzona 

ochrona przeciwpowodziowa. Za przyszły atut uznaje się także szerokie podejście 

i kompleksowość ochrony przed powodzią – nie powinna się ona ograniczać do działań 
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technicznych, ale winna obejmować także szeroki wachlarz instrumentów nietechnicznych. 

Ochronie powinna sprzyjać także współpraca zaangażowanych w nią podmiotów, jak 

również zharmonizowana z nią ochrona walorów kulturowych i krajobrazowych, w tym także 

obejmowanie tych walorów ochroną, np. w formie parku kulturowego. Dostrzegane są także 

szanse dla przyszłej ochrony Żuław przed powodzią wynikające z planowanej reformy 

zarządzania wodami w Polsce oraz zwiększenia rangi tego obszaru w dokumentach 

strategicznych i programach rozwoju sporządzanych na różnych szczeblach. 

W końcu, znamienne jest, że największe zagrożenie dla przyszłej ochrony 

przeciwpowodziowej Żuław dostrzegane jest w konfliktach (kolizjach) między wymogami 

ochrony przyrody a zabezpieczeniem przed powodzią. Wydaje się, że część z tych obaw 

wynika nie tylko z obiektywnego występowania cennych zasobów przyrodniczych (siedlisk 

i gatunków) na tym obszarze, ale także z braku wiedzy dotyczącej możliwości wdrażania 

działań przeciwpowodziowych w obrębie obszarów chronionych, w tym na obszarach sieci 

Natura 2000. Równie wysoko są oceniane przyszłe zagrożenia ekonomiczne, związane 

z brakiem spójnego systemu finansowania oraz brakiem środków na realizację niektórych 

zadań Programu, jak i dalsze utrzymanie oraz eksploatację urządzeń, których koszt jest 

wysoki. Dostrzegane są także zagrożenia wynikające z dalszej liberalizacji systemu 

planowania przestrzennego, które jeszcze bardziej niż dotychczas utrudnią działania 

prewencyjne powstrzymujące zabudowę obszarów zagrożonych powodzią. Zauważalna jest 

także obawa członków Zespołu Konsultacyjnego, że w związku ze zjawiskami kryzysowymi 

w gospodarce, a także ze względu dotychczasową peryferyzację regionu w polityce rozwoju 

państwa, przejawiająca się brakiem środków na realizację wielu celów społecznych 

i infrastrukturalnych lub też dominację potrzeb ochrony przyrody nad potrzebami ochrony 

przeciwpowodziowej, zaniechane zostaną wszelkie działania w tym zakresie. Przyszłe 

działania mogą być także utrudniane przez wzrost zagrożenia powodziowego, spowodowany 

nasileniem występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych, jak 

i natężeniem kolizji i konfliktów środowiskowo-przestrzennych w obrębie Żuław. 

Przeprowadzona analiza SWOT wykazuje, że wśród czynników sprzyjających 

ochronie przeciwpowodziowej Żuław dominującą rolę posiadają czynniki ekonomiczne, 

chociaż znaczną rolę odgrywają też uwarunkowania społeczne i techniczne, a w przyszłości 

powinna wzrosnąć rola czynników instytucjonalnych i prawych. Natomiast rolę ograniczającą 

posiadają głównie czynniki ekonomiczne oraz instytucjonalne i prawne, a w przyszłości 

przewidywany jest wzrost znaczenia czynników środowiskowych (przyrodniczych). 
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6. CELE, PRIORYTETY I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 

6.1. CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław należy postrzegać w dwóch głównych 

kontekstach, z których wynikają cele jego realizacji i służące mu środki. Pierwszy z nich 

to bezpośrednia ochrona przed zagrożeniem powodziowym ludności i dóbr materialnych 

znajdujących się na tym terenie. Zagrożenie to – ze względu na specyficzną strukturę 

przyrodniczo-techniczną obszaru – należy do najwyższych w Polsce. Depresyjne położenie 

dużej części Żuław sprawia, że ochrona przeciwpowodziowa MUSI tu być prowadzona, 

ponieważ w przypadku jej zaniechania, znaczne obszary regionu znalazłyby się na stałe lub 

w dłuższych okresach pod wodą. Aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Żuław 

i pełnione przez ten region funkcje, nie pozwalają współcześnie na dopuszczenie możliwości 

zastosowania takiego rozwiązania. 

Drugi kontekst dotyczy możliwości harmonijnego funkcjonowania i kontynuacji 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, który pośrednio – aczkolwiek 

w decydującym stopniu – zależy od prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej. Można go 

rozpatrywać w różnych aspektach. Przykładowo, utrzymanie funkcji rolniczej zależy 

od regulacji warunków wodnych w glebie, która jest prowadzona w znacznym stopniu za 

pomocą tych samych urządzeń, co ochrona przeciwpowodziowa; udostępnienie dróg 

wodnych Żuław dla żeglugi śródlądowej (głównie turystycznej) zależy od przeprowadzenia 

technicznej modernizacji i odbudowy części cieków, wałów oraz urządzeń 

hydrotechnicznych, które równocześnie chronią przed powodzią; rewaloryzacja niektórych 

urządzeń gospodarki wodnej (przepompowni, śluz) posiadających wartość historyczną, może 

przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego Żuław (które także stanowi znaczną 

atrakcję turystyczną), a równocześnie wspomagać pełnienie funkcji przeciwpowodziowych. 

Powyższe konteksty determinują treść przedstawionego na wstępie Programu celu 

głównego, który powinien obejmować: 

Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulujące 

wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław 

Realizacja tego celu pozwoli na osiągnięcie efektów nie tylko bezpośrednio 

w zakresie gospodarki wodnej, a w jej ramach ochrony przeciwpowodziowej, ale pośrednio 

także w sferach: społeczno-kulturowej i gospodarczej, a częściowo także w sferze 

ekologicznej. 

6.2. PRIORYTETY, CELE I DZIAŁANIA PROGRAMU 

Aby możliwe było osiągnięcie przedstawionego celu, należy dokonać jego 

operacjonalizacji, poprzez sformułowanie podporządkowanych mu bardziej szczegółowych 

celów i zalecanych w ich ramach działań. Realizacji tych celów służą konkretne instrumenty 

wdrażania Programu. W trakcie dążenia do spełnienia postawionych celów, należy kierować 
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się zasadą zrównoważonego rozwoju, obejmującą także zasady ochrony środowiska. 

W każdym przypadku należy rozważyć proporcje między pozytywnymi skutkami realizowanej 

polityki i konkretnych działań dla ludności i jej dóbr materialnych, a negatywnymi skutkami 

dla środowiska przyrodniczego. Problematyka ta powinna być szczegółowo rozpatrywana 

w prognozach i raportach oddziaływania na środowisko dla poszczególnych inwestycji. 

Dokonując wyboru działań planowanych do realizacji w ramach w/w celów, kierowano 

się następującymi priorytetami: 

1. Za bezwzględny priorytet uznano przebudowę lub odbudowę wałów 

przeciwpowodziowych, które stanowią podstawowy element biernej ochrony 

przeciwpowodziowej. 

2. W zakresie możliwych do zastosowanie środków ochrony czynnej, bardzo ważną 

rolę pełnią stacje pomp, które równocześnie regulują stosunki wodne gleb 

gruntów rolnych, jak i chronią poldery przed powodzią, dlatego działania 

polegające na ich modernizacji i rozbudowie powinny być pilnie wykonane. 

3. Ważny jest także stan kanałów polderowych, jednak przy sprawnie działających 

pompowniach ma on znaczenie uzupełniające, a ich utrzymanie powinno 

spoczywać na administratorach urządzeń. Podobnie jest w odniesieniu do 

odbudowy koryt rzecznych. 

4. W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej ważne działanie stanowi 

lodołamanie na Wiśle. Jednak ze względu na brak strategicznych wytycznych 

w odniesieniu do świadczenia usługi lodołamania w skali kraju, inwestycje w tym 

zakresie będą ewentualnie realizowane w dalszych etapach Programu. 

5. Część ostróg na Wiśle, oprócz funkcji wspomagających żeglugę, stanowi 

równocześnie ochronę stopy wału. W związku z tym wybrane ostrogi powinny 

zostać pilnie odbudowane. Także sprawa ujścia Wisły, ze względu na 

sedymentację osadów stwarzających zagrożenie powodziowe, wymaga pilnych 

działań. 

6. Niewątpliwie ważnym priorytetem z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest 

również budowa i modernizacja obiektów małej retencji. 

Pilność realizacji pozostałych działań powinna w szczególności wynikać z zasięgu ich 

skutków, wyrażonego liczbą chronionej dzięki ich wdrożeniu ludności oraz dóbr materialnych, 

jak i powierzchnią obszaru chronionego przed powodzią. 

W celu operacjonalizacji kierunków działań Programu, cel główny został 

uszczegółowiony do poziomu celów szczegółowych i preferowanych do realizacji w ich 

obrębie działań. 

Poniżej przedstawiono cele oraz działania preferowane do realizacji w ich obrębie: 

I. Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpowodziowych urządzeń technicznych. 

Działania: 

 przebudowa, odbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych, 
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 przebudowa, odbudowa i budowa ostróg i kierownic, 

 przebudowa, odbudowa i budowa śluz i jazów, wrót przeciwsztormowych, mostów, 

 przebudowa, odbudowa i budowa stacji pomp i agregatów pompowych, 

 budowa zbiorników retencyjnych, 

 przebudowa, odbudowa i budowa cieków, kanałów i rowów w celu zapewnienia ich 

przepustowości, 

 organizacja nowej floty lodołamaczy. 

II. Zwiększenie znaczenia „naturalnych” metod ochrony przeciwpowodziowej. 

Działania: 

 dopuszczenie do zalania niektórych polderów o mniejszej wartości gospodarczej, 

 realizacja małej retencji wodnej oraz upowszechnianie i wdrażanie proekologicznych 

metod retencjonowania wody. 

III. Poprawa rozpoznania zagrożenia powodziowego i możliwości przeciwdziałania 

mu, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii i narzędzi, oraz 

zgodnie z wymaganiami prawodawstwa wspólnotowego i krajowego. 

Działania: 

 opracowanie i wprowadzenie Systemu Monitorowania Ryzyka Powodziowego 

(SMoRP), 

 opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 

 opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego, 

 opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 wdrażanie nowoczesnych systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania 

informacji (w tym w ramach służby hydrometeorologicznej), 

 opracowanie dokumentów związanych z ochroną przeciwpowodziową Żuław (prace 

badawcze, studialne, modelowe, scenariusze działań). 

IV. Poprawa struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania 

ryzykiem powodzi na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

Działania: 

 usprawnienie działań Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przed 

Powodzią (OKI) w ramach działań RZGW, 

 poprawa koordynacji planowania zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 usprawnienie wymiany informacji dotyczących zagrożenia i ryzyka powodziowego 

oraz ochrony przeciwpowodziowej pomiędzy instytucjami. 

V. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnych oraz przedstawicieli 

administracji i instytucji w zakresie zagrożenie powodziowego i przeciwdziałania 

jego występowaniu. 

Działania: 

 propagowania zasad ochrony przed powodzią na Żuławach, 
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 przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej poświęconej problematyce 

powodziowej na Żuławach. 

Wszystkie działania muszą być realizowane z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska, uwzględniających zachowanie 

zasobów i walorów przyrodniczych oraz utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu 

kulturowego Żuław, a także ochronę zabytków. 

6.3. INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 

Osiągnięcie postawionych celów będzie możliwe tylko przy zastosowaniu szerokiego 

zakresu metod (instrumentów), przy czym do spełnienia niektórych z nich wystarczy użycie 

jednej grupy instrumentów, a w innych przypadkach konieczne będzie zastosowanie 

większej liczby poniżej scharakteryzowanych grup. Wśród nich wymienić można, przy 

zachowaniu kolejności wynikającej z orientacyjnej ważności, następujące grupy metod: 

A. Techniczne. 

B. Planistyczno-lokalizacyjne. 

C. Edukacyjne. 

D. Z zakresu kształtowania środowiska. 

E. Prawne. 

F. Organizacyjne. 

G. Ekonomiczne (finansowe). 

Za jedne z podstawowych, szczególnie w I etapie realizacji programu, należy uznać 

instrumenty techniczne. Polegają one na modernizacji lub konstruowaniu oraz zastosowaniu 

urządzeń technicznych służących ochronie przeciwpowodziowej. Należą do nich urządzenia 

regulujące przepływ w korytach cieków (umocnienia brzegów, ostrogi, kierownice w ujściach 

rzek, wały przeciwpowodziowe, pompownie, śluzy, jazy, wrota przeciwpowodziowe, zbiorniki 

retencyjne) oraz urządzenia wspomagające ochronę przeciwpowodziową, takie jak 

lodołamacze, wyposażenie systemów monitoringu hydrometeorologicznego, jak również 

infrastrukturę liniową (ułatwiającą dostawę energii elektrycznej lub dojazd do miejsc 

związanych z ochroną przeciwpowodziową). Charakter techniczny będą miały także 

działania dotyczące rewaloryzacji zabytkowych obiektów hydrotechnicznych, jak 

i przystosowania dróg wodnych i ich otoczenia do żeglugi. 

Instrumenty planistyczno-lokalizacyjne dotyczą w szczególności opracowania 

i wdrażania dokumentów wymaganych Dyrektywą Powodziową ocen i map zagrożeń i ryzyka 

oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Podstawowym instrumentem zarządzania 

ryzykiem powodziowym będzie system monitorowania ryzyka powodziowego określający 

stan ryzyka powodziowego na mapach ryzyka powodziowego. Planowanie odbywać się 

będzie w oparciu o analizę ryzyka powodziowego tak, aby planowane działania zmierzały do 

minimalizacji tego ryzyka, lub co najmniej nie powodowały pogorszenia jego stanu. Działania 

inwestycyjne i planistyczne powinny być prowadzone zgodnie z planem zarządzania 
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ryzykiem powodziowym. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz z wód zlewni 

powinny zostać w pełni dostosowane celów ekologicznych związanych z ochroną zasobów 

wodnych w kontekście jakościowym i ilościowym, ale także winny one uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z wymogów ochrony przeciwpowodziowej. Podkreślić należy 

znaczenie w odniesieniu do Żuław środków z zakresu planowania strategicznego. Jako 

region położony w dwóch województwach, koncentrujący skutki zjawisk zachodzących 

w całym dorzeczu Wisły, a także znajdujący się w sąsiedztwie lądowych i morskich granic 

państwa, posiada on dla Polski znaczenie strategiczne. 

Ważną grupę stanowią narzędzia edukacyjne. Ich celem jest podniesienie wiedzy 

społeczeństwa dotyczącej różnorodnych zagadnień, w tym konieczności wspierania modelu 

zrównoważonego rozwoju. Powinny one być skierowane do różnych grup społeczności 

lokalnych, w tym m.in. samorządu i administracji, przedsiębiorców, nauczycieli, 

administratorów i użytkowników infrastruktury komunalnej. Ich zakres powinien 

w szczególności dotyczyć wiedzy o zagrożeniach powodziowych (ich źródłach i skutkach) 

oraz przeciwdziałaniu im, ale także o wartościach obszarów wynikających z występowania 

zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, aby zwiększyć 

świadomość potrzeby ich ochrony. 

Instrumenty z zakresu kształtowania środowiska obejmują środki kompleksowego 

i zrównoważonego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze, służące poprawie jego 

struktury i funkcjonowania. Obejmują czynną ochronę i pielęgnację środowiska, 

przystosowanie środowiska dla potrzeb zrównoważonych działań człowieka oraz odnowę 

terenów zdegradowanych. W ramach Programu mogą one objąć dopuszczenie do 

długotrwałego zalania (renaturyzacji) niektórych polderów, zachowanie i odtwarzanie 

elementów struktury biologicznej obszarów rolniczych, w tym szczególnie siedlisk i gatunków 

wodnych i od wód zależnych (prowadzone także w ramach kompensacji przyrodniczych 

odtwarzających zniszczone siedliska i gatunki) oraz zadrzewień śródpolnych. Działania te 

powinny prowadzić do poprawy stanu ekologicznego wód oraz stanu morfologicznego koryt 

rzecznych. 

Możliwości kształtowania prawa na poziomie regionalnym i lokalnym są ograniczone. 

Należy jednak stosować instrumenty prawne, które sprzyjają ograniczeniu zagrożenia 

powodziowego oraz bardziej zrównoważonemu rozwojowi Żuław. Znajdują się wśród nich 

możliwości wynikające z Dyrektywy Powodziowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także 

Ustawy Prawo Wodne, zgodnie z którą Dyrektor RZGW wydaje np. decyzje zwalniające 

z zakazu zabudowy na terenach zalewowych (które powinny być wydawane sporadycznie 

i nie powinny dotyczyć zabudowy mieszkaniowej – konieczne w tym zakresie są zmiany 

w prawie, tak aby jeszcze bardziej ograniczyć działalność na obszarach zagrożonych 

powodzią), ale także narzędzia wynikające np. z Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Potrzeba usprawnienia organizacyjnego wynika z krytycznego postrzegania 

dotychczasowych procesów koordynacji modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej, jak 

i aktualnego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej. Należy tak usprawnić 

organizację instytucjonalną, aby zmniejszyło się rozproszenie odpowiedzialności za ochronę 
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przeciwpowodziową, obejmujące aktualnie wiele podmiotów gospodarujących wodami. 

Ważna jest też sprawna koordynacja zarządzania środkami finansowymi, które mają być 

przeznaczone na cele objęte Programem. Dotyczy to zarówno przekazywania środków 

i rozliczeń finansowych, jak i kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. 

Ostatnią grupę stanowią instrumenty ekonomiczne (finansowe). Oczywiste jest, że 

osiągnięcie prawie wszystkich celów planowanych w ramach Programu wymaga 

przeznaczenia określonych środków finansowych. Środki te mogą być pozyskiwane 

z różnych źródeł, należących do podmiotów realizujących Program, jak i zewnętrznych. 

Należy jednak podejmować równocześnie próby poszukiwania i stosowania innych 

instrumentów ekonomicznych. 

Dla lepszego ukazania zróżnicowania instrumentów wdrażania Programu, 

na rycinie 6.1. pokazano grupy narzędzi stosowane do osiągnięcia celów. 

 

Ryc. 6.1. Grupy instrumentów służące osiąganiu celów Programu 

CELE PROGRAMU INSTRUMENTY REALIZACJI CELÓW 

I. Przebudowa, odbudowa i budowa 
przeciwpowodziowych urządzeń 

technicznych 

II. Zwiększenie znaczenia 
„naturalnych” metod ochrony 

przeciwpowodziowej 

III. Poprawa rozpoznania zagrożenia 
powodziowego i możliwości 
przeciwdziałania mu, przy 

wykorzystaniu najlepszych dostępnych 
technologii i narzędzi, oraz zgodnie 

z wymaganiami prawodawstwa 

wspólnotowego i krajowego 

IV. Poprawa struktur organizacyjnych 
ochrony przeciwpowodziowej 

i zarządzania ryzykiem powodzi na 

szczeblu regionalnym i lokalnym 

V. Zwiększenie świadomości 
społeczności lokalnych oraz 

przedstawicieli administracji i instytucji 
w zakresie zagrożenie powodziowego 

i przeciwdziałania jego występowaniu 

A. Techniczne 

B. Planistyczno-lokalizacyjne 

C. Edukacyjne 

D. Kształtowanie środowiska 

E. Prawne 

F. Organizacyjne 

G. Ekonomiczne (finansowe) 
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7. PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław 

do roku 2030” przyczyni się do ochrony przed powodzią obszaru, na którym mieszka około 

ćwierć miliona osób, gdzie zlokalizowane są ich domy, a także liczne obiekty przemysłowe, 

infrastrukturalne, a także gdzie występują kompleksy najlepszych jakościowo gleb w Polsce, 

oraz istnieją siedliska i gatunki cenne pod względem przyrodniczym oraz obiekty o wielkiej 

wartości historyczno-kulturowej, które w przypadku wystąpienia powodzi mogłyby ulec 

bezpowrotnemu lub długotrwałemu zniszczeniu. 

Planowane działania pozwolą na przebudowę, odbudowę i budowę infrastruktury 

przeciwpowodziowej Żuław, która docelowo będzie chronić ten obszar narażony w dużym 

stopniu na wystąpienie powodzi. Realizacja Programu powinna doprowadzić do modernizacji 

około 400 km wałów przeciwpowodziowych, przebudowy lub odbudowy blisko 60 stacji pomp 

i ponad 300 budowli hydrotechnicznych, a także przebudowy około 260 km rzek i potoków, 

jak i przebudowy lub odbudowy blisko 600 km kanałów melioracyjnych. Bardziej 

szczegółowe szacunki, prowadzone dla I etapu realizacji Programu, pozwoliły na określenie, 

że planowane w jego ramach działania przyczynią się do ochrony przed powodzią połowy, 

czyli około 120 tys. mieszkańców Żuław oraz powstrzymania strat materialnych 

szacowanych łącznie na 3700 mln zł według cen z II połowy 2008 r.1, na które składają się: 

 utracone płody rolne – na ok.  220 mln zł, 

 konieczne remonty mieszkań – na ok.  1340 mln zł, 

 utracone dochody przedsiębiorstw – na ok.  710 mln zł, 

 utracony majątek przedsiębiorstw – na ok.  1180 mln zł, 

 drogi konieczne do odbudowy – na ok.  250 mln zł. 

Można jednak przypuszczać, że w przypadku wystąpienia katastrofalnej powodzi, 

podczas nałożenia się występowania różnych czynników zagrożenia powodziowego, straty 

mogłyby osiągnąć znacznie większą kwotę. Planowane działania największe skutki dla 

ochrony ludności oraz dorobku materialnego przyniosą na Żuławach Gdańskich, a następnie 

Elbląskich, nieco mniejsze ma Żuławach Wielkich i w Dolinie Dolnej Wisły. 

Planowane do osiągnięcia efekty nie ograniczają się jednak wyłącznie do 

bezpośredniej ochrony mieszkańców i dóbr materialnych znajdujących się na Żuławach. 

Skutkiem realizacji Programu będzie także wzrost świadomości społeczności lokalnych 

w zakresie problematyki powodziowej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego, który przyczyni się do generalnego wzrostu jakości życia 

w obrębie terytorium objętego Programem. Jej wzrost powinien wyniknąć zarówno ze 

zwiększenia się poziomu kompetencji i doświadczenia pracowników instytucji 

odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, jak i większej poprawności planowania 

                                                
1
 Oszacowania strat dokonano na podstawie danych z Raportu Głównego Koncepcji Programowo-Przestrzennej „Kompleksowe 

Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – etap I”, MGGP, DHI, INW, grudzień 2008. 
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i zagospodarowania przestrzennego w kontekście zagrożenia powodziowego. Liczba 

budynków na terenach o znacznym zagrożeniu powodzią oraz obszarach w otoczeniu Żuław 

nie powinna wzrastać, a nawet powinna się zmniejszać. 

Poprawie powinien ulec stan zabytków hydrotechniki, które nadal mogą częściowo 

pełnić funkcje przeciwpowodziowe, stanowiąc równocześnie unikatową atrakcję turystyczną. 

Zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz udrożnienie dróg wodnych powinno przyczynić 

się do rozwoju turystyki, w szczególności wodnej, a poprawa stanu ekologicznego wód 

i stanu morfologicznego koryt poszerzy ofertę możliwości gospodarczego użytkowania 

Żuław. Uregulowanie warunków wodnych gleb pozwoli na stabilizację produkcji rolnej 

i wykształcenie nowych – w tym proekologicznych – kierunków rozwoju rolnictwa. 

Realizacja Programu może też przynieść negatywne skutki dla części siedlisk 

i gatunków wodnych oraz od wód zależnych, dla których okresowe zalewy stwarzają 

korzystne warunki egzystencji. Niezależnie od tego, iż część zadań realizowanych w ramach 

Programu – pomimo ich negatywnego wpływu na przyrodę – będzie można uzasadnić 

istnieniem nadrzędnego interesu publicznego, wszystkie straty przyrodnicze będą wymagały 

zgodnych z prawem kompensacji. O ich skali zadecydują jednak dopiero ustalenia dokonane 

w trakcie sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko poszczególnych zadań 

Programu. 

Bezpośrednie skutki realizacji Programu obejmą: 

 poprawę bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku 

ludzi, 

 zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnień w przypadku 

średniej i wysokiej wody, 

 zaprowadzenie należytego stanu technicznego koryt cieków naturalnych oraz 

kanałów w powiązaniu z ochroną siedlisk hydrogenicznych oraz cennych walorów 

przyrodniczych dolin rzecznych z uwzględnieniem ochrony w ramach sieci Natura 

2000, 

 poprawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

zwiększenie atrakcyjności regionu, 

 tworzenie retencji wodnej, 

 wzbogacanie zasobów wodnych, 

 poprawę stosunków wodnych. 

Należy podkreślić, że realizacja celu głównego Programu, polegająca na zwiększeniu 

bezpieczeństwa powodziowego Żuław, pozwoli na realizację (i pośrednie osiągnięcie) innych 

celów związanych ze zrównoważonym rozwojem Żuław. Cele te winny zostać sformułowane 

w innych dokumentach strategiczno-programowych dla obszaru Żuław oraz obszaru 

mającego na nie wpływ (zlewni). 

Skutkiem realizacji Programu będzie stworzenie i zwiększenie szans na rozwój Żuław 

zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego poprzez wykreowanie możliwości realizacji 
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innych celów komplementarnych przez instytucje i podmioty za nie odpowiedzialne. Zaliczyć 

można do nich: 

I. Uregulowanie zasad i planowania zagospodarowania przestrzennego – 

ograniczenie zagospodarowania przestrzennego terenów depresyjnych 

i przydepresyjnych silnie zagrożonych powodzią oraz racjonalizacja zagospodarowania 

przestrzennego w otoczeniu Żuław. Uwzględnienie w lokalnych i regionalnych 

dokumentach z zakresu planowania przestrzennego: ograniczeń lokalizacyjnych na 

terenach zagrożonych powodzią; ograniczeń w zakresie uszczelniania podłoża 

w zlewniach w sąsiedztwie Żuław oraz wprowadzenie lokalnych instrumentów 

podatkowych ograniczających zainwestowanie na terenach zagrożonych powodzią. 

II. Zachowanie zasobów i walorów przyrodniczych – uregulowanie warunków wodno-

glebowych, umożliwiające wydajną produkcję rolną, jak i ustabilizowanie warunków 

funkcjonowania siedlisk przyrodniczych ukształtowanych pod wpływem systemów 

melioracyjnych, w tym utrzymanie zadrzewień fitomelioracyjnych, regulujących warunki 

klimatyczne i hydrologiczne; ochrona części siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt, 

którym nie sprzyja nadmiar wody występującej na powierzchni terenu oraz w gruncie; 

działania renaturyzacyjno-kompensacyjne w stosunku do siedlisk i gatunków 

hydrogenicznych. 

III. Zachowanie i odtworzenie materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego – 

ochrona istniejących i rewaloryzacja lub odtworzenie zniszczonych obiektów 

materialnych o wartości historyczno-kulturowej, których znaczna część podlega ochronie 

konserwatorskiej, w szczególności urządzeń hydrotechnicznych regulujących obieg 

wody (pompownie, śluzy, jazy, wiatraki) oraz innych obiektów związanych z dawnymi 

mieszkańcami Żuław (domy i zagrody pomennonickie, cmentarze mennonickie, 

średniowieczne kościoły ceglane, pozostałości budowli o funkcjach obronnych). 

IV. Utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu kulturowego Żuław – 

zachowanie kształtowanego od XIII wieku, pod wpływem zabiegów melioracyjnych 

i wprowadzania urządzeń hydrotechnicznych, krajobrazu kulturowego Żuław, nie 

mającego w tej skali odpowiednika w innej części Polski; utrzymanie pozostałości 

zwartych żuławskich średniowiecznych wsi kmiecych oraz rozproszonego nowożytnego 

osadnictwa kolonijnego oraz polderowego układu użytków rolnych, a także elementów 

przyrodniczych, jak zadrzewienia śródpolne. 

V. Ochrona majątku materialnego gospodarki oraz infrastruktury technicznej – 

minimalizacja zagrożenia dla obiektów służących funkcjonowaniu państwa w sferze 

gospodarki: przemysłu (w szczególności obiektów w rejonie Gdańska i Elbląga), usług 

(szczególnie o charakterze społecznym – szpitali, szkół, obiektów gospodarki wodno-

ściekowej i innych usług komunalnych, a także obiektów turystycznych), sieci 

infrastrukturalnych (w zakresie transportu: dróg, linii kolejowych, sieci 

elektroenergetycznych, rurociągów przesyłowych paliw, wody, sieci kanalizacyjnych). 

VI. Dywersyfikacja kierunków rozwoju gospodarczego Żuław – uzupełnienie 

dominującego dotychczas rolniczego i rolno-przemysłowego kierunku rozwoju 
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ekonomicznego obszaru o inne działy gospodarki, w szczególności turystykę związaną 

z wykorzystaniem dróg wodnych Żuław, a także poznawaniem ich dziedzictwa 

historyczno-kulturowego; pożądane jest także większe zróżnicowanie kierunków rozwoju 

rolnictwa, jak i poprawa lądowej infrastruktury komunikacyjnej, zwiększającej 

dostępność Żuław. 

Dlatego działania prowadzone w ramach głównego celu Programu powinny być 

wyprzedzające w stosunku do realizacji większości wyszczególnionych powyżej celów 

komplementarnych, co nie oznacza, że niektóre z nich nie mogą być wdrażane równolegle 

z celami Programu. 
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8. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMU Z INNYMI INSTRUMENTAMI 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ŻUŁAW 

8.1. PROGRAM REWITALIZACJI GOSPODARCZEJ OBSZARU DELTY WISŁY I ZALEWU 

WIŚLANEGO 

Program rewitalizacji gospodarczej obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego powstał 

w wyniku współpracy samorządów województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Dokument ten koncentruje się na kwestiach związanych z potencjałem społecznym, 

gospodarczym i ekonomicznym regionu. 

Jak zapisano w przedmiotowym dokumencie, celem programu jest „wzrost poziomu 

i jakości życia mieszkańców obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez zwiększenie 

potencjału gospodarczego, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i ładu 

przestrzennego (…) Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie potencjału 

gospodarczego regionu oraz poprawę jego konkurencyjności gospodarczej i ekonomicznej, 

zarówno w obrębie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, jak również we 

współpracy z Obwodem Kaliningradzkim. Osiągnięcie celu będzie możliwe przy zapewnieniu 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i ładu przestrzennego. Bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe jest kluczowym warunkiem podniesienia poziomu i jakości życia 

mieszkańców, jak również harmonijnego rozwoju gospodarczego. Ład przestrzenny w dużej 

mierze jest uzależniony od kierunków rozwoju gospodarczego, a głównie proporcji 

występujących między rolnictwem, turystyką i pozostałymi sektorami gospodarczymi”. 

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa jest więc niezbędna dla dalszych przemian 

społeczno-gospodarczych w regionie, stanowiąc warunek udanego wdrożenia planowanych 

działań. 

Obszerną część opracowania poświęcono funkcjonującej osłonie 

przeciwpowodziowej. Przedstawiono inwentaryzację urządzeń i budowli wodnych, ocenę ich 

stanu technicznego, wymagania w zakresie modernizacji i konserwacji obiektów. Ocena 

stanu urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz zalecenia w stosunku do modernizacji 

urządzeń są zbieżne z Programem „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego 

Żuław do 2030 r.”. 

W części poświęconej opisowi celów, priorytetów, działań i poddziałań omawianego 

programu rewitalizacji gospodarczej, jako pierwszy priorytet wskazano „zapewnienie 

trwałego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”. Wśród planowanych w ramach programu 

działań, bezpośrednio odnoszących się do problematyki ochrony przed powodzią, 

zaproponowano modernizację systemu przeciwpowodziowego oraz utrzymanie 

w sprawności urządzeń melioracyjnych. Szczegółowe działania będą obejmowały: 

 utworzenie skoordynowanego systemu monitorowania stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, 

 przywrócenie i utrzymanie drożności wszystkich naturalnych i sztucznych cieków 

Delty Wisły, w tym odtworzenie floty lodołamaczy, 
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 modernizację i utrzymanie w sprawności całej infrastruktury przeciwpowodziowej, 

 odbudowę oraz bieżącą konserwację i utrzymanie w sprawności sieci 

melioracyjnej, łącznie z usprawnieniem spływu wody z pól do rowów. 

Działania te będą finansowane z budżetu państwa, budżetu województw 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W programie przewidziano również działania związane z zachowaniem i poprawą 

stanu środowiska przyrodniczego oraz rewitalizacją unikatowych obszarów i dziedzictwa 

kulturowego oraz technicznego. Wśród działań związanych z rozbudową i modernizacją 

infrastruktury, w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, program 

wskazuje trzy rodzaje zadań. 

Według diagnozy przedstawionej w omawianym dokumencie, na obszarze Żuław 

konieczne jest rozwijanie lokalnych układów kanalizacyjnych, modernizacja oczyszczalni 

ścieków oraz rozbudowa grupowych układów kanalizacyjnych i oczyszczalni. 

Ponadto, na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi należy rozwijać 

niezawodną sieć zasilania w energię elektryczną. Dotyczy to przede wszystkim 

dwustronnych zasileń wszystkich elementów osłony przeciwpowodziowej. Sprostanie tym 

zadaniom wymaga modernizacji znacznej części stacji transformatorowych i linii średniego 

oraz niskiego napięcia. Znaczna część linii energetycznych średniego i niskiego napięcia jest 

w niezadowalającym stanie technicznym. Dlatego też realizacja kompleksowej osłony 

przeciwpowodziowej Żuław powinna być realizowana w powiązaniu z wdrażaniem 

pozostałych projektów, warunkujących zakończony powodzeniem efekt synergiczny. 

W kontekście dywersyfikacji kierunków rozwoju Żuław, Program rewitalizacji 

gospodarczej obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego wskazuje niewykorzystany 

w dostatecznym stopniu potencjał turystyczny regionu. Planowane utworzenie 

zintegrowanego systemu turystyki wodnej, w połączeniu z przygotowaniem infrastruktury dla 

turystyki pieszej i rowerowej, prowadzić będzie do ożywienia terenów wiejskich pod 

względem gospodarczym oraz zaktywizowania lokalnej społeczności. Jako jeden 

z przykładów zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, Program rewitalizacji 

gospodarczej wskazuje możliwość stworzenia ścieżek rowerowych i pieszych 

przebiegających koronami obwałowań. Warto podkreślić, że na obszarze Żuław realizowane 

są projekty mające na celu przygotowanie infrastruktury dla turystyki wodnej, np. omawiany 

jako kolejny projekt „Pętla Żuławska” Międzynarodowa droga wodna E70. 

Niniejszy Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław” 

jest zatem komplementarny z założeniami Programu rewitalizacji gospodarczej obszaru 

Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. 
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8.2. PROJEKT „PĘTLA ŻUŁAWSKA – ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ” 

Podstawowym założeniem Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” jest 

rewitalizacja żeglugi śródlądowej i rozwój drogi wodnej E70, które ściśle wiążą się 

z kwestiami bezpieczeństwa powodziowego terenów sąsiadujących z drogami wodnymi. 

Celem nadrzędnym Programu „Pętla Żuławska” jest wzmocnienie rozwoju 

gospodarczego regionów poprzez zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych Delty Wisły 

i Zalewu Wiślanego. Priorytet Programu, jakim jest rozwój dróg wodnych tego obszaru 

w zakresie turystycznego ich wykorzystania, będzie osiągnięty, między innymi, poprzez 

następujące działania: 

 budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej w zakresie 

budownictwa wodnego na szlakach wodnych, 

 poprawę żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych. 

Wśród planowanych efektów wskazuje się, między innymi, zwiększenie ruchu 

turystycznego na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, a więc na obszarach w obrębie 

których znajdują się również Żuławy, zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach wodnych, 

aktywizację gospodarczą regionu oraz poprawę czystości wód i środowiska przyrodniczego. 

Zakres dróg wodnych objętych Projektem „Pętla Żuławska– rozwój turystyki wodnej” 

uwzględnia między innymi: 

 Wisłę od Korzeniewa do Przekopu – z uwagą, że wody Wisły często powodują 

powodzie, 

 Martwą Wisłę – ze śluzą Przegalina i Wrotami Żuławskimi – tzw. wrotami 

sztormowymi, 

 Nogat, 

 Szkarpawę, 

 Tugę i Świętą, 

 Elbląg – łączącą jezioro Druzno z Zalewem Wiślanym, 

 Kanał Jagielloński, 

 Motławę z Radunią, 

 Liwę. 

Cieki te, a także budowle i urządzenia wodne z nimi powiązane, będą również 

przedmiotem prac realizowanych w ramach Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 roku”. Istotne jest, aby działania podejmowane 

w ramach obu programów uzupełniały się wzajemnie. Natomiast cele obu dokumentów 

można uznać za zbieżne: bezpieczeństwo powodziowe regionu stanowi warunek jego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a w jego obrębie turystyki. 
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8.3. REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007 – 2013 

8.3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

(RPO WP) został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego 2 października 2007 r. 

W podsumowującej diagnozę analizie SWOT, jako atuty województwa wymieniono 

duże zróżnicowanie i bogactwo środowiska przyrodniczego oraz kulturowego. Natomiast, 

jako jego słabości, wskazano m.in.: 

 niską jakość infrastruktury technicznej i społecznej oraz przestrzenne 

dysproporcje w jej rozwoju, 

 niezadowalający stan obiektów dziedzictwa kulturowego, 

 nie w pełni efektywny system zarządzania środowiskiem, w tym monitoring 

środowiska, 

 nasilenie zagrożeń naturalnych oraz skutków awarii (w tym katastrof na morzu). 

Celem strategicznym RPO WP jest „poprawa konkurencyjności gospodarczej, 

spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym 

wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz 

przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych”. Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności 

inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie 

atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych 

na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. 

Wśród celów szczegółowych RPO WP wskazuje się, między innymi, poprawę 

atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Cel ten obejmować będzie następujące obszary 

problemowe: 

 poprawę jakości środowiska – obok działań związanych z realizacją postanowień 

Traktatu Akcesyjnego, nacisk położony zostanie na inwestycje związane 

z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w niektórych częściach regionu; 

uzupełnieniem ww. działań będą inicjatywy w zakresie kompleksowego 

monitoringu stanu środowiska; 

 wykorzystanie potencjału turystycznego – atrakcyjność turystyczna regionu 

będzie wzmacniana poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów i walorów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego regionu; 

 zdrowie mieszkańców. 

Cel ten będzie osiągany przede wszystkim poprzez realizację projektów wpisanych 

w następujące osie priorytetowe RPO WP: (5) środowisko i energetyka przyjazna 

środowisku, (6) turystyka i dziedzictwo kulturowe, (7) ochrona zdrowia i system ratownictwa. 

Należy przy tym podkreślić, że w ramach 5 osi priorytetowej przewidziane jest, obok innych 

działań, wsparcie związane z ochroną przeciwpowodziową, uwzględniającą potrzeby 
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ochrony przyrody. Przedsięwzięcia w tym zakresie korzystnie wpłyną na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju i wypełnienie standardów środowiskowych wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego, przekładając się na trwałą poprawę stanu środowiska w regionie 

i sprzyjając tym samym jego rozwojowi gospodarczemu oraz społecznemu. Warto również 

wspomnieć o osi priorytetowej (3): funkcje miejskie i metropolitalne, w ramach której 

realizowane będą projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa obszarów 

metropolitalnych, realizacji inwestycji zwiększających potencjał rozwojowy miast oraz 

kompleksowych przedsięwzięć realizacyjnych – a więc działań wspierających rozwój 

zrównoważony obszarów miejskich położonych w granicach terenów objętych 

oddziaływaniem Programu. W ramach 3 osi priorytetowych preferowane będą, między 

innymi, projekty: 

 wpisujące się w programy rewitalizacji; 

 wykorzystujące wyniki inicjatyw i konsultacji społecznych, a także realizowane 

z zaangażowaniem społeczności lokalnych; 

 dotyczące obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską i/lub 

uwzględnionych w gminnych programach opieki nad zabytkami; 

 minimalnej wartości 5 mln euro (dotyczy wyłącznie Gdańska, Gdyni i Słupska 

w zakresie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych). 

Głównym celem osi priorytetowej (5) środowisko i energetyka przyjazna środowisku 

jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych. 

szczegółowe cele osi związane bezpośrednio z realizacją Programu Kompleksowego 

Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław obejmują: 

 poprawę jakości infrastruktury gospodarki wodnej; 

 usprawnienie systemu informacji o środowisku i zagrożeniach ekologicznych; 

 poprawę efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii. 

W świetle RPO WP, wsparcie w zakresie gospodarki wodnej dotyczy przede 

wszystkim przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia retencji i minimalizacji 

skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jak powódź czy susza, przy czym 

szczególny nacisk położono na zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia do planowania 

dla całego obszaru zlewni. Przedsięwzięcia mające na celu naturalne spowolnienie spływu 

wód i zwiększenie retencji oraz modernizację istniejącej infrastruktury będą traktowane 

priorytetowo. Natomiast nowe działania w zakresie przeciwdziałania powodziom mogą być 

planowane wyłącznie wtedy, gdy mimo realizacji wspomnianych powyżej działań nie 

zmniejszy się ryzyko powodziowe i pod warunkiem, że spełnione zostaną odpowiednie 

wymagania, zwłaszcza te zawarte w Artykule 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Realizowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na renaturyzację zniszczonych 

niewłaściwymi regulacjami cieków wodnych. Wspierane będą także projekty z zakresu 

budowy nowych lub przebudowy istniejących urządzeń wodnych, w tym urządzeń małej 

retencji, stacji pomp i stopni wodnych. Wsparciem objęte będą także projekty polegające na 
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przebudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz regulacji i utrzymaniu cieków 

wodnych w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przyrody. 

W ramach przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej realizowane mogą być 

również projekty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów odbioru, 

odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. 

Podejmowane inwestycje, w tym w szczególności stworzone możliwości retencyjne, 

powinny w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa 

powodziowego oraz zapobiegać skutkom przejściowych okresów suszy. W odniesieniu do 

projektów z zakresu ochrony przed powodzią wsparcie obejmuje obszar całego 

województwa z wyłączeniem Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz gmin położonych na Żuławach. 

W odniesieniu do projektów z zakresu systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania 

wód opadowych i roztopowych uprawniony będzie obszar całego województwa, 

z wyłączeniem Gdańska, Gdyni i Sopotu. 

W związku z realizacją celu szczegółowego w zakresie zarządzania informacją 

o środowisku, wspierane będą projekty dotyczące tworzenia, rozbudowy oraz wdrażania 

spójnych i kompleksowych systemów monitorowania i kontroli stanu środowiska. 

W szczególności preferowane będą przedsięwzięcia związane z tworzeniem systemów 

informowania, prognozowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia, w tym systemów 

monitorowania stanu zagrożenia powodziowego. Wsparcie ukierunkowane będzie także na 

wdrażanie nowych narzędzi lub metod obserwacji stanu środowiska. Preferowane będą 

projekty kompleksowe, integrujące działania kilku instytucji (partnerów) oraz projekty 

z zakresu gospodarki wodnej, w szczególności związane z monitorowaniem zagrożenia 

powodziowego. Pokreślić należy, że przedsięwzięcia te winny być połączone z akcjami 

informacyjnymi i edukacyjnymi. 

Cel główny osi priorytetowej turystyka i dziedzictwo kulturowe stanowi efektywne 

i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju 

turystyki. Natomiast, jej cele szczegółowe obejmują: 

 Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej. 

 Rozwijanie systemu informacji turystycznej i kulturalnej oraz promocja sieciowych 

produktów turystycznych. 

 Poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych. 

 Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu w rozwoju 

turystyki. 

Najważniejszymi w skali regionu obszarami prowadzenia polityki rozwoju oraz 

budowania atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu są, między innymi, Żuławy 

Wiślane i dolina Wisły, które wskazano jako obszar wymagający aktywizacji społeczno-

gospodarczej, a także stosowania skomplikowanych zabiegów agrotechnicznych 

i zabezpieczeń przed powodzią. Wśród kwestii związanych z bezpieczeństwem, poruszono 

problem potrzeby zapewnienia sprawności służb ratowniczych, ze względu na równoczesne 

występowanie kilku czynników, m.in. występowania dużych skupisk ludności, przetwórstwa 
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materiałów ropopochodnych, obecności zakładów dużego ryzyka i zagrożenia katastrofami 

ekologicznymi – w tym powodziami. 

Zatem realizacja Programu Operacyjnego będzie wspomagać wdrożenie Programu 

„Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław”, szczególnie w zakresie 

dywersyfikacji funkcji gospodarczych Żuław, natomiast w ramach tego programu 

operacyjnego nie będzie prowadzona ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach 

i Trójmieście, a jedynie w otoczeniu tego obszaru. 

W ramach RPO WP przyjęto do realizacji ponad 500 projektów, z których część może 

wzmocnić skuteczność realizacji niniejszego Programu. Bezpośredniego wzmocnienia 

można oczekiwać ze strony projektu IMiGW polegającego na wykonaniu mapy terenów 

zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą (działanie 5.3). Pośrednie 

oddziaływanie będzie miała: 

 realizacja kanalizacji sanitarnej w gminach Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, 

Stegna oraz w Lichnowych, Sztumie, Suchym Dębie i Różynach (działanie 8.2); 

 budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego (działanie 4.1) oraz remont 

i modernizacja dróg powiatowych w gminach Miłoradz i Stare Pole (8.11); 

 kampania promocyjna Żuław w Nowym Dworze Gdańskim (6.2), podniesienie 

atrakcyjności turystycznej szlaku mennonitów przez powiat gdański i szlaku 

zamków gotyckich (6.1), realizacja Żuławskiego parku Historycznego w Nowym 

Dworze Gdańskim i aktywizacja turystyczna zamku w Malborku (6.3), rewitalizacja 

rynków w Nowym Stawie oraz budowa ścieżki rowerowej w Lichnowych oraz 

zaplecza turystyczno rekreacyjnego w Nowym Stawie (8.12); 

 realizacja Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 

przedsięwzięć gospodarczych i edukacyjnych związanych z jego uruchomieniem. 

8.3.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Należy podkreślić, że udział ogólnej powierzchni Żuław, w tym terenów depresyjnych, 

w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego jest mniejszy niż w województwie 

pomorskim, stąd problemy i zadania wiążące się ze specyfiką Żuław znajdują mniej miejsca 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury niż w RPO WP. 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM) jest 

dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym. Jako główny cel przedmiotowy 

dokument wskazuje „wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań 

sieciowych”. Priorytety strategiczne programu koncentrują się na: konkurencyjnej 

gospodarce, otwartym społeczeństwie oraz nowoczesnych sieciach. Jednym z uwarunkowań 

realizacji RPO WiM jest konieczność rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, przy 

jednoczesnej konieczności ochrony obszarów cennych pod względem przyrodniczych. 

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 

osiągane będą poprzez koncentrację wsparcia na realizacji konkretnych przedsięwzięć, 

odnoszących się do takich osi priorytetowych, jak: Przedsiębiorczość, Turystyka, 



8. Komplementarność Programu z innymi instrumentami zrównoważonego rozwoju Żuław 

74 

Infrastruktura społeczna, Rozwój, Restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Infrastruktura 

transportowa regionalna i lokalna, Środowisko przyrodnicze, Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego, Pomoc techniczna. 

W diagnozie przedstawionej w programie stwierdza się, że na przeważającym 

obszarze województwa warmińsko-mazurskiego nie notuje się w zasadzie dużego 

zagrożenia powodziowego. Najwrażliwszy pod tym względem jest teren Żuław Wiślanych, 

gdzie zakres i częstotliwość występujących powodzi i powodowanych przez nie zniszczeń 

gospodarczych oraz przyrodniczych stanowi problem o zasięgu ponadlokalnym. 

W świetle dokumentu „na obszarze województwa położone są Żuławy, wymagające 

odrębnego potraktowania w sprawach zagrożenia przeciwpowodziowego, melioracji, 

wyposażenia w środki trwałe (…). Jest to obszar chroniony wałami przeciwpowodziowymi 

i odwadniany mechanicznie za pomocą pomp, jednakże jest to obszar o najwyższej skali 

zagrożenia przeciwpowodziowego”. W przedstawionej w programie analizie SWOT wśród 

słabych stron i zagrożeń wskazano niewystarczający stan infrastruktury dla turystyki oraz 

zagrożenie powodziowe Żuław, zaniedbanie systemów melioracyjnych i przeciw-

powodziowych. 

Celami osi priorytetowej „środowisko przyrodnicze” jest „wzmocnienie pozycji 

województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie 

dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji”. W ramach jego realizacji planuje 

się działania zmierzające do poprawy ochrony przed zniszczeniami środowiska. 

Należą do nich inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Priorytetem będą 

projekty, które mają na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie 

retencyjności zlewni (na przykład odtworzenie zdolności retencyjnej naturalnych terenów 

zalewowych i podmokłych; ponowne połączenie rzek z ich naturalnymi terenami 

zalewowymi; zaprzestanie melioracji, przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym 

cofnięcie regulacji koryta rzecznego lub rozbiórkę wałów przeciwpowodziowych i innych 

urządzeń przeciwpowodziowych, które stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu wód 

powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych, itp.). 

Planowane działania obejmą również rehabilitację istniejących urządzeń 

przeciwpowodziowych, jeśli będzie to konieczne. Budowa nowych środków 

infrastrukturalnych służących ochronie przeciwpowodziowej będzie mogła być wspierana 

tylko w przypadkach, gdy pomimo realizacji wyżej wymienionych działań będzie istniało 

ryzyko powodziowe oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dyrektyw unijnych, 

w szczególności Artykułu 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Ponadto, w sytuacjach, gdy zagrożenie przeciwpowodziowe istnieje i będzie istniała 

potrzeba zarządzania nim, wsparcie uzyska przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowości 

operacyjnej regionalnych i lokalnych planów postępowania w sytuacjach zagrożenia 

przeciwpowodziowego. Przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 

powinny opierać się na zintegrowanej strategii zarządzania, obejmującej cały obszar zlewni, 

np. powinny być zgodne z Programem Małej Retencji dla Województwa Warmińsko-
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Mazurskiego na lata 2006-2015, przy założeniu, że jest on zgodny z wyżej wspomnianą 

hierarchią przeciwpowodziową oraz dyrektywami UE. 

Przewidziano również działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej na obszarze województwa; główną formą będzie budowa, rozbudowa 

i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków 

zarówno w miastach, jak i na wsi. Przewiduje się także inwestycje w zakresie sieci 

i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na istniejących i nowotworzonych obszarach 

koncentracji szeroko pojmowanej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim 

turystyki. W ramach gospodarki wodno-ściekowej wsparciu podlegać będą inwestycje na 

obszarze aglomeracji do 15000 RLM, zgodnie z zapisami KPOŚK. Preferencje otrzymają tu 

przedsięwzięcia stanowiące element uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę 

techniczną. Ponadto, tworzone i rozbudowywane będą także systemy lokalnego monitoringu 

środowiskowego (wdrażanie nowych narzędzi i metod obserwacji środowiska, przygotowanie 

nowych lub modernizacja istniejących baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji 

o środowisku). 

W świetle RPO WiM inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zapewnią 

równocześnie ochronę przed zniszczeniami środowiska. Przede wszystkim, realizowane 

będą projekty ukierunkowane na zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz 

zwiększenie retencyjności zlewni. W RPO wymienia się takie działania jak na przykład: 

odtworzenie zdolności retencyjnej naturalnych terenów zalewowych i podmokłych, ponowne 

połączenie rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi, zaprzestanie melioracji, 

przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofnięcie regulacji koryta rzecznego czy 

rozbiórka wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń przeciwpowodziowych, które 

stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu wód powodziowych, rozwój suchych 

polderów przeciwpowodziowych, itp.). Zgodnie z zapisami programu, jeśli zaistnieje 

konieczność, modernizowane będą istniejące urządzenia przeciwpowodziowe. Natomiast, 

budowa nowych środków infrastrukturalnych służących ochronie przeciwpowodziowej będzie 

wspierana tylko w przypadkach, gdy pomimo realizacji wyżej wymienionych działań będzie 

istniało ryzyko powodziowe oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dyrektyw unijnych, 

w szczególności artykułu 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Ponadto, w sytuacjach, gdy zagrożenie przeciwpowodziowe istnieje i będzie musiało 

być zarządzane, wsparcie uzyska przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowości 

operacyjnej regionalnych i lokalnych planów postępowania w sytuacjach zagrożenia 

przeciwpowodziowego. Podkreślono zarazem, że przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej powinny opierać się na zintegrowanej strategii zarządzania, 

obejmującej cały obszar zlewni. 

Planowane do realizacji w ramach RPO WiM zadania, nie mogą mieć charakteru 

ponadregionalnego. 

Opisywany program operacyjny będzie więc także wspomagał znacząco realizację 

przedmiotowego Programu w granicach województwa warmińsko-mazurskiego. 
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W obrębie Żuław w ramach RPO WiM dotychczas zatwierdzone do finansowania 

zostały głównie projekty dotyczące modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, a także 

działania realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa oraz w mniejszym stopniu przez małe 

i średnie przedsiębiorstwa. 

8.4. PROGRAM OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH 

Program ochrony brzegów morskich został przyjęty ustawą z dnia 28 marca 2003 

roku (Dz. U. z 2003 r. nr 67 poz. 621). Program ten obejmuje przedsięwzięcia mające na 

celu zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. Realizację programu 

zaplanowano na okres 2004-2023. Wśród zadań zaplanowanych w dokumencie wskazano: 

 budowę, rozbudowę i utrzymywanie systemu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeń 

w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, 

 zapewnienie stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 r. i zapobiegania 

zanikowi plaż; 

 monitorowanie brzegów morskich, a także czynności, prac i badań dotyczących 

ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich mające na celu wskazanie 

koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do ratowania brzegów 

morskich. 

Dokument zawiera szczegółowy wykaz przewidzianych do realizacji zadań wraz z ich 

szacunkowym kosztem. Zadania podzielono w zależności od ich lokalizacji (odcinki 

wybrzeża). W rejonie objętym Programem Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław wskazano realizację sztucznego zasilania, modernizacji 

umocnień brzegowych oraz monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu 

brzegu morskiego. Natomiast, w rejonie Zatoki Gdańskiej zaplanowano, między innymi, 

modernizację i budowę umocnień brzegowych w rejonie ujścia Wisły-Przekop oraz sztuczne 

zasilanie w rejonie miejscowości Górki Wschodnie (Wyspa Sobieszewska). 

Działania planowane do realizacji w ramach Programu Kompleksowego 

Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław oraz Programu ochrony brzegów morskich są 

spójne i mają wspólny cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom terenów zagrożonych 

zalaniem, rozumianego zarówno jako ochrona przed powodzią, jak i ochroną przed 

wtargnięciem wód morskich w głąb lądu. 
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9. WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROGRAMU 

Program Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław 

przewidziano do realizacji w okresie 2009 – 2030. Prognozowaną łączną wartość realizacji 

zadań Programu, wynoszącą około 2 mld zł, oszacowano na podstawie materiałów i danych 

zgłoszonych głównie przez administratorów wód płynących i urządzeń wodnych 

zlokalizowanych na obszarze objętym Programem. Koszty wdrożenia Programu w układzie 

głównych obszarów problemowych (działań) oraz grup zadań przedstawiono w tabeli 9.1. 

Tabela 9.1. Szacunkowe koszty realizacji Programu Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowo-
dziowego Żuław do 2030 roku według głównych obszarów problemowych i typów zadań. 

DZIAŁANIA I GRUPY ZADAŃ 
KOSZT BRUTTO [mln pln] 

2009-2015 2016-2030 2009-2030 

Działanie A – Zabezpieczenie Gdańskiego Węzła Wodnego 190,8 265,7 456,5 

Regulacja rzek, kanałów, potoków  15,3 92,0 92,0 

Wały przeciwpowodziowe  175,5  175,5 

Pompownie  Ujęte w działaniu D 

Budowle hydrotechniczne   8,0 8,0 

Zbiorniki retencyjne   181,0 181,0 

Działanie B - Zabezpieczenie od strony Wisły  131,5 340,4 471,9 

Lodołamacze   219,0 219,0 

Przedłużenie kierownic  31,9 2,0 33,9 

Ostrogi  21,0 66,0 87,0 

Wały przeciwpowodziowe  78,6 53,4 132,0 

Działanie C - Zabezpieczenie od strony Zalewu Wiślanego  67,8 90,2 158,0 

Wały przeciwpowodziowe  67,8 47,2 115,0 

Budowle hydrotechniczne   43,0 43,0 

Działanie D - Zabezpieczenie Żuław wewnętrznych 136,8 405,2 542,0 

Regulacja rzek, kanałów, potoków  4,2 172,8 177,0 

Wały przeciwpowodziowe  27,8 144,2 172,0 

Pompownie  104,8 78,2 183,0 

Budowle hydrotechniczne   10,0 10,0 

Działanie M – System monitorowania ryzyka 
powodziowego  

7,6 
 7,6 

Pozostałe koszty 112,8 245,0 357,8 

Promocja i edukacja 2,0 5,0 7,0 

Zarządzanie 18,9 40,0 58,9 

Rezerwa 91,9 200,0 291,9 

RAZEM  647,3 1 346,5 1 993,8 

W celu wyboru zadań, które mają być finansowane w I etapie Programu zastosowano 

analizę wielokryterialną, której szczegóły przedstawiono w rozdziale 12 niniejszego 
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dokumentu, a także wskazania zawarte w Koreferacie do Koncepcji Programowo-

Przestrzennej Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław wykonanej 

przez PROEKO CDM w 2008 r. oraz zalecenia Zespołu Konsultacyjnego. 

W związku z długim horyzontem czasowym realizacji Programu podane koszty należy 

uznać za szacunkowe. W świetle dostępnych informacji możliwe jest bardziej precyzyjne 

określenie kosztów realizacji I etapu Programu, scharakteryzowanego bardziej szczegółowo 

w rozdziale 12 niniejszego dokumentu. 

Koszty wdrożenia działań planowanych po roku 2015 zostały określone w sposób 

bardziej orientacyjny. Wybór zadań wskazanych do realizacji w tym okresie, a co za tym 

idzie bardziej precyzyjne określenie kosztów ich wykonania, zostaną dokonane m.in. na 

podstawie rezultatów funkcjonowania systemu monitorowania ryzyka powodziowego, 

wdrożonego w trakcie realizacji I etapu Programu, a także na podstawie dokumentów 

i planów związanych z zarządzaniem ryzykiem powodzi oraz ewaluacji Programu. Wybór 

zadań do następnych etapów będzie podlegał także ocenie zespołu ekspertów 

reprezentujących m.in. administratorów wód i urządzeń wodnych oraz przedstawicieli 

organów samorządu. 

Środki przeznaczone na realizację Programu Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław ogólnie rozkładają się równomiernie w całym okresie 

wdrażania Programu, w proporcjach 1/3 w okresie 2009-2015 oraz 2/3 w okresie 2016-2030, 

przy czym w poszczególnych latach różnice w wysokości przeznaczanych środków mogą 

być większe. Na wysokość środków planowanych do wydatkowania po 2015 roku wpływ 

może mieć także przebieg realizacji I etapu Programu oraz wyniki monitoringu ryzyka 

powodziowego. 

W ujęciu obszarów geograficzno-problemowych ochrony przeciwpowodziowej Żuław, 

podstawowe strumienie środków zostaną skierowane na realizację zabezpieczenia Żuław 

Wewnętrznych (D), w wysokości 542 mln zł (27% ogółu środków), zabezpieczenie od strony 

Wisły (B) w wysokości 472 mln zł (24%) oraz zabezpieczenia Gdańskiego Węzła Wodnego 

(A) – 456 mln zł (23% całości środków). Nieco mniej środków pochłonie zabezpieczenia od 

strony Zalewu Wiślanego (158 mln zł – 8%). Relatywnie niewielkie, ale bardzo ważne 

merytorycznie działanie stanowi przygotowanie systemu monitorowania ryzyka 

powodziowego. 

W ujęciu rzeczowym (grup zadań) podstawowy kierunek finansowania ochrony 

przeciwpowodziowej będzie dotyczył modernizacji i odbudowy wałów przeciwpowodziowych 

(595 mln zł – 30% ogółu środków), a w dalszej kolejności regulacja rzek, kanałów i potoków 

(269 mln zł – 13,5%). Podobna kwota po 183 – 181 mln zł – 9%) ma być przeznaczona na 

modernizację i budowę pompowni oraz realizację zbiorników retencyjnych, przy czym pilność 

wdrożenia zadań odnoszących się do pompowni jest dużo większa niż w odniesieniu do 

zbiorników, a celowość realizacji pełnej planowanej listy tych ostatnich może podlegać 

jeszcze weryfikacji, wynikającej m.in. z synergicznego współoddziaływania z innymi 

zadaniami. Stosunkowo niewielka część środków ma zostać przeznaczona na realizację 

budowli hydrotechnicznych (61 mln zł – 3% ogółu środków). 
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W odniesieniu do źródeł środków finansowania Programu, planuje się korzystać ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przy czym w I etapie będą to Fundusze 

Strukturalne, w szczególności alokowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, na którego liście indykatywnej według stanu ze stycznia 2009 r. na cele 

Projektu (I etapu Programu) zarezerwowano środki w wysokości 550,2 mln zł. Pozostałe 

źródła finansowania to środki: budżetu państwa, celowych funduszy ekologicznych szczebla 

krajowego i regionalnego (NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW – pomorski i warmińsko-mazurski) 

oraz środki Partnerów Programu, a w niektórych przypadkach także podmiotów prywatnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Środki na realizację zadań Programu po roku 2015 powinny zostać uwzględnione 

m.in. w kolejnej perspektywie finansowej UE, gdyż zachowanie ciągłości finansowania 

stanowi podstawowy warunek osiągnięcia skuteczności działań przewidzianych Programem.



10. System realizacji Programu 

80 

10. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU 

10.1. STRUKTURA INSTYTUCJONALNA 

Charakter Programu Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław, 

na który składają się takie cechy jak: 

 długookresowa (ponad 20-letnia) perspektywa realizacji jego celów, 

 szeroki zakres zadań przewidywanych do objęcia Programem, 

 położenie obszaru realizacji Programu w obrębie dwóch województw, 

powoduje, że w jego wdrażaniu będzie musiało uczestniczyć szereg instytucji szczebla 

krajowego, regionalnego i lokalnego, którzy staną się Partnerami Programu. 

Administrowanie, czyli sprawowanie funkcji właścicielskiej, wodami Skarbu Państwa należy 

do kompetencji różnych organów administracji publicznej, a zadania z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej należą do kompetencji administracji rządowej i samorządowej. 

Niniejszy Program, w odniesieniu do art. 90 ust. 1 pkt 7a, wykonywany jest na 

zlecenie dyrektora RZGW w Gdańsku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Program obejmuje część dwóch 

województw, stanowiące część regionu wodnego Dolnej Wisły, będącego na obszarze 

działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Odpowiedzialność za organizację i koordynację procesu wdrożenia Programu, w tym 

monitorowanie i ocenę skuteczności realizacji jego ustaleń, będzie spoczywać na Prezesie 

KZGW, który zgodnie z ustawą Prawo Wodne programuje inwestycje w gospodarce wodnej. 

Ponieważ dyrektor RZGW odpowiada za koordynowanie działań związanych 

z ochroną przed powodzią w regionie wodnym, w oparciu o pełnomocnictwo prezesa KZGW, 

przejmie monitorowanie wdrożonego Programu. Istniejący w strukturze RZGW Ośrodek 

Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przed Powodzią (OKI), który w założeniu jego 

powołania, miał pełnić rolę koordynacyjną działań przeciwpowodziowych w regionie wodnym, 

nie został wyposażony w odpowiednie narzędzia i kompetencje, które w sposób przejrzysty 

określałyby zakres uprawnień i obowiązków wobec innych administratorów wód należących 

do Skarbu Państwa, w zakresie zabezpieczenia przed powodzią. 

Planowany do stworzenia, w ramach przedmiotowego Programu „Systemu 

monitorowania ryzyka powodzi” (SMoRP), w tym wykonanie map zagrożenia i ryzyka 

powodziowego, przekazywanie informacji o stanie ryzyka oraz koordynację planowania 

w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi, funkcjonował będzie w strukturze organizacyjnej 

RZGW, a jego obsługa będzie zadaniem OKI. 

Na potrzeby monitorowania realizacji Programu Kompleksowe Zabezpieczenie 

Przeciwpowodziowe Żuław koniecznym jest wzmocnienie instytucjonalne RZGW w Gdańsku 

(minimum 3 etaty), w tym także przydzielenie środków na stworzenie nowoczesnego 

systemu informacyjnego. 
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Do zadań RZGW w Gdańsku, jako jednostki monitorującej wykonanie postanowień 

Programu będą: 

 pozyskiwanie informacji dotyczących wskaźników monitorowania, 

 koordynacja współpracy instytucji zaangażowanych w realizację, 

 tworzenie dokumentacji ewaluacyjnej, 

 monitorowanie postępów, 

 organizacja cyklicznych spotkań,  

 promocja Programu, 

 potwierdzanie zgodności z programem planowanych zadań do realizacji przez 
instytucje zaangażowane w realizację. 

 przygotowywanie materiałów niezbędnych do określenia szczegółowego zakresu 
zadań w kolejnych etapach Programu oraz jego aktualizacji, 

W celu realizacji postanowień Programu, w związku z tym, że administrowanie, czyli 

sprawowanie funkcji właścicielskiej, wodami Skarbu Państwa należy do kompetencji różnych 

organów administracji publicznej, niezbędne będzie podpisanie umów/porozumień 

dotyczących wzajemnej współpracy pomiędzy RZGW w Gdańsku – jednostką monitorującą 

a pozostałymi Partnerami Programu. Podpisanie takich umów/porozumień będzie 

poprzedzało każdy kolejny etap realizacji Programu i dotyczyło tych instytucji, których 

zadania znajdą się w planie rzeczowo – finansowym danego etapu. 

W powyższym kontekście Dyrektor RZGW Gdańsk współpracował będzie 

w szczególności z samorządami szczebla wojewódzkiego (województw pomorskiego 

i warmińsko-mazurskiego) i ich służbami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodna 

(Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych), jako tymi, którzy na obszarze Programu pełnią 

istotną rolę w gospodarce wodnej i administrowaniu wodami. 

Natomiast w celu koordynacji działań pomiędzy Partnerami Programu, powinien 

zostać powołany Komitet Sterujący, który będzie miał wpływ na monitorowanie Programu 

oraz kontrolę i planowanie jego realizacji na poziomie strategicznym. 

10.2. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA 

Finansowanie potrzeb gospodarki wodnej składa się z trzech części: 

 budowa, rozbudowa i odbudowa infrastruktury gospodarki wodnej, 

 utrzymanie majątku gospodarki wodnej, 

 zarządzanie zasobami wodnymi. 

Zasoby finansowe dotyczące utrzymania majątku i zarządzania zasobami wodnymi 

pochodzą prawie w 100% z budżetu państwa. W minimalnym stopniu swój udział finansowy 

mają przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej lub osoby fizyczne korzystające 

z wód na podstawie decyzji administracyjnych dotyczących partycypacji w ich utrzymaniu. 
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Szczególną szansę na wsparcie finansowe otrzymała Polska jako członek Unii 

Europejskiej z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS) w latach 2007-2013. 

Możliwość uzyskania dofinansowania wiąże się z koniecznością odpowiedniego 

przygotowania niezbędnych dokumentów, które wskażą na zasadność wsparcia 

finansowego. 

Zasady finansowania realizacji Programu można dokładnie określić w odniesieniu do 

jego I etapu, który będzie finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Spójności 

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i innych środków zewnętrznych 

oraz środków własnych Partnerów, w tym budżetu państwa. 

Jak wspomniano, zadania I etapu programu, ujęte w Projekcie przedstawionym 

w rozdziale 12, zostały umieszczone na liście projektów przewidzianych do realizacji 

w ramach POIiS, Priorytet III „Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom 

środowiska”, Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego”. W związku z tym, realizacja Projektu wymaga zgodności 

z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w zakresie 

jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Szczegóły finansowania kolejnego etapu będą określone w momencie tworzenia 

i zatwierdzenia dokumentów programowych określających budżet UE dla kolejnej 

perspektywy finansowej. Oprócz środków wspólnotowych, podobnie jak w przypadku I etapu 

Programu, będą mogły pochodzić także z budżetu państwa, funduszy celowych (NFOŚiGW 

i WFOŚiGW) oraz własnych budżetów Partnerów Programu (w tym także samorządów 

powiatowych i gminnych), w związku z czym wsparcie z tych źródeł będzie musiało być 

realizowane zgodnie z zasadami dotyczącymi wydatkowania określonych środków. 
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11. METODY MONITOROWANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI REALIZACJI 

PROGRAMU 

11.1. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

Jednym z podstawowych sposobów monitorowania skuteczności realizacji 

zaplanowanych celów i działań jest zastosowanie metod wskaźnikowych. W tabeli 11.1. dla 

każdego celu strategicznego zaproponowano po kilka wskaźników, podając jednostkę 

w jakiej ma być wyliczony oraz orientacyjne źródła danych służące jego obliczeniu. Część 

z nich można także wyrazić wielkością środków przeznaczonych na realizację określonych 

typów działań, jednak w poniższym zestawieniu celowo pominięto wskaźniki o charakterze 

finansowym. W trakcie opracowania listy wskaźników wykorzystano także propozycje 

zawarte w „Katalogu wskaźników obowiązkowych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, dobierając wskaźniki monitorujące działania 

przewidziane w Programie. 

Ocena skuteczności działań przy wykorzystaniu metod wskaźnikowych polega 

z reguły na porównaniu ich wartości w okresie przed rozpoczęciem realizacji Programu, 

w trakcie jego wdrażania oraz po jego zakończeniu. Pełne osiągnięcie celów monitoringu 

skuteczności Programu wymaga dodatkowo określenia wartości wyjściowej zalecanych 

wskaźników (rok 2007 lub 2008) oraz, dla niektórych z nich, pożądanej wartości docelowej. 

Na obecnym etapie programowania nie było to możliwe, dlatego informacje te powinny 

zostać uzupełnione podczas dalszych prac prowadzących do uruchomienia Programu, na 

przykład w trakcie sporządzania studium wykonalności poszczególnych etapów Programu, 

tym bardziej, że aktualnie mało wiarygodna byłaby próba określenia docelowych wartości 

wskaźników w roku 2030. Przedstawione propozycje wskaźników należy traktować 

opcjonalnie i w fazie realizacji Programu możliwe jest zastosowanie tylko niektórych z nich, 

a także uzupełnienie zestawu o nowe wskaźniki, w miarę postępów monitorowania 

i wynikających z niego potrzeb. 

Wskazane jest monitorowanie skuteczności wdrażania Programu w cyklu rocznym.  

Bieżące monitorowanie wdrażania Programu musi umożliwić odpowiednio 

wcześniejsze przygotowanie następnego etapu jego realizacji, tak aby w momencie 

powstania możliwości uzyskania dofinansowania można było jak najwcześniej złożyć 

wniosek o środki finansowe. Należy uwzględnić, że perspektywy finansowe mają zawsze 

okres rozliczeniowy odpowiednio dłuższy (2 lata). Tak więc etap I realizowany będzie 

w perspektywie finansowej 2007-2013, natomiast faktyczne zakończenie jego realizacji 

nastąpi w 2015 roku. Następna perspektywa finansowa to lata 2014-2020, z tym że jej 

zakończenie to rok 2022. Natomiast wnioski o dofinansowanie najprawdopodobniej będzie 

można już składać od początku roku 2015, a samą inwestycję rozpocząć już w roku 2014 

i potem uzyskać zwrot nakładów (uzyskać dofinansowanie/refinansowanie). Dlatego zakres 

zadań etapu II Programu powinien zostać opracowany i zatwierdzony najpóźniej do końca 

2013 roku, aby płynnie realizować inwestycje. Stąd też poszczególne etapy można oceniać 
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w trakcie i po zakończeniu ich realizacji, natomiast kolejny etap musi być gotowy już dwa lata 

wcześniej niż zakończy się aktualnie trwający. 

Monitorowanie skuteczności realizacji Programu odbywałoby się po zakończeniu 

realizacji każdego z jego etapów, czyli sprawdzono by każdy z etapów i przeprowadzono by 

jego podsumowanie. 

 

Tabela 11.1. Proponowane wskaźniki służące monitorowaniu celów realizacji Programu 

Monitorowane cele 
Wskaźniki skuteczności realizacji 

Programu 
Jednostki 

Źródła 
informacji 

Typ 
wskaź-

nika 

I 

Przebudowa, odbudowa 
i budowa przeciwpowodziowych 
urządzeń technicznych 

Liczba przebudowanych, 
odbudowanych lub wybudowanych 
urządzeń służących ochronie przed 
powodzią 

sztuki RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Długość przebudowanych, 
odbudowanych lub wybudowanych 
obwałowań 

kilometry RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Długość przebudowanych, 
odbudowanych lub wybudowanych 
koryt cieków (w tym kanałów, rowów) 

kilometry RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Liczba urządzeń hydrotechnicznych 
zabezpieczających teren zagrożony 
powodzią 

sztuki RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Liczba przebudowanych, 
odbudowanych lub wybudowanych 
obiektów małej retencji 

sztuki RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Objętość retencjonowanej wody 
w ramach małej i dużej retencji 

m
3
 RZGW Gdańsk; 

ZMiUW; JST 
R 

Powierzchnia terenów objętych 
ochroną przeciwpowodziową 

hektary RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

R 

Liczba osób objęta ochroną 
przeciwpowodziową 

liczba 
osób 

RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

R 

Powierzchnia trwale wyłączona 
z dotychczasowego użytkowania 
w związku z eksploatacją infrastruktury 
hydrotechnicznej 

hektary RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

W 

Powierzchnia polderów trwale lub 
długookresowo celowo zalanych 

hektary RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

II 

Zwiększenie znaczenia 
„naturalnych” metod ochrony 
przeciwpowodziowej. 

Liczba wybudowanych obiektów małej 
retencji 

sztuki RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Objętość retencjonowanej wody 
w ramach małej i dużej retencji 

m
3
 RZGW Gdańsk; 

ZMiUW; JST 
R 

Powierzchnia terenów objętych 
ochroną przeciwpowodziową 

hektary RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

R 

Powierzchnia trwale wyłączona 
z dotychczasowego użytkowania 
w związku z eksploatacją infrastruktury 
hydrotechnicznej 

hektary RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

W 
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Monitorowane cele 
Wskaźniki skuteczności realizacji 

Programu 
Jednostki 

Źródła 
informacji 

Typ 
wskaź-

nika 

Powierzchnia polderów trwale lub 
długookresowo celowo zalanych 

hektary RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

III 

Poprawa rozpoznania zagrożenia 
powodziowego i możliwości 
przeciwdziałania mu, przy 
wykorzystaniu najlepszych 
dostępnych technologii 
i narzędzi, oraz zgodnie 
z wymaganiami prawodawstwa 
wspólnotowego i krajowego. 

Liczba opracowanych planów 
zarządzania dorzeczem (zawierająca: 
plany gospodarowania wodami, 
program wodno-środowiskowy oraz 
plany zarządzania ryzykiem 
występowania powodzi) 

sztuki RZGW Gdańsk P 

IV 

Poprawa struktur 
organizacyjnych ochrony 
przeciwpowodziowej 
i zarządzania ryzykiem powodzi 
na szczeblu regionalnym 
i lokalnym. 

Poddanie audytowi.    

V 

Zwiększenie świadomości 
społeczności lokalnych oraz 
przedstawicieli administracji 
i instytucji w zakresie zagrożenie 
powodziowego i przeciwdziałania 
jego występowaniu. 

Ilość publikacji, konferencji, szkoleń, 
przekazanych dokumentacji 
w zakresie ochrony przed powodzią 

sztuki RZGW Gdańsk; 
ZMiUW; JST 

P 

Wyjaśnienia skrótów dotyczących źródeł danych: RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ZMiUW – 
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego (szczebel wojewódzki, 
powiatowy i gminny),  
 Wskaźniki: P – produktu, R – rezultatu, W – wpływu na środowisko; 

11.2. SYSTEM EWALUACJI PROGRAMU 

Celem ewaluacji jest poprawa jakości i efektywności wdrażania Programu, która 

wiąże się z ewentualną modyfikacją określonych w nim celów i kierunków działań, 

w przypadku stwierdzenia niedostatecznej efektywności w trakcie jego realizacji. 

Zaleca się następujące formy ewaluacji Programu: 

 w fazie jego przygotowania ewaluację ex ante, czyli przed rozpoczęciem realizacji 

Programu – jej elementy mogą stanowić część przewidywanego do sporządzenia 

studium wykonalności dla poszczególnych etapów Programu, a także mogą być 

zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko projektu programu, 

stanowiącej część procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

sporządzonej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

 ewaluacje prowadzone w trakcie realizacji Programu, które mogą mieć formę: 

o ewaluacji wynikającej z przewidywanego monitorowania skuteczności 

wdrażania Programu, która może być prowadzona w cyklach wskazanych 
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w poprzednim rozdziale lub częściej – jeśli monitorowanie wskaże na 

znaczące odstępstwa od przewidywanego stanu realizacji celów Programu 

lub jeśli powstaną przyczyny stwarzające potrzebę wprowadzenia 

istotnych zmian w Programie; 

o ewaluacji strategicznej, której celem jest ocena Programu w świetle 

właściwych dokumentów strategicznych, które w długookresowej 

perspektywie Programu mogą podlegać istotnym zmianom; 

 po zakończeniu realizacji Programu ewaluację ex post, która pozwoli na ocenę 

skuteczności wdrożenia wszystkich ustanowionych w nim celów. 

Ze względu na istotne znaczenie ewaluacji dla obiektywnej oceny skuteczności 

i poprawności wdrażania Programu, powinny one zostać przeprowadzone przez instytucje 

zewnętrzne i niezależne w stosunku do beneficjentów Programu. Jedynie pierwsza forma 

ewaluacji prowadzonej w trakcie realizacji Programu może być realizowana z udziałem 

beneficjentów – zaleca się aby co najmniej w I etapie Programu uczestniczył w nim 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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12. REALIZACJA I ETAPU PROGRAMU 

I etap Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław 

do 2030 roku” będzie realizowany jako sześć komplementarnych Projektów, pod wspólnym 

tytułem „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I”. Projekty te 

zostały umieszczone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 sierpnia 

2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013 (M.P. nr 55, poz. 770) w ramach Priorytetu III „Zarządzanie 

zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” i działania 3.1. „Retencjonowanie 

wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” pod pozycjami: POIiŚ 3.1-2.1, 

POIiŚ 3.1-2.2, POIiŚ 3.1-2.3, POIiŚ 3.1-2.4, POIiŚ 3.1-2.5, POIiŚ 3.1-2.6, odpowiednio dla 

każdego z beneficjentów, którymi są: 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 

działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Pomorskiego, 

 Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, działający 

na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 

 Gmina Miasto Gdańsk, 

 Gmina Miasto Elbląg, 

 Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 

Celem skutecznego ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na realizację zadań 

niezbędne jest opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla Projektu. W związku z tym 

we wrześniu 2007 została zawarta umowa z Konsorcjum MGGP. Zamawiającym jest 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w imieniu którego działa 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Dokumentacja ta finansowana jest z Memorandum 

Finansowego uzgodnionego pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską ze 

środków pomocowych z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej dla pomocy 

technicznej dla sektora środowisko w Polsce (2002/PL/16/P/PA/013). 

Zakres działań i dokumentacji przygotowawczej obejmuje przede wszystkim: 

 Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej, 

 Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

 Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 Sporządzenie studium wykonalności, 

 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. 
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Głównym celem Koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez konsorcjum 

firm na Zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, było 

określenie zakresu niezbędnych działań inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia 

przed zagrożeniami powodziowymi terytorium Żuław Wiślanych. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 analizę aktualnych zagrożeń powodziowych oraz przegląd powodzi historycznych, 

 analizę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej na tle prac 

przeprowadzonych w latach 2003-2007, ze wskazaniem źródeł zagrożeń 

powodziowych dla regionu, 

 koncepcję docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej, obejmującą 

cztery podstawowe elementy: Gdański Węzeł Wodny, zabezpieczenie Żuław od 

zagrożeń ze strony Wisły, od Zalewu Wiślanego i zabezpieczenie od powodzi 

wewnątrzpolderowych, 

 określenie zakresu niezbędnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem 

działań priorytetowych – przeanalizowano możliwości modernizacji obiektów 

i potrzeby w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; następnie, na podstawie 

analizy wielokryterialnej, wytypowano najpilniejsze do realizacji zadania; oprócz 

w/w elementów obejmujących różne części Żuław, wydzielono zadania z zakresu 

monitoringu ryzyka powodziowego, 

 określenie skutków zaniechania działań inwestycyjnych, 

 wskazanie zakresu zadań inwestycyjnych, które mogą być dofinansowane ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2007-2013, 

 wskazanie potencjalnych źródeł dofinansowania pozostałych zadań 

inwestycyjnych. 

Przystępując do przygotowania Projektu, wstępnie zidentyfikowano 250 zadań 

inwestycyjnych na łączną kwotę 1 618 mln PLN, z których ostatecznie wyłoniono do realizacji 

polegające na modernizacji wałów, pompowni, przebudowie koryt rzek oraz systemu 

odwodnień polderów. 

Przy wyborze zadań wskazanych wstępnie zidentyfikowanych do realizacji w I etapie 

do 2015 r. zastosowano analizę wielokryterialną w celu dokonania optymalnego ich wyboru 

stosując następujące 9 kryteriów, wraz z określeniem dla każdego z nich wagi: 

1. Zasięg (obszar) oddziaływania zadania, 

2. Liczba ludności w zasięgu oddziaływania, 

3. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, 

4. Położenie w obrębie Żuław i ich bezpośredniego otoczenia, 

5. Sposób uzasadnienia potrzeby realizacji zadania, 
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6. Zaawansowanie przygotowania zadania do realizacji, 

7. Dostępność (własność) gruntu, na którym ma być wykonane zadanie, 

8. Zgodność z celami programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

9. Potencjalne wystąpienie kolizji z przyrodniczymi obszarami chronionymi. 

Waga wymienionych kryteriów wynosiła 15% dla kryterium 4 i 5, a dla pozostałych po 

10%. Kryteria 1-7 oceniano w skali od 1 do 3 punktów, natomiast kryteria 8 i 9 oceniono na 

1-2 punkty. 

Dla Koncepcji sporządzono Koreferat, który posiada częściowo charakter oceny ex-

ante oraz raport o oddziaływaniu na środowisko, który posiada charakter pośredni między 

strategiczną oceną oddziaływania na środowisko a oceną sporządzaną dla przedsięwzięć. 

Koreferat zawiera ocenę Koncepcji. Oceny dokonano przyjmując osiem założeń, 

z których najważniejsze, z punktu widzenia niniejszego Programu, to: 

 bezwzględny priorytet modernizacji lub odbudowy wałów przeciwpowodziowych, 

stanowiących podstawowy element biernej ochrony przeciwpowodziowej, 

 w ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najważniejsze przedsięwzięcie 

stanowi lodołamanie na Wiśle; jednak z uwagi na brak strategicznych wytycznych 

dotyczących świadczenia usługi lodołamania w skali kraju (utrzymywanie 

lodołamaczy wraz z załogami przez RZGW – wykonywanie usług siłami własnymi 

versus zlecenie usług na zewnątrz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji 

w ramach omawianej Koncepcji, 

 w ramach dostępnych środków technicznych, bardzo ważną rolę pełnią stacje 

pomp – wykorzystywane są zarówno do regulacji warunków wilgotnościowych 

gleb (dla potrzeb rolnictwa), jak i ochrony przeciwpowodziowej polderu, 

 stan kanałów polderowych jest ważny, niemniej jednak przy sprawnie działających 

pompowniach ma znaczenie drugorzędne, a dbałość o ich utrzymanie powinna 

spoczywać na administratorze, 

 podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiśle jest koncentracja nurtu dla 

potrzeb żeglugi, a część z nich pełni podwójną rolę, stanowiąc równocześnie 

ochronę stopy wału. 

W Koreferacie zarekomendowano zastosowanie tylko jednego kryterium selekcji 

zadań inwestycyjnych – bezpośredni i istotny związek z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym terenu Żuław. Za obiekty priorytetowe uznano wały 

przeciwpowodziowe, stacje pomp oraz elementy regulacyjne rzek związane bezpośrednio 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Przedstawiono przesłanki dla realizacji 

239 zadań, których łączny koszt oszacowano na poziomie 1,6 mld zł. 

Autorzy opracowania podkreślają, że obudowa obwałowań i koryta Kanału Raduni ma 

kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Gdańskiego Węzła Wodnego i dla Żuław 

Gdańskich. Natomiast, dobry stan stacji pomp i pompowni jest kluczowy dla ochrony 
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przeciwpowodziowej całych Żuław, w szczególności – terenów depresyjnych. Sprawność 

i niezawodność systemu odwadniającego jest podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego 

Żuław. Dla realizacji tego celu niezbędna jest również odbudowa i modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych, zabezpieczających Żuławy od strony Wisły i Zalewu Wiślanego. 

Zalecono również rozważenie możliwości wyłączenia z eksploatacji małych i kosztownych 

w utrzymaniu polderów. Szczególną uwagę zwrócono na jezioro Druzno i jego otoczenie, 

jako obszar wymagający szczególnych badań. W Koreferacie podkreślono wymagania 

formalno-administracyjnej, jakie muszą być spełnione przy ubieganiu się o środki Funduszu 

Spójności. 

W wyniku analizy wielokryterialnej i koreferatu na zadania I etapu Programu wybrano 

43 zadania podstawowe i 5 zadań rezerwowych, planowanych do realizacji do 2015 roku. 

Zostały one wymienione i scharakteryzowane w załączniku 1. Ich lokalizację przedstawiono 

na mapie 12.1. 

Pod względem przedmiotowym zadania I etapu Programu są planowane do realizacji 

w czterech układach przestrzennych, wynikających ze zróżnicowania zagrożenia 

powodziowego Żuław. Należą do nich: 

A. modernizacja Gdańskiego Węzła Wodnego (przebudowa Kanału Raduni i koryta 

Motławy), 

B. zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Wisły na odcinku 

Żuław (kierownice na ujściu, budowle regulacyjne rzeki, wały przeciwpowodziowe, 

modernizacja obiektów hydrotechnicznych), 

C. zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego zagrażającego od Zalewu Wiślanego 

(przebudowa systemu przeciwpowodziowego rzeki Elbląg, wały czołowe jeziora 

Druzno), 

D. zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego wewnątrz terytorium Żuław 

(przebudowa stacji pomp, wały przeciwpowodziowe, przebudowa koryt rzek: 

Kumieli, Dzierzgonia i Wąskiej). 
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Mapa 12.1. Lokalizacja zadań objętych Projektem Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciw-
powodziowego Żuław i Beneficjenci odpowiedzialni za ich realizację (numeracja zadań 

według załącznika 1) 
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Zadania do realizacji przez poszczególnych Beneficjentów obejmują: 

 RZGW Gdańsk 

o Rzeka Wisła 

 Przebudowa ujścia Wisły 

 Odbudowa ostróg na rzece Wiśle 

o Rzeka Motława 

 przebudowa koryta 

o Rzeka Wąska 

 przebudowa koryta 

o System monitoringu ryzyka powodzi 

 Miasto Elbląg 

o Rzeka Elbląg 

 przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu – rejon 

od rzeki Fiszewki oraz Polder Nowe Pole – Zatorze 

 Miasto na prawach powiatu Gdańsk 

o Kanał Raduni 

 przebudowa na terenie Gdańska 

 Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 

o Kanał Raduni 

 przebudowa na terenie Miasta Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz 

Gdański 

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 

o Rzeka Wisła 

 Przebudowa lewego wału Wisły na odcinku Giemlice – Przegalina 

 Przebudowa prawego wału Wisły na odcinkach: 

Lisewo-Palczewo – Czerwone Budy – Drewnica 

o Rzeka Tuga 

 odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego 

o Stacje pomp 

 Przebudowa 13 stacji pomp 

 Budowa 1 stacji pomp 

 Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu 

o Rzeka Elbląg 

 przebudowa wałów – od miasta Elbląg do rzeki Babicy 

o Jezioro Drużno 

 przebudowa wałów czołowych 

o Rzeka Wąska 

 przebudowa wałów 

o Stacje pomp 

 Przebudowa 10 stacji pomp 

 Budowa 1 stacji pomp 

Ponadto, przewidziano realizację systemu monitoringu ryzyka powodziowego (M), 

w ramach którego zostaną opracowane: wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy 
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zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym, a także 

prowadzone działania szkoleniowe i edukacyjne. 

Tabela 12.1. Sumaryczne szacunkowe koszty Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” 

DZIAŁANIA I GRUPY ZADAŃ 
Koszt brutto  

[mln pln] 

Działanie A – Zabezpieczenie Gdańskiego Węzła Wodnego 190,8 

Regulacja rzek, kanałów, potoków 15,3 

Wały przeciwpowodziowe 175,5 

Działanie B – Zabezpieczenie od strony Wisły 131,5 

Przedłużenie kierownic 31,9 

Ostrogi 21,0 

Wały przeciwpowodziowe 78,6 

Działanie C – Zabezpieczenie od strony Zalewu Wiślanego 67,8 

Wały przeciwpowodziowe 67,8 

Działanie D – Zabezpieczenie Żuław wewnętrznych 136,8 

Regulacja rzek, kanałów, potoków 4,2 

Wały przeciwpowodziowe 27,8 

Pompownie 104,8 

Działanie M – System monitorowania ryzyka powodziowego 7,6 

POZOSTAŁE KOSZTY 112,8 

Promocja 2,0 

Zarządzanie 18,9 

Rezerwa 91,9 

RAZEM 647,3 

Szacunkowe koszty realizacji Projektu w podziale na główne obszary problemowe 

i grupy zadań przedstawiono w tabeli 12.1. Wynoszą one brutto 647,3 mln zł, przy czym 

92 mln zł (ponad 14%) stanowi rezerwa finansowa. 

W ramach Projektu najwyższe koszty mają zostać poniesione na zabezpieczenie 

Gdańskiego Węzła Wodnego (191 mln zł – blisko 30% ogółu kosztów), nieco niższe na 

zabezpieczenie wnętrza Żuław (137 mln zł – 21%) oraz zabezpieczenie od strony Wisły 

(131,5 mln zł – 20%), a stosunkowo najniższe na zabezpieczenie od strony Zalewu 

Wiślanego (68 mln zł – 10,5%). W tym okresie mają zostać także zbudowane zręby systemu 

monitorowania ryzyka powodziowego. 

Większość środków przewidzianych na realizację Projektu (350 mln zł – 54% ogółu 

środków) ma zostać przeznaczona na modernizację i odbudowę wałów 

przeciwpowodziowych. Znaczące kwoty są także planowane na modernizację i budowę 

pompowni (105 mln zł – 16%) oraz przedłużenie kierownic w ujściu Wisły-Przekop 

i modernizację ostróg na Wiśle (53 mln zł – 8%). Znacznie mniejsze środki mają służyć 

wykonaniu regulacji rzek, kanałów i potoków (3% ogółu środków Projektu), a w ramach 

I etapu Programu nie przewiduje się realizacji nowych budowli hydrotechnicznych (za 

wyjątkiem dwóch stacji pomp) oraz zbiorników retencyjnych. 
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Udział finansowy zadań realizowanych przez poszczególnych Beneficjentów 

w całkowitych kosztach realizacji Projektu przedstawiono na rycinie 12.1. 

Urząd Miasta 

Elbląg; 

42,32

Powiat Gdański; 

28,33

Urząd Miasta 

Gdańsk; 

189,43

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Gdańsku; 

99,84

Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń 

Wodnych 

Województwa 

Pomorskiego w 

Gdańsku;

193,38

Żuławski Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń 

Wodnych w 

Elblągu; 

94

 
Ryc. 12.1. Szacunkowy udział Beneficjentów w kosztach realizowanych zadań (kwoty w mln zł) 

Dominujący finansowo udział w realizacji Projektu (blisko 60% ogółu środków) 

posiadać będzie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego oraz 

Urząd Miasta Gdańska. Znaczący będzie także udział RZGW w Gdańsku (15,5%) oraz 

Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu (14,5%). Najniższy kwotowo 

będzie udział zadań realizowanych przez Urząd Miasta w Elblągu oraz Powiat Gdański 

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 

W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, pełniącego de facto rolę analizy 

środowiskowej oddziaływania na środowisko rozważanych do realizacji zadań, 

przedstawiono uwarunkowania środowiskowo-przyrodnicze realizacji planowanych działań 

oraz podstawowe problemy zabezpieczenia Żuław przed powodzią. 

Zaniechanie działań inwestycyjnych w infrastrukturę przeciwpowodziową oceniono 

jako skutkujące wzrostem zagrożenia powodziowego. Obszar ten, pozbawiony nakładów 

finansowych na przebudowę i rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej, ulegnie 

zabagnieniu i zalaniu, w wyniku czego utraci on wartość gospodarczą. Na terenach 

depresyjnych system odwadniający stanowi warunek ich przetrwania jako lądu, łącznie 

z całym zainwestowaniem osadniczym, gospodarczym i infrastrukturalnym. 

W świetle przeprowadzonej oceny wpływu na środowisko, zmiany jakie zajdą 

w środowisku przyrodniczym będą miały małe znaczenie w porównaniu z oddziaływaniem 

antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych, które wystąpiłyby 

wskutek powstania katastrofalnych powodzi. Skuteczność zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego zależy od łącznego funkcjonowania wszystkich przedsięwzięć. 
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Chociaż znaczenie dla ochrony przed powodzią poszczególnych rodzajów przedsięwzięć jest 

różne, to ich łączne, pozytywne znaczenie dla środowiskowych warunków życia ludzi oraz 

dla ochrony zdrowia i życia ludzi przed zagrożeniem powodziowym, będzie bardzo duże. 

Ze względu na kluczową rolę dla realizacji Projektu środków pochodzących 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podstawowy warunek wdrożenia 

Projektu stanowi aplikacja o środki pochodzące ze źródeł Wspólnotowych. 

Przewiduje się opracowanie jednego, wspólnego dla wszystkich Beneficjentów, 

studium wykonalności. Należy ponadto podkreślić obowiązki Beneficjentów, wśród których 

znajdują się m.in.: 

 przygotowanie Projektu, w tym prawidłowe i terminowe przygotowanie pełnej 

dokumentacji Projektu, niezbędnej do jego dofinansowania, wraz z prawidłowo 

wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonym według wymogów 

przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą; 

 złożenie do Instytucji Wdrażającej wniosku o dofinansowanie Projektu w terminie 

ustalonym w harmonogramie do oceny według kryteriów przyjętych przez Komitet 

Monitorujący dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, 

wraz z kompletną dokumentacją, a ponadto przedłożenie Instytucji Wdrażającej 

niezbędnych dokumentów, wskazanych we wzorcu umowy o dofinansowanie. 

Należy podkreślić, że składniki majątkowe wytworzone w wyniku realizacji Projektu 

będą stanowić mienie Beneficjentów, względnie wchodzić w skład mienia Skarbu Państwa 

pozostającego w trwałym zarządzie Beneficjenta (o ile zostały z tym mieniem trwale 

związane) lub dla których Beneficjent wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa 

właścicielskie lub zadania z zakresu administracji rządowej. Beneficjenci będą eksploatować 

powstały majątek własny lub będący w jego trwałym zarządzie, przy pomocy własnych 

środków rzeczowych, osobowych i finansowych. 

Instytucją Zarządzającą w przypadku I etapu Programu Kompleksowego 

Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 roku będzie Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, które odpowiada za zarządzanie i koordynację wydatkowania środków 

z Funduszu Spójności. Do jej zadań należy, między innymi, monitorowanie przedsięwzięć 

współfinansowanych z Funduszu Spójności i przekazywanie raportów z realizacji projektów 

oraz raportów końcowych, a także koordynacja przygotowania i wdrażania działań 

w zakresie informacji i promocji Funduszu. 

Instytucją Pośredniczącą dla I etapu Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia 

Przeciwpowodziowego Żuław do 2030 r.” będzie Ministerstwo Środowiska, odpowiedzialne 

za zarządzanie finansowe projektami, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu 

Spójności. Ponadto, a w ramach tego odpowiada m.in. za: 

 monitorowanie procesu przygotowania przedsięwzięć do dofinansowania ze 

środków FS, 

 weryfikację i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie z FS wraz z wymaganymi 

załącznikami przed ich przekazaniem do Instytucji Zarządzającej, 
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 nadzór nad systemem zarządzania finansowego FS w zakresie ochrony 

środowiska, 

 kontrolę udzielania zamówień publicznych na nabywanie usług, towarów i robót 

współfinansowanych z FS, 

 monitorowanie i ocenę przebiegu wdrażania Funduszu Spójności w sektorze 

środowiska w oparciu o raporty i wizyty sprawdzające na miejscu realizacji 

projektu. 

Instytucją Wdrażającą będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW). Relacje pomiędzy Ministerstwem Środowiska oraz NFOŚiGW zostały 

określone w „Porozumieniu w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska 

przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności” zawartego pomiędzy 

tymi instytucjami w dniu 4 grudnia 2002 r., natomiast podział obowiązków w zakresie 

realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności reguluje „Porozumienie 

w sprawie wdrażania Funduszu Spójności”, zawarte między nimi w dniu 29 kwietnia 2005 r. 

Jak wspomniano zakłada się, że I etap realizacji Programu (Projekt Kompleksowego 

Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław – Etap I) będzie obejmował realizację 

48 zadań (w tym 5 rezerwowych). Rezultaty wykonania I etapu Programu, polegające na 

poprawie bezpieczeństwa powodziowego w najbardziej zagrożonych rejonach Żuław oraz 

wnioski z opracowań i obserwacji wykonanych w ramach monitoringu ryzyka powodziowego 

– stanowić będą podstawę dla weryfikacji i uszczegółowienia dalszych działań, które będą 

prowadzone po 2015 roku. W związku z tym bardziej szczegółową charakterystykę zadań 

oraz szacunkowe koszy realizacji poszczególnych z nich przedstawiono w załączniku 1 dla 

zadań, które zostały objęte Projektem. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO ŻUŁAW 

Lp. 
Numer 
zadania 

Admini-
strator/ 

Inwestor 
Nazwa zadania Funkcja Rozwiązania techniczne Uzasadnienie 

Szacunkowe koszty zadań* 

Skutki zaniechania 

Opracowana 
dokumentacja 
(aktualny stan 

zaawansowania) 

Potencjalna kolizja 
z obszarami sieci 

Natura 2000 
Realizacja 

Dokumen-
tacja 

Razem 

tys. zł [brutto] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Lista Podstawowa 

1.  A01.1 Miasto 
Gdańsk 

Przebudowa 
Kanału Raduni 
na terenie 
Miasta Gdańska  

Zapewnienie 
swobodnego spływu 
lodów, wód roztopowych 
i wód powodziowych 

Budowa umocnień brzegowych 
lewego i prawego brzegu kanału, 
przebudowa wału kanału z budową 
drogi eksploatacyjnej, gospodarka 
zielenią, przebudowa kładek dla 
pieszych 

Zapewnienie bezpieczeństwa dla gęsto 
zaludnionych i zurbanizowanych części 
miasta Gdańska 

145 385 7 269 152 654 Zagrożenie powodzią 
spowodowaną rozmyciem 
obwałowań Kanału Raduni. Ze 
względu na lokalizację kanału na 
terenie miasta Gdańsk powódź 
będzie stanowić zagrożenie dla 
ludności i spowoduje duże straty 
materialne m.in. w dzielnicach 
Orunia, Lipce, Święty Wojciech 

Dnia 20.04.2009 r. 
została podpisana 
umowa na 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 
(budowlanej 
i wykonawczej) 
zadania. Termin 
umowny uzyskania 
projektu budowlanego 
– 15.10.2009, projektu 
wykonawczego – 
30.07.2010. Koszt 
dokumentacji 
1 028 460 zł 

Brak 

2.  A01.2 Powiat 
Gdański 

Przebudowa 
Kanału Raduni 
na terenie 
Pruszcza 
Gdańskiego 

Zapewnienie 
swobodnego spływu 
lodów, wód roztopowych 
i wód powodziowych 

Odbudowa obwałowań 
i rewitalizacja Kanału Raduni 

Zapewnienie bezpieczeństwa dla gęsto 
zaludnionych i zurbanizowanych części 
Pruszcza Gdańskiego 

21 743 1 087 22 830 Zagrożenie powodzią 
spowodowaną rozmyciem 
obwałowań Kanału Raduni. Ze 
względu na lokalizację kanału na 
terenie miasta Gdańsk powódź 
będzie stanowić zagrożenie dla 
ludności i spowoduje duże straty 
materialne m.in. w dzielnicach 
Orunia, Lipce, Święty Wojciech 

Brak Brak 

3.  A44 RZGW 
Gdańsk 

Przebudowa 
koryta rzeki 
Motława 

Stanowi jeden z głównych 
elementów Gdańskiego 
Węzła Wodnego. Główną 
funkcją jest zapewnienie 
swobodnego spływu 
lodów, wód roztopowych 
i wód powodziowych 

Przebudowa koryta rzeki warstwą 
0,1 do 0,4 m z odkładem urobku na 
koronę wału lub skarpy brzegowej  

Zwiększenie drożności i przepustowości 
koryta, od czego zależy bezpieczeństwo 
powodziowe przyległych obszarów na 
terenie gminy Suchy Dąb, Pruszcz 
Gdański i miasta Gdańsk 

15 000 450 15 450 Zalanie użytków zielonych gminy 
Tczew. Przerwanie wałów 
p.powodziowych na terenie gminy 
Suchy Dąb, Pruszcz Gdański 
i miasta Gdańsk. Przerwanie wałów 
p.powodziowych i zalanie polderów 
Żuław Gdańskich 

W przygotowaniu 
dokumentacja 
techniczna. Wg 
harmonogramu do 
30.11.2009 r. ma być 
gotowa dokumentacja 
projektowa wraz 
z pozwoleniem na 
budowę 

Brak  

4.  M RZGW 
Gdańsk 

System 
monitoringu 
ryzyka 
powodziowego 

Ocena ryzyka 
powodziowego na 
obszarze objętym 
projektem a następnie 
ciągłe monitorowanie 
zmian ryzyka 
powodziowego w celu 
skutecznego zarządzania 
nim. Wykonanie planu 
zarządzania ryzykiem 
powodzi na lata 2015-
2021 

system informatyczny 
wykorzystujący modelowanie 
hydrauliczne oraz internetową 
platformę wymiany informacji; 
działania edukacyjne: szkolenia, 
warsztaty 

Ocena ryzyka powodziowego i wykonanie 
planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym jest obowiązkiem 
nałożonym na Państwa Członkowskie 
przez Dyrektywę powodziową. Oceny 
ryzyka powodziowego będą podstawą do 
zmian dokumentów planistycznych 
związanych z zarządzaniem ryzykiem 
powodziowym i podlegają obowiązkowi 
cyklicznego wykonywania co 6 lat. 
System monitorowania ryzyka 
powodziowego pozwoli na sprawne 
zarządzanie ryzykiem powodziowym 
zgodnie ze standardami UE, co 
w konsekwencji podniesie poziom 
bezpieczeństwa powodziowego obszaru 
objętego projektem 

7 200 360 7 560 Brak systemu monitorowania ryzyka 
powodziowego skutkować będzie 
nie wypełnieniem zobowiązań 
międzynarodowych – wdrożenia 
Dyrektywy powodziowej oraz 
nieuzasadnionym, 
nieuporządkowanym 
wydatkowaniem środków 
finansowych na ochronę 
przeciwpowodziową Żuław. 
W konsekwencji brak racjonalnego 
planowania doprowadzić może do 
wzrostu ryzyka powodziowego 
i katastrofalnych strat w przypadku 
wystąpienia wezbrań 
powodziowych. 

Przygotowano 
materiały do 
ogłoszenia przetargu 
w trybie dialogu 
konkurencyjnego, 
w tym wymagania 
i oczekiwania 
zamawiającego 
formułujące założenia 
funkcjonowania 
systemu 

Nie dotyczy 
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Lp. 
Numer 
zadania 

Admini-
strator/ 

Inwestor 
Nazwa zadania Funkcja Rozwiązania techniczne Uzasadnienie 

Szacunkowe koszty zadań* 

Skutki zaniechania 

Opracowana 
dokumentacja 
(aktualny stan 

zaawansowania) 

Potencjalna kolizja 
z obszarami sieci 

Natura 2000 
Realizacja 

Dokumen-
tacja 

Razem 

tys. zł [brutto] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.  B02 RZGW 
Gdańsk 

Przebudowa 
ujścia Wisły 

Kierownice stanowią 
obudowę głównego nurtu 
Wisły na odcinku 
istniejącego stożka 
usypowego 

Wydłużenie obu istniejących 
kierownic stanowiących obudowę 
głównego nurtu Wisły na odcinku 
istniejącego stożka usypowego, 
wykonanie kinety ułatwiającej 
spływ wód 

Zapewnienie swobodnego odpływu wód, 
spływu lodu oraz przejścia lodołamaczy 

30 380 911 31 291 Powstawanie zatorów lodowych, 
brak możliwości prowadzenia akcji 
lodołamania. Zagrożenie zalaniem 
terenów depresyjnych 
i przydepresyjnych Żuław 

W przygotowaniu 
dokumentacja 
techniczna. 

Rezerwat "Mewia Łacha", 
Obszary Natura 2000  
PLB220004 i PLH220044 

6.  B03 RZGW 
Gdańsk 

Odbudowa 
ostróg na rzece 
Wiśle 

Zapewnienie 
odpowiednich głębokości 
rzeki dla swobodnego 
spływu lodu oraz 
przejścia lodołamaczy 

Przebudowa ostróg, odbudowa 
głowic i korpusów ostróg w celu 
koncentracji nurtu rzecznego. 
Założenie kęp wiklinowych na 
łącznej powierzchni 70 ha na 
gruntach pozostających 
w administracji RZGW 

Ostrogi powodują koncentrację nurtu 
rzecznego, co z kolei zapewnia 
utrzymanie w nurcie odpowiedniej 
głębokości dla swobodnego spływu lodu 
oraz przejścia lodołamaczy. Działania te 
zapobiegają powstawaniu zatorów 
lodowych na rzece. Zatory lodowe mogą 
stwarzać poważne zagrożenie 
powodziowe nawet przy niewielkich 
przepływach 

20 000 1 000 21 000 Powstawanie zatorów lodowych, 
brak możliwości prowadzenia akcji 
lodołamania ze względu na zbyt 
małe głębokości dla przejścia 
lodołamaczy. Zatory lodowe na 
Wiśle są realnym zagrożeniem 
mogącym prowadzić do powodzi 
o katastrofalnych skutkach 

W przygotowaniu 
dokumentacja 
techniczna  

obszary Natura 2000 
PLB220004, PLB040003 
i PLH220044, PLH220033 

7.  B04+B0
5 

ZMiUW 
WP 

Rzeka Wisła 
odbudowa 
lewego wału 
przeciwpowodzi
owego na 
odcinku 
Giemlice-
Kiezmark 

Ochrona 
przeciwpowodziowa 
terenów rolniczych Żuław 
Gdańskich oraz Miasta 
Gdańska na powierzchni 
33 474 ha 

Wykonanie przesłony WIPS na 
całym odcinku tj. w km:14+300 – 
19+645 oraz w km: 19+645 – 
22+425 z wyłączeniem odcinka 
50m ze względu na istniejące na 
koronie wału zabudowania 
mieszkalne strażnicy wałowej 
Leszkowy 

Wały pełnią kluczową rolę 
w zapobieganiu zalewom. Wały Wisły są 
budowlami starymi, wielokrotnie 
przebudowywanymi i remontowanymi. 
Obecne parametry wałów nie w pełni 
gwarantują bezpieczeństwo terenów 
chronionych. 

16 170 485 16 655 Powstanie wyrw w wałach, zalanie 
terenów chronionych Żuław 
Gdańskich oraz Miasta Gdańska 
i dzielnic mieszkaniowych Olszynka, 
Orunia, Niegowo, Lipce, zalanie 
oczyszczalni Wschód, Rafinerii 
Gdańskiej, długoterminowe 
zatopienia gruntów, niszczenie 
zabudowań mieszkalnych na 
Żuławach Gdańskich oraz użytków 
rolnych na powierzchni 33 474 ha 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Lewy wał 
przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły przebiega wzdłuż 
granicy obszaru Natura 
2000 "Dolina Dolnej Wisły"  
PLB 040003 

8.  B06 ZMiUW 
WP 

Rzeka Wisła 
odbudowa 
lewego wału 
przeciwpowodzi
owego na 
odcinku 
Kiezmark-
Przegalina 

Ochrona 
przeciwpowodziowa 
terenów rolniczych Żuław 
Gdańskich oraz Miasta 
Gdańska na powierzchni 
33 474 ha 

Wykonanie przesłony WIPS na 
całym odcinku tj. w km: 22+425 – 
28+100 

Wały pełnią kluczową rolę 
w zapobieganiu zalewom. Wały Wisły są 
budowlami starymi, wielokrotnie 
przebudowywanymi i remontowanymi. 
Obecne parametry wałów nie w pełni 
gwarantują bezpieczeństwo terenów 
chronionych. 

11 350 568 11 918 Powstanie wyrw w wałach, zalanie 
terenów chronionych Żuław 
Gdańskich oraz Miasta Gdańska 
i dzielnic mieszkaniowych Olszynka, 
Orunia, Niegowo, Lipce, zalanie 
oczyszczalni Wschód, Rafinerii 
Gdańskiej, długoterminowe 
zatopienia gruntów, zniszczenie 
zabudowań mieszkalnych na 
Żuławach Gdańskich oraz użytków 
rolnych na powierzchni 33 474 ha 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Lewy wał 
przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły przebiega wzdłuż 
granicy obszaru Natura 
2000 "Dolina Dolnej Wisły"  
PLB 040003 

9.  B07 ZMiUW 
WP 

Rzeka Wisła 
odbudowa 
prawego wału 
przeciwpowodzi
owego na 
odcinku 
Czerwone Budy-
Drewnica 

Główne zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
miejscowości 
Przemysław, Drewnica, 
Żuławki, Dworek, 
Niedźwiedziówka- 
położonych na terenie 
gminy Stegna 

Wykonanie przesłony 
przeciwfiltracyjnej szczelinowej 
wzdłuż korpusu wału. Wykonanie 
drogi przeciwpowodziowej z płyt 
żelbetowych 

Wały pełnią kluczową rolę 
w zapobieganiu zalewom. Wały Wisły są 
budowlami starymi, wielokrotnie 
przebudowywanymi i remontowanymi. 
Obecne parametry wałów nie w pełni 
gwarantują bezpieczeństwo terenów 
chronionych 

7 000 350 7 350 Podtopienie i zalanie terenów 
rolniczych i zabudowanych na 
terenie całej gminy Stegna, 
Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański 
i kilkanaście tysięcy hektarów ziem 
uprawnych 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Prawy wał 
przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły znajdują się 
częściowo w granicach 
obszaru Natura 2000 
Dolina Dolnej Wisły 
PLB 040003 

10.  B08 ZMiUW 
WP 

Rzeka Wisła 
odbudowa 
prawego wału 
przeciwpowodzi
owego na 
odcinku 
Palczewo-
Czerwone Budy 

Główne zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
terenu 100% powierzchni 
gminy Ostaszewo 

Wykonanie przesłony 
przeciwfiltracyjnej szczelinowej 
wzdłuż korpusu wału na odcinku 
73+000 - 86 + 600 

Wały pełnią kluczowa rolę 
w zapobieganiu zalewom. Wały Wisły są 
budowlami starymi, wielokrotnie 
przebudowywanymi i remontowanymi. 
Obecne parametry wałów nie w pełni 
gwarantują bezpieczeństwo terenów 
chronionych 

27 200 816 28 016 Uszkodzenie wału w trakcie 
wysokich stanów wody w rzece 
Wiśle. Uszkodzenie wału, 
a w konsekwencji jego przerwanie 
i zalanie ternów gminy Ostaszewo 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Prawy wał 
przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły znajdują się 
częściowo w granicach 
obszaru Natura 2000 
"Dolina Dolnej Wisły 
PLB 040003 
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11.  B11 ZMiUW 
WP 

Rzeka Wisła 
odbudowa 
prawego wału 
przeciwpowodzi
owego na 
odcinku Lisewo-
Palczewo 

Rozpatrywany prawy wał 
rzeki Wisły chroni Żuławy 
Wielkie, gminę Lichnowy 
przed wodami 
powodziowymi. 
Szczególnie narażone na 
powódź są miejscowości: 
Boręty, Dąbrowa, Lisewo, 
Lichnówki, Pordenowo 

Wykonanie przesłony WIPS na 
całym odcinku tj. w km: 66+000 – 
73+000 

Wały pełnią kluczową rolę 
w zapobieganiu zalewom. Wały Wisły są 
budowlami starymi, wielokrotnie 
przebudowywanymi i remontowanymi. 
Obecne parametry wałów nie w pełni 
gwarantują bezpieczeństwo terenów 
chronionych 

14 000 700 14 700 Uszkodzenie wału w trakcie 
wysokich stanów wody w rzece 
Wiśle. Uszkodzenie wału, 
a w konsekwencji jego przerwanie 
grozi zalaniem Żuław Wielkich 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Prawy wał 
przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły znajdują się 
częściowo w granicach 
obszaru Natura 2000 
"Dolina Dolnej Wisły 
PLB 040003 

12.  C01 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów rzeki 
Elbląg – od 
miasta do 
Babicy 

Ochrona przed 
wezbraniami 
powodziowymi 
przyległych terenów, 
w tym m.in. miejskiej 
oczyszczalni ścieków, 
Elbląskiej podstrefy 
Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

Podwyższenie wału 
przeciwpowodziowego, budowa 
nowego odcinka wału, odtworzenie 
koryta Babicy, budowa kanalizacji 
odprowadzającej wodę z zawala, 
budowa pompowni 

Aktualne parametry na tym odcinku 
prawego wału rzeki Elbląg stwarzają stan 
zagrożenia dla oczyszczalni ścieków 
i Elbląskiej podstrefy Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

Odbudowa wylotowego odcinka rzeki 
Babicy ma na celu naturalizację tej rzeki 
w jej dolnym odcinku 

4 784 239 5 023 Zalanie oczyszczalni ścieków, co 
stworzyłoby duże zagrożenie 
ekologiczne. Powodzie niosą też 
duże straty w majątku i zagrożenie 
dla życia ludzi 

Dokumentacja 
w trakcie opracowania 

Brak 

13.  C02a Miasto 
Elbląg 

Przebudowa 
systemu 
przeciwpowodzi
owego prawego 
brzegu rzeki 
Elbląg – rejon 
od rzeki 
Fiszewki 

Ochrona miasta przed 
powodziami od Zalewu 
Wiślanego oraz J. 
Druzno, zarówno 
sztormowymi, jak też 
opadowymi 

Podwyższenie brzegu, ścianka 
szczelna lub budowa wału, 
infrastruktura odbioru – 
odprowadzania wód z obszaru 
zawala 

Obecnie istniejąca infrastruktura – 
nabrzeże na tym odcinku rzeki Elbląg nie 
spełnia wymogów ochrony 
przeciwpowodziowej dla terenów 
miejskich. Nabrzeże jest za niskie 
w stosunku do średnich poziomów; 
z uwagi na brak dostępnych terenów 
w tym obszarze zachodzi potrzeba 
podwyższenia brzegu – uszczelnienia 
ścianki (zamiast budowania wałów 
ochronnych) oraz wybudowania 
infrastruktury odwadniającej obszar 
zawala, odprowadzającej wody do rzeki 
Elbląg z pompownią oraz zbiornikiem 
retencyjnym 

19 146 574 19 720 Duże zagrożenie bezpieczeństwa 
mieszkańców i straty w majątku 
produkcyjnym, mieszkaniowym 
i zasobach historycznych. Zalanie 
nadbrzeżnych terenów rzeki Elbląg 
na terenie miasta 

Decyzje środowiskowe 
w trakcie 
postępowania 

Brak 

14.  C02b Miasto 
Elbląg 

Przebudowa 
systemu 
przeciwpowodzi
owego prawego 
brzegu rzeki 
Elbląg – Polder 
Nowe Pole - 
Zatorze 

Ochrona miasta przed 
powodziami przyległych 
terenów 
zurbanizowanych, 
zarówno od strony 
Zalewu Wiślanego, jak 
też rzeki Kumieli 

Budowa głównych kanałów 
odwadniających z wylotami 
i urządzeniami podczyszczającymi, 
przebudowa rowu podstawowego 

Zadanie zapewnia zwiększenie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
głównie od wód Zalewu Wiślanego i rzeki 
Kumieli, jednocześnie poprawia 
retencjonowanie wód w tym obszarze 
oraz w obszarze rzeki Elbląg. Jest 
elementem systemu 
przeciwpowodziowego dla Polderu Nowe 
Pole (Polder 58), obejmującego także 
tereny zurbanizowane (65 %) 

13 700 685 14 385 Warunki gruntowo-wodne i sposób 
zainwestowania tego terenu 
wymuszają budowę spójnego 
systemu przeciwpowodziowego 
(rowy otwarte) z systemem 
odprowadzania wód opadowych, 
który jednocześnie spełnia wymogi 
systemu retencjonowania wód 
(małej retencji). Teren o dużej 
intensywności zabudowy 

Dokumentacja na 
etapie uzgodnień 

Brak 

15.  C04.1 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
polder 42 
Gronowo Górne 

Wał chroni polder nr 42 
Gronowo Górne, 460 ha 
powierzchni uprawowych 

Odbudowa wału czołowego 
na długości 0+000-3+535 km, 
podwyższenie korony, zwiększenie 
szerokości korony obu wałów 
do min. 3,0 m. 

Wały czołowe jeziora Druzno na polderze 
42 Gronowo Górne chronią obszar 460 
ha oraz drogę Nr 7 łączącą Warszawę – 
Gdańsk, tor kolejowy Elbląg-Olsztyn 

27 840 835 28 675 Zalanie obszaru 460 ha, w tym 
terenów archeologicznych osady 
„Truso”, pierwszej osady Prusów 
nad Zalewem Wiślanym. Dewastacji 
ulegnie stacja pomp nr 42. 
Zagrożenie dla życia kilkudziesięciu 
osób oraz podmycie toru 
kolejowego na trasie Gdańsk-
Olsztyn 

Decyzja lokalizacyjna 
z dn. 21.11.2007 r. 
oraz 
15.04.2009 r.(rozszerz
ona) 

Decyzja środowiskowa 
z dn.19.12.2007r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne z dn. 
24.10.2008 r. 

Pozwolenie na 
budowę 
z dn.16.04.2009 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 
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C04.2 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
polder Węzina 
(polder 70) 

Wał chroni polder 
Węzina, wieś ze szkołą 
oraz 680 ha powierzchni 
uprawowych oraz 
elektrownie wodną 
pracującą na rzece 
Wąska 

Odbudowa odcinka wałów na 
długości 685 m gruntów 
dowiezionych. Zagęszczenie mas 
ziemnych metodą udarową 

Realizacja inwestycji zwiększy 
bezpieczeństwo p.powodziowe 
miejscowości Węzina 

Narażenie na straty produkcji rolnej 
na 680 ha oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców wsi Węzina. 
Zagrożenie dla szkoły gminnej do 
której uczęszcza kilkuset uczniów. 
Ponadto zagrożenie dla elektrowni 
wodnej i działalności pozarolniczej 
prowadzonej na obszarze polderu 

Decyzja lokalizacyjna  
z dn. 27.02.2009 r.; 

Decyzja środowiskowa  
z dn. 15.05.2009 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

C04.3 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
polder Janów 
(polder 62) 

Wały chronią tereny 
zabudowane a zwłaszcza 
tor kolejowy trasy Elbląg-
Olsztyn. Na terenie 
chronionym leżą tereny 
osady „Truso” 
o znaczeniu 
archeologicznym 

Odbudowa odcinka 0+000-2+600, 
Zagęszczenie mas ziemnych 
metodą udarową 

Realizacja inwestycji zwiększy 
bezpieczeństwo p.powodziowe 
przyległych terenów rolnych 
i infrastruktury transportowej 

Straty w infrastrukturze 
i gospodarce rolnej oraz straty 
miejscowości gdzie usytuowane 
było „Truso” osada pierwszych 
osadników tych terenów. Narażenie 
na straty w produkcji rolnej 
z powierzchni powyżej 300 ha. 
Zagrożenie bezpieczeństwa 
kilkudziesięciu ludzi oraz zagrożenie 
dla torów kolejowych na trasie 
Gdańsk-Olsztyn 

Decyzja lokalizacyjna 
z dn. 26.11.2008 r. 
oraz z dn.20.01.2009r. 
(rozszerzona) 

Decyzja środowiskowa  
z dn. 20.11.2008 r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne  
z dn. 30.01.2009 r. 

Pozwolenie na 
budowę  
z dn. 03.03.2009 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

C04.4 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
polder Nowe 
Dolno (polder 
76) 

Chroni polder Nowe 
Dolno – Święty Gaj przed 
zalaniem wodami jeziora 
Druzno. Teren 
o intensywnej produkcji 
rolnej, obszar zagrożony 
zalaniem – 1048 ha 

Odbudowa odcinka wałów 0+00-
1+830. Dowiezione masy ziemne, 
zagęszczane metodą udarową 

Realizacja inwestycji zwiększy 
bezpieczeństwo p.powodziowe 
przyległych terenów rolnych 

Zaniechanie ochrony p.powodziowej 
naraża na straty w gospodarce 
rolnej 

Decyzja środowiskowa  
z dn. 28.05.2009 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

C04.5 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
poldery Topolno 
(polder 73) 
i Stankowo 
(polder 75) 

Chroni poldery Stankowo 
i Topolno o powierzchni 
800 ha przed zalaniem 
wodami jezioro Druzno 

Odbudowa odcinka wałów 
o długości 3+250 km. Dowiezione 
masy ziemne, zagęszczane 
metodą udarową 

Realizacja inwestycji zwiększy 
bezpieczeństwo p.powodziowe 
przyległych terenów rolnych 

Zaniechanie ochrony p.powodziowej 
naraża na straty w gospodarce 
rolnej 

Decyzja środowiskowa  
z dn. 16.10.2008 r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne  
z dn. 12.01.2009 r. 

Pozwolenie na 
budowę  
z dn. 17.03.2009 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

C04.6 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
polder 72 
Dłużyna 

Chroni przyległe poldery 
przed zalaniem wodami 
jezioro Druzno 

Odbudowa odcinka wałów 
o długości 1+800 km. Dowiezione 
masy ziemne, zagęszczane 
metodą udarową 

Realizacja inwestycji zwiększy 
bezpieczeństwo p.powodziowe 
przyległych terenów rolnych 

Straty w gospodarce rolnej na 
powierzchni ponad 500 ha. 
Zagrożenie bezpieczeństwa 
kilkudziesięciu mieszkańców oraz 
dla unikatowego w skali światowej 
Kanału Elbląskiego 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
z 22.04.2009 r. 

Decyzja środowiskowa 
z dn.05.12.2008 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

C04.7 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów 
czołowych 
jeziora Druzno, 
polder 71 
Dłużyna 

Wał czołowy jeziora 
Druzno chroni teren 
o powierzchni 1200 ha 
oraz dużą wieś ze szkołą 

Przebudowa odcinka 5+050 km 
wału. Zagęszczenie mas ziemnych 
przez zastosowanie metody 
udarowej oraz rozbudowa korpusu 
wału do normatywów wymaganych 
normami. Budowa zabezpieczenia 
skarpy odwodnej wału przed 
bobrami 

Realizacja inwestycji zwiększy 
bezpieczeństwo p.powodziowe 
przyległych terenów rolnych 
i osadniczych 

Zalanie 1200 ha użytków rolnych 
wsi Dłużyna i wsi Nowy Dwór ze 
szkołą oraz drogi publicznej na 
trasie Elbląg-Pasłęk. Zagrożenie 
bezpieczeństwa kilkuset ludzi 

W trakcie uzyskiwania 
decyzji środowiskowej 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001,  

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

16.  DG04 ZMiUW 
WP 

Stacja pomp nr 
33 Wocławy – 
przebudowa 
stacji pomp 

Służy do mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 950 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 1,6 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów, 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

4 000 120 4 120 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 950 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Wocławy 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 
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17.  DG05 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
15 Cedry 
Wielkie 

Służy do mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 1 047 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 2,0 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

3 500 175 3 675 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 1047 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Cedry Wielkie, 
uprawia się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 

18.  DG06 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 9 
Dziewięć Włók  

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odwodnienie polderu 
o powierzchni 1 057 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 2,4 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

5 500 275 5 775 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 1057 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Dziewięć Włók, 
Bystra, Wiślina uprawia się buraki, 
zboża 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 

19.  DG07 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
36 Trutnowy  

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 1 170 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 2,0 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

4 000 200 4 200 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 1170 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Cedry Wielkie, 
Trutnowy, uprawia się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 

20.  DG08 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
17 Cedry Małe  

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 821 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 2,0 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej. 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

4 000 200 4 200 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 821 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Cedry Małe, 
Błotnik, uprawia się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 

21.  DG09 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
39 Suchy Dąb  

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 2884 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 3,6 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu  

6 000 300 6 300 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 2884 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Grabiny Zameczek, 
Ostrowite, Suchy Dąb, Krzywe Koło, 
Koźliny, uprawia się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 

22.  DG10 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
37 Błotnik  

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odwodnienia polderu 
o powierzchni 989 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 2,0 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

4 000 200 4 200 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 989 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Błotnik, uprawia się 
buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 

23.  DG12 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
19 Trzcinowo  

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 380 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zainstalowanie 
automatyki, mechanicznej 
czyszczarki. Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu  

3 500 175 3 675 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 380 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Trzcinowo, uprawia 
się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 

24.  DG13 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
11 Wiślinka 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 716 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zwiększenie 
wydajności pompowni do 2,0 m

3
/s. 

Zainstalowanie automatyki, 
mechanicznej czyszczarki. 
Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

4 000 200 4 200 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 716 ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Wiślinka, uprawia 
się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 
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25.  DG14 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
18 Trzcinowo 

Stacja pomp Nr 18 
Trzcinowo służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 338 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych. Zainstalowanie 
automatyki, mechanicznej 
czyszczarki. Dostosowanie stacji 
transformatorowej 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni 
oraz postępującą urbanizację polderu 
i zmianę sposobu użytkowania gruntów 
co wiąże się z koniecznością 
intensywnego odwadniania polderu 

3 500 175 3 675 Podtopienie i zalanie polderu 
o powierzchni 338ha, spowoduje 
zniszczenie zabudowań 
mieszkalnych o zabudowie średnio 
intensywnej wsi Trzcinowo, uprawia 
się buraki, zboża 

Dokumentacja do 
15.12.2009 r. 

Brak 

26.  DW01 ZMiUW 
WP 

Rzeka Tuga – 
odbudowa 
lewego wału 
przeciwpowodzi
owego 

Ochrona przed powodzią 
obszaru o pow. 2 773 ha 

Odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Tugi 
w km 12+900 – 20+780 

Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego przyległych 
terenów 

14 000 420 14 420 Zagrożenie przelania się wody 
przez wał na terenie gminy Nowy 
Dwór Gdański szczególnie we wsi 
Orłowo i Tuja, zaś na terenie gminy 
Nowy Staw we wsi Mirowo. 
podtapianie terenów rolnych wzdłuż 
wału 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 

27.  DW04 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
6W Grochowo 

Stacja pomp Nr 6W 
Grochowo służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 3 421 ha 

Wymiana istniejących agregatów 
pompowych na nowe pompy 
zatapialne. Zainstalowanie 
automatyki w sterowaniu pracą 
pompowni. Zainstalowanie 
mechanicznej czyszczarki krat 
wlotowych. Dostosowanie stacji 
transformatorowej do nowych 
warunków pracy. 
Zagospodarowanie terenu 
pompowni 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

7 000 210 7 210 Okresowe podtapianie i zalewanie 
terenów rolniczych i zabudowanych 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 

28.  DW05 ZMiUW 
WP 

Budowa stacji 
pomp Wybicko 

Odprowadzanie wód 
z terenu polderu 

Budowa nowej pompowni Dla szybszego lepszego i bezawaryjnego 
odwodnienia wymienionego obszaru 
niezbędne jest Budowa nowej pompowni 
na ujściu kanału Stara Struga 

5 500 275 5 775 Ograniczenie możliwości niższego 
utrzymania poziomu wody na 
obszarze ponad 1.230 ha oraz 
zagrożenie dla miejscowości: 
Bronowo, Wybicko, Szkarpawa, 
Wiśniówka, Niedźwiedziówka 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 

29.  DW07 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp nr 
80W Stara Wisła  

Sieć kanałów 
i pompownia stanowią 
system odwadniający 
teren depresyjny polderu 

Należy poszerzyć dno wraz 
z rozbudową skarp, oraz 
umocnieniem stopy skarpy kiszką 
faszynową. Należy przełożyć 
przepusty – posadowić je na 
odpowiednich rzędnych dna, 
a przyczółki umocnić darnią, albo 
wybudować przyczółki betonowe 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni. 
Należy też włączyć do zakresu inwestycji 
przebudowę kanału A-80 ze względu na 
mały przekrój poprzeczny kanału  

3 000 150 3 150 Okresowe podtapianie i zalewanie 
terenów rolniczych i zabudowanych 

Dokumentacja do 
15.07.2010 r. 

Brak 

30.  DE23 ZMiUW 
WP 

Przebudowa 
stacji pomp Nr 
65 Kławki 

Służy do mechanicznego 
odwadniania polderu 
o powierzchni 250 ha 
oraz terenów wsi Kławki 

Odbudowa kanału Ap.65 Kławki, 
instalacja czyszczarki, wymiana 
agregatów pompowych, instalacje 
automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

2 500 125 2 625 Zalanie lub podtopienie 
obszaru 1 618 ha w tym wsie 
Szaleniec, Kąty, Szlagnowo, Kławki, 
Złotowo, Krzyżanowo, Parkany, 
Kraszewo, Klecie i Krasnołęka 
(teren lotniska wojskowego 
Królewo) 

Dokumentacja do 
15.10.2009 r. 

Brak 

31.  DE09 ŻZMiUW Przebudowa 
wałów rzeki 
Wąska 

Rzeka Wąska prowadzi 
wody po terenach 
depresyjnych 
w obwałowaniu na 
długości 8,5 km do 
Jeziora Druzno 

Odbudowa odcinka wałów zarówno 
lewego jak i prawego tzn. odcinka 
o długości 10,2 km, który należy 
zagęścić metodą udarową do 
wymaganych normą wartości. 
Rozbudowa przekroju 
poprzecznego 

Ochrona przed zalaniem polderów 
Więzna o pow. 713 ha i Dłużyna o pow. 
1194 

13 000 390 13 390 Zalanie polderów Więzna o pow. 
713 ha i Dłużyna o pow. 1194 ha. 
Zagrożenie bezpieczeństwa kilkuset 
mieszkańców polderu oraz szkoły 
gminnej 

Decyzja środowiskowa 
z 23.02.2007r. 

Decyzja lokalizacyjna 
z 21.11.2006r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
04.05.2007r. 

Pozwolenie na 
budowę 29.05.2009r. 

OChK Jez. Druzno, 
sąsiedztwo rezerwatu 
„Jez. Druzno” i obszaru 
Natura 2000 „Jezioro 
Druzno” PLC280001 
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32.  DE28 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
23 Majkowo 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 1633 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 110 3 770 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 1633 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Decyzja środowiskowa 
z 15.11.2006 r. 

MPZP 01.08.2006 r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
28.03.2007 r. 

Pozwolenie na 
budowę 28.02.2008 r. 

Brak 

33.  DE33 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
58 Nowe Pole 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 518 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 110 3 770 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 518 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Decyzja środowiskowa 
z 19.12.2007 r. 

Decyzja lokalizacyjna 
z 17.12.2007 r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
17.07.2008 r. 

Pozwolenie na 
budowę 19.12.2008 r. 

OChK Jez. Druzno, 
sąsiedztwo rezerwatu 
„Jez. Druzno” i obszaru 
Natura 2000 „Jezioro 
Druzno” PLC280001 

34.  DE35 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp 
Fiszewka F 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 4492 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 4492 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Planowany czas 
otrzymania decyzji 
środowiskowej 
sierpień 2009 r. 

Obszar Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001 

35.  DE36 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
31 Gajowiec 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 456 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 110 3 770 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 456 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Decyzja środowiskowa 
z 11.01.2007 r. 

MPZP 21.12.2006 r. 

Pozwolenie 
wodnoprawne 
08.03.2007 r. 

Pozwolenie na 
budowę 05.03.2009 r. 

Ochrona konserwatorska 
obiektu ? 

36.  DE37 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
71 Dłużyna 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 1194 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 1194 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Planowany czas 
otrzymania pozwolenia 
na budowę 
październik 2010 r. 

22.04. 2009 r. 
wybrano wykonawcę 
na opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

OChK Jez. Druzno, 
sąsiedztwo rezerwatu 
„Jez. Druzno” i obszaru 
Natura 2000 „Jezioro 
Druzno” PLC280001 

37.  DE39 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
73 Topolno 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 322 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 322 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Planowany czas 
otrzymania pozwolenia 
na budowę 
październik 2010 r. 

19.05.2009 r. wybrano 
wykonawcę na 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

OChK Jez. Druzno, 
sąsiedztwo rezerwatu „Jez. 
Druzno” i i obszaru Natura 
2000 „Jezioro Druzno” 
PLC280001 

38.  DE40 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
2d Złotnica 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 273 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 273 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Planowany czas 
ogłoszenia przetargu 
na wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 2010 r. 

Brak 
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39.  DE41 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
67 Stalewo 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 400 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, budowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 400 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Planowany czas 
ogłoszenia przetargu 
na wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 2010 r. 

Brak 

40.  DE42 ŻZMiUW Budowa stacji 
pomp nr 7a 
Kępniewo 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 90 ha 

Adaptacja budynku na sterownię 
nowej pompowni (zadanie F43) 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 90 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

 Brak 

41.  DE44 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
72 Dłużyna 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 657 ha 

Przebudowa wlotu i wylotu 
pompowni, odbudowa czyszczarki, 
wymiana agregatów pompowych, 
instalacje automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 657 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

Planowany czas 
otrzymania pozwolenia 
na budowę 
październik 2010 r. 

22.04.2009 r. wybrano 
wykonawcę na wyk. 
dokumentacji 
projektowej 

OChK Jez. Druzno 

42.  DE45 ŻZMiUW Przebudowa 
stacji pomp nr 
16 Jezioro 

Pompownia służy do 
mechanicznego 
odprowadzenia wód 
z terenu polderu 
o powierzchni 322 ha 

Przebudowa budynku pompowni, 
wymiana agregatów pompowych, 
wykonanie mechanicznej 
czyszczarki krat, instalacje 
automatyki i telemetrii 

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia 
zużycia agregatów pompowych, który 
wpływa na efektywność pracy pompowni  

3 660 183 3 843 Nie wykonanie odbudowy wałów 
może spowodować podtopienie 
bądź zalanie terenów odwadnianych 
o powierzchni 322 ha. Wzrost 
zagrożenia powodzią 
wewnątrzpolderową 

 Brak 

43.  DE74 RZGW 
Gdańsk 

Przebudowa 
koryta rzeki 
Wąska 

Zapewnienie 
swobodnego spływów 
lodów, wód roztopowych 
i wód powodziowych 

Regulacja spadków podłużnych 
cieku 

Zabezpieczenie przed zalaniem polderów 
Żuław Elbląskich 

4 000 200 4 200 Przerwanie wałów p.powodziowych 
i zalanie polderów Żuław Elbląskich. 
Tereny depresyjne i przydepresyjne 
dla całej zamieszkałej i użytkowanej 
przestrzeni uzależnione są od 
sprawności i działania systemu 
osłony p.powodziowej 

W przygotowaniu 
dokumentacja 
techniczna. Wg 
harmonogramu do 
30.11.2010 r. ma być 
gotowa dokumentacja 
projektowa wraz 
z pozwoleniem na 
budowę 

Ujście rzeki położone 
w obszarze Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001 

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

Lista Rezerwowa 

44.  DE73 RZGW 
Gdańsk 

Przebudowa 
koryta rzeki 
Dzierzgoń 

Przejęcie krytycznej masy 
wody powodziowej w celu 
ochrony obszarów 
depresyjnych Żuław 
Elbląskich 

Budowa zabezpieczenia brzegów, 
przebudowa koryta, budowa 
suchego polderu zalewowego 
przeciwpowodziowego 
o powierzchni 300 ha i pojemności 
4,5 mln m

3 

Zabezpieczenie depresyjnych obszarów 
użytkowanych rolniczo – uprawy rolne, 
budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze 

7 000 350 7 350 Przerwanie lewego wału 
przeciwpowodziowego poprzez 
wody wezbraniowe zalanie 
depresyjnych. Koryto rzeczne 
ulegnie zapiaszczeniu, zmniejszy 
się przepustowość koryta rzecznego 
zwiększając zagrożenie 
powodziowe 

W przygotowaniu 
dokumentacja 
przetargowa 

Ujście rzeki położone 
w obszarze Natura 2000 
„Jezioro Druzno” 
PLC280001 

Rezerwat „Jez. Druzno”; 

OChK Jez. Druzno 

45.  C02c Miasto 
Elbląg 

Przebudowa 
systemu 
przeciwpowodzi
owego prawego 
brzegu rzeki 
Elbląg – rejon  
ul. Dolna- 
Stoczniowa 

Ochrona przed 
wezbraniami 
powodziowymi 
przyległych terenów 
zurbanizowanych 

Budowa głównych kanałów 
regulujących, odprowadzających 
wodę z terenu przyległego do rzeki 
Elbląg z urządzeniami 
podczyszczającymi 

Istniejący stan infrastruktury nie spełnia 
wymogów, a wręcz stwarza zagrożenie 
podtapiania terenów w tym rejonie, stare 
wyloty kanalizacji położone są poniżej 
lustra wody rzeki Elbląg. 
Zakłada się budowę kanałów 
regulujących; odprowadzających wodę 
(główne ciągi) z obszaru przyległego do 
rz. Elbląg 

16 000 480 16 480 W obszarze, który obejmuje zadanie 
zlokalizowane są liczące się, duże 
zakłady przemysłowe, jak Alstom 
Power, Browar, Elzam, Stokota, 
Elektrociepłownia i inne, także 
funkcje mieszkaniowe o intensywnej 
zabudowie. 

Decyzje środowiskowe 
w trakcie 
postępowania 

Brak 
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46.  C03 Miasto 
Elbląg 

Zabezpieczenie 
przeciwpowodzi
owe lewego 
brzegu rzeki 
Elbląg 

Ochrona miasta przed 
powodziami od Zalewu 
Wiślanego oraz J. 
Druzno, zarówno 
sztormowymi, jak 
i opadowymi 

Budowa wału i/lub ścianka 
szczelna, 

Przebudowa i podwyższenie wału, 
przebudowa kanalizacji 
odprowadzania wód z zawala 

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę 
bezpieczeństwa p.powodziowego 
dzielnicy Zawodzie i historycznej Wyspy 
Spichrzów 

22 780 683 23 463 Zagrożenie bezpieczeństwa 
mieszkańców i straty w majątku 
produkcyjnym, mieszkaniowym 
i zasobach historycznych. 

Dokumentacja do 
2010 r. 

Nie dotyczy 

47.  DE54.b ŻZMiUW Przebudowa 
koryta rzeki 
Kumiela 

Rzeka zbiera wody 
z części Wysoczyzny 
Elbląskiej i w końcowym 
odcinku prowadzi je przez 
miasto Elbląg 

Budowa stopni w miejscach 
dawnych piętrzeń, odbudowa jazu 
w Zakrzewskim Młynie, odbudowa 
kaskady i urządzeń piętrzących 
w parku miejskim Dolinka. Stopnie 
będą miały szerokość od 2 do 5 m 
zależnie od szerokości dna koryta 
rzeki i wysokości od 0,2 do 1,5 
zależnie od istniejącego spadku 

Powstrzymanie wzmożonej erozji dna 
i skarp, powodowanej dużymi spadkami 
oraz zlikwidowanie piętrzeń rzeki. 
Zabezpieczenie wypłycanie dolnego 
biegu rzeki, co grozi wylewami na terenie 
miasta Elbląga 

12 080 362 12 442 Zaniechanie regulacji grozi 
wylewami mas wodnych na tereny 
dużej aglomeracji miejskiej. 
Zagrożenie dla kilkunastu tysięcy 
ludzi, infrastruktury miejskiej oraz 
zakładów przemysłowych 
usytuowanych na tym terenie 

 Brak 

48.  DE55 ŻZMiUW Przebudowa 
koryta rzeki 
Srebrny Potok 

Potok zbiera wody 
z części Wysoczyzny 
Elbląskiej i w końcowym 
obwałowanym odcinku 
prowadzi je tranzytem 
przez Polder Komorowo 
do rzeki Eleszka 

Na 5+630 km poniżej ujścia Potoku 
Stagniewskiego zapora 
przeciwrumowiskowa o wysokości 
8,0 m z przelewem stałym. 
Budowla zamykająca zbiornika 
zaopatrzona będzie w upust 
umożliwiający odprowadzenie 
wody przy usuwaniu 
nagromadzonego rumowiska 
i w przepławkę dla ryb. Wykonanie 
szeregu stopni i progów 
korekcyjnych dla złagodzenia 
spadków dla i powstrzymania erozji 

Zadanie jest łączone z przebudową 
Kumieli. Mają wspólną Koncepcję 
programowo – przestrzenną 

7 200 216 7 416 Zagrożenie poprzez rzekę Kumielę 
dla kilku tysięcy ludzi, zakładów 
przemysłowych i infrastruktury 
miejskiej 

 Brak 

 



 

 

 


